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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

APELIDO EMPREENDIMENTO

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

2 ◄ Selecione um Título de Evento válido para a Administração Local

9 2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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FILTRO
F

0 Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.

F 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1

F 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 1 1

F 3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 2 2

F 4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 3 3

F 5 ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 4 4

F 6 ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 5 5

F 7 ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 6 6

F 8 ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 7 7

F 9 ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 8 8

F 10 ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 9 9

F 11 ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 10 10

F 12 ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 11 11

F 13 ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 12 12

F 14 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 2

F 15 ESTRUTURA 3

F 16 ALVENARIAS E VEDAÇÕES 5

F 17 PISO 6

F 18 COBERTURA 4

F 19 PISOS 8

F 20 PAREDE 7

F 21 TETO 7

F 22 PORTAS 9

F 23 JANELAS 8

F 24 SOLEIRAS E GRANITOS 8

F 25 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 9

F 26 PPCI (PROJETO DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO)11

F 27 ESGOTO 6

F 28 PLUVIAL 6

F 29 ÁGUA FRIA 6

F 30 ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS 6

F 31 ATERRAMENTO 2

F 32 CABO UNIPOLAR (COBRE) 7

F 33 CAIXA DE PASSAGEM (EMBUTIR) 8

F 34 CONDUTORES DE PROTEÇÃO (ATERRAMENTO ELÉTRICO)2

F 35 DISPOSITIVO ELÉTRICO EMBUTIDO 5

F 36 DISPOSITIVO ELÉTRICO SOBREPOR 11

F 37 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO 9

F 38 ELETROCALHAS 9

F 39 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL 8

F 40 ELETRODUTO PVC ROSCA 8

F 41 ELETRODUTO METÁLICO RÍGIDO 8

F 42 LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS 9

F 43 ENTRADA DE ENERGIA 11

F 44 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO CHAPA PINTADA SOBREPOR11

F 45 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PLÁSTICO EMBUTIR11

F 46 CMUC-CENTRO DE MEDIÇÃO DE MÚLTIPLAS UNIDADES CONSUMIDORAS11

F 47 FACHADA 10

F 48 ELEMENTOS DIVERSOS 11

F 49 ACESSIBILIDADE 11

F 50 URBANIZAÇÃO 12

F 51 LIMPEZA DE PISO 11
F
F

F Cronograma
F %

F R$

F %

F R$

F Administração Local %

F

F

F CASTANHAL/PA

F Local Responsável Técnico

F Nome: PEDRO VINÍCIUS NUNES RODRIGUES

F CREA/CAU: 1521065039

F Data ART/RRT: PA

114.291,18

5,79% 13,17%

259.753,45182.825,15101.687,42 153.266,57173.706,34

100,00%

1.972.518,80 1.712.765,35 

81,04% 86,83%

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR Nº OPERAÇÃO Nº TransfereGOV

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL 1101319-41 977540/2025 CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL NO MUNICÍPIO DE CASTANHAL/PA

Parcela 2,59% 4,70%

51.000,46 92.771,65

Mês 12

7,77% 9,27%5,82%

Mês 11Mês 09 Mês 10Mês 08Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 07

2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Nº do 

Evento Título dos Eventos

Mês 04 Mês 05 Mês 06

132.218,66 114.864,03

24,27% 5,95%

478.788,74 117.345,15

8,81% 5,16% 6,70%

1.598.474,17 

2,59% 7,29% 31,56% 37,51%

51.000,46 143.772,11 739.906,00 913.612,34 1.015.299,76 1.147.518,42 

46,32% 51,47% 64,00%

622.560,85 

58,18%Acumulado 71,77%

quinta-feira, 9 de abril de 2026

1.262.382,45 1.415.649,02 
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