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11. . INFORMAÇÕES DA UNIDADEINFORMAÇÕES DA UNIDADE

Unidade Demandante: Unidade Demandante: ÁGUAÁGUA

Descrição sucinta do objeto: Descrição sucinta do objeto: Contratação de empresa para produção de água tratada através de disponibilização,Contratação de empresa para produção de água tratada através de disponibilização,

implantação, operação e manutenção de STA-UFimplantação, operação e manutenção de STA-UF

Prioridade: Prioridade: MEDIAMEDIA

Tipo de Contratação: Tipo de Contratação: NovaNova

Data da conclusão da contratação: Data da conclusão da contratação: 10/12/202510/12/2025

Data de Criação: Data de Criação: 04/11/202504/11/2025

Valor Total: Valor Total: R$ 5.082.048,00R$ 5.082.048,00

22. . JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADEJUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE

1.    DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO1.    DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Problema Identificado (Fato Superveniente): O planejamento estratégico de abastecimento deProblema Identificado (Fato Superveniente): O planejamento estratégico de abastecimento de

água do SEMASA para a temporada de verãoágua do SEMASA para a temporada de verão 2025/2026 estava integralmente baseado na entrada em 2025/2026 estava integralmente baseado na entrada em

operação da nova Estação de Tratamento de Água (ETA) de 250 L/s, objeto de contrato com a empresa BIO G. O cronogramaoperação da nova Estação de Tratamento de Água (ETA) de 250 L/s, objeto de contrato com a empresa BIO G. O cronograma

contratual original previa a entrega desta obra em 01/10/2025 .contratual original previa a entrega desta obra em 01/10/2025 .

O Diretor Geral, em e-mail de 28/10/2025, já demonstrava "O Diretor Geral, em e-mail de 28/10/2025, já demonstrava "extrema preocupaçãoextrema preocupação" com o atraso e cobrava um posicionamento" com o atraso e cobrava um posicionamento

final da contratada, reiterando que o abastecimento da temporada dependia desta entrega .final da contratada, reiterando que o abastecimento da temporada dependia desta entrega .

Em 31/10/2025, a empresa BIO G respondeu formalmente, alegando "Em 31/10/2025, a empresa BIO G respondeu formalmente, alegando "problemas na importaçãoproblemas na importação" de componentes essenciais" de componentes essenciais

(membranas) e informou que não conseguiria garantir a operação da ETA 250 L/s antes de "meados de fevereiro de 2026" .(membranas) e informou que não conseguiria garantir a operação da ETA 250 L/s antes de "meados de fevereiro de 2026" .

A Crise (Ata de Reunião 03/11/2025): Esta comunicação formal da BIO G, ocorrida na véspera do feriado, criou um fatoA Crise (Ata de Reunião 03/11/2025): Esta comunicação formal da BIO G, ocorrida na véspera do feriado, criou um fato

superveniente e grave, superveniente e grave, gerando um déficit abrupto de 250 L/s na capacidade de produção planejadagerando um déficit abrupto de 250 L/s na capacidade de produção planejada ..

Conforme registrado na ata da reunião de emergência de 03/11/2025, a Diretoria de Saneamento apresentou o cenário comoConforme registrado na ata da reunião de emergência de 03/11/2025, a Diretoria de Saneamento apresentou o cenário como

de "de "risco iminente de desabastecimentorisco iminente de desabastecimento". O "". O "Plano APlano A" (a ETA 250 L/s) fracassou em prover água para o início da alta" (a ETA 250 L/s) fracassou em prover água para o início da alta

temporada. Este déficit, somado à demanda flutuante do verão e à necessidade de inativar a antiga ETA Arapongas (125 L/s),temporada. Este déficit, somado à demanda flutuante do verão e à necessidade de inativar a antiga ETA Arapongas (125 L/s),

torna impossível o atendimento da demanda sem uma solução imediata.torna impossível o atendimento da demanda sem uma solução imediata.

Objetivo da Contratação (Plano B Emergencial): O Diretor Geral, Celso Hugo Praun Filho, Objetivo da Contratação (Plano B Emergencial): O Diretor Geral, Celso Hugo Praun Filho, determinou "determinou "MÁXIMAMÁXIMA
CELERIDADECELERIDADE" na implementação de um "" na implementação de um "Plano BPlano B" para mitigar a crise ." para mitigar a crise .

O objetivo desta contratação é, portanto, a implantação emergencial de uma solução contingencial ("O objetivo desta contratação é, portanto, a implantação emergencial de uma solução contingencial ("Plano BPlano B"), através de um"), através de um

Sistema de Tratamento de Água por Ultrafiltração (STA-UF) modular (em contêineres). Esta tecnologia foi selecionada por serSistema de Tratamento de Água por Ultrafiltração (STA-UF) modular (em contêineres). Esta tecnologia foi selecionada por ser

a única capaz de ser implantada no prazo exíguo disponível.a única capaz de ser implantada no prazo exíguo disponível.

A contratação visa adicionar 100 L/s (85 L/s líquidos) ao sistema, com data limite improrrogável para início da operação em 10A contratação visa adicionar 100 L/s (85 L/s líquidos) ao sistema, com data limite improrrogável para início da operação em 10

de dezembro de 2025, de dezembro de 2025, afastando assim o risco de colapso no abastecimento de Itajaí e Navegantesafastando assim o risco de colapso no abastecimento de Itajaí e Navegantes . A contratação se. A contratação se

dará por Dispensa de Licitação, fundamentada na emergência caracterizada.dará por Dispensa de Licitação, fundamentada na emergência caracterizada.

  

Objetivo da ContrataçãoObjetivo da Contratação : Contratar, em caráter emergencial, a disponibilização, implantação, operação e manutenção de um: Contratar, em caráter emergencial, a disponibilização, implantação, operação e manutenção de um

Sistema de Tratamento de Água com utilização de Membranas de Ultrafiltração (STA-UF) em regime "turn key". A soluçãoSistema de Tratamento de Água com utilização de Membranas de Ultrafiltração (STA-UF) em regime "turn key". A solução

deverá ser modular (em contêineres), para permitir a instalação no prazo exíguo exigido, com capacidade nominal de 100 L/sdeverá ser modular (em contêineres), para permitir a instalação no prazo exíguo exigido, com capacidade nominal de 100 L/s

null



(85 L/s líquidos). Esta ação é indispensável para afastar o risco de desabastecimento e garantir a segurança hídrica na(85 L/s líquidos). Esta ação é indispensável para afastar o risco de desabastecimento e garantir a segurança hídrica na

temporada 2025/2026.temporada 2025/2026.

33. . ITENSITENS
OUTRAS FONTES (R$ 5.082.048,00)OUTRAS FONTES (R$ 5.082.048,00)

NºNº
CódigoCódigo

CatálogoCatálogo ProdutoProduto ItemItem QtdQtd Val. Unit.Val. Unit.
Un. deUn. de
MedidaMedida Valor TotalValor Total

11 -- ÁGUA TRATADA, PORÁGUA TRATADA, POR

MEIO DEMEIO DE

ULTRAFILTRAÇÃOULTRAFILTRAÇÃO

ÁGUA TRATADA,ÁGUA TRATADA,

POR MEIO DEPOR MEIO DE

ULTRAFILTRAÇÃOULTRAFILTRAÇÃO

12705121270512 R$ 4,00R$ 4,00 MetroMetro

CúbicoCúbico
R$R$

5.082.048,005.082.048,00

Total: R$ 5.082.048,00Total: R$ 5.082.048,00

44. . 44..11. . RESPONSÁVEIS COM LOGIN PRÓPRIORESPONSÁVEIS COM LOGIN PRÓPRIO

TECNICO DE NÍVEL MEDIO: TECNICO DE NÍVEL MEDIO: MARCIO BERNADINOMARCIO BERNADINO

44..22. . RESPONSÁVEIS SEM LOGIN PRÓPRIORESPONSÁVEIS SEM LOGIN PRÓPRIO
Nenhum responsável incluído.Nenhum responsável incluído.
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