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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

1 Administração Local Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.

F 2 Administração Local 1 2 3 4 5 6 7

F 3 Canteiro de Obra 1 7

F 4 Mobilização e desmobilização de equipamentos 1 7

F 5 Demolição 1

F 6 Preparo do terreno e locação da Obra 1

F 7 Estacas de fundação 2

F 8 Blocos de fundação 2

F 9 Vigas baldrames e lajes piso/escadaria 2

F 10 Estrutura Piscina 3

F 11 Pilares Térreo ↑ 3

F 12 Andaimes Execução acima de 3m 4 5 6 7

F 13 Vigas Cobertura 4

F 14 Laje Cobertura 4 5 6

F 15 Alvenaria de fechamento e casa de máquina 3 4 5

F 16 Casa de máquina 5

F 17 Instalação Pluvial 4

F 18 Instalação Sanitárias 1 2 3

F 19 Instalação Hidráulica 2

F 20 Instalação de climatização 5 6 7

F 21 Hidráulica Piscina 3 4 4 7

F 22 Instalação Elétrica 1 2 3 7

F 23 Instalação de lógica e som 1 2 7

F 24 Revestimento de pisos 4 5 6

F 25 Revestimento Teto 4 5 6 7

F 26 Revestimento Paredes Internas 5 6

F 27 Revestimento Paredes Externas 4 5 6

F 28 Revestimento Piscina 6

F 29 Portas 5 6

F 30 Janelas 4 5 6

F 31 Louças e acessórios hidrossanitários 7

F 32 Mobiliários academia externa 6 7

F 33 Calçamento Externo 3 4 5 6

F 34 Iluminação 5 6

F 35 Jardim 5 5 6 6 7

F 36 Mobília e acessórios 6 6 7 7

F 37 Limpeza Final 7

F 38 Placa de inauguração e letreiro 7
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Evento Título dos Eventos

VOLTAR ATUALIZAR LINHAS
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Valide a assinatura deste documento em https://aguafriadegoias.megasoftservicos.com.br//cidadao/autenticar-assinatura com o código: 298f69
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