
1

SERVIÇOS PRELIMINARES

R$ 12.016,19 50% 6.008,10 30% 3.604,86 20% 2.403,24

2
DEMOLIÇÕES E RETIRADA

R$ 3.739,04 100% 3.739,04 0% 0,00 0% 0,00

3
REVITALIZAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO

R$ 303.025,25 40% 121.210,10 40% 121.210,10 20% 60.605,05

4 SERVIÇOS TÉCNICOS R$ 5.958,36 2.085,43 2.085,43 1.787,51

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÃO
RUA SÃO FELIPE, 63 - PARQUE VILA MARIA

CRONOGRAMA FISICO/FINANCEIRO

DESCRIÇÃO CUSTO PMSP PRAZO 90 DIAS

VALOR TOTAL MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

4 SERVIÇOS TÉCNICOS R$ 5.958,36
35%

2.085,43
35%

2.085,43
30%

1.787,51

R$ 324.738,84 R$ 133.042,66 R$ 126.900,38 R$ 64.795,80

R$ 75.014,67 R$ 30.732,85 R$ 29.313,99 R$ 14.967,83

R$ 399.753,51

BDI SUBTOTAL (INFRA)
23,10% TOTAL GERAL

R$ 156.214,37 R$ 79.763,62R$ 163.775,52



R$ 399.753,51


