
PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE - MA

OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE - MA.

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI (DEZEMBRO - 2024)/ORSE (NOVEMBRO - 2024), AGESUL (JUNHO - 2024), SEINFRA COM DESONERAÇÃO

BDI= SERVIÇOS 33,82% - MATERIAL 26,22% ENCARGOS SOCIAIS = 82,97%
LOCAL: VARGEM GRANDE - MA.                                                        

(R$)

PESO (%) 1° mês 2° mês 3° mês 4° mês 5° mês 6° mês 7° mês 8° mês 9° mês 10° mês 11° mês 12° mês

1.411.610,55          117.634,21            117.634,21           117.634,21          117.634,21              117.634,21                117.634,21                 117.634,21                117.634,21                   117.634,21                  117.634,21                117.634,21                 117.634,21             1.411.610,55            

56,46                        8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00%

262.599,80              21.883,32              21.883,32             21.883,32            21.883,32                 21.883,32                  21.883,32                   21.883,32                  21.883,32                      21.883,32                    21.883,32                  21.883,32                   21.883,32                262.599,80               

10,50                        8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00%

825.815,26              68.817,94              68.817,94             68.817,94            68.817,94                 68.817,94                  68.817,94                   68.817,94                  68.817,94                      68.817,94                    68.817,94                  68.817,94                   68.817,94                825.815,26               

33,03                        8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00%

2.500.025,61          208.335,47            208.335,47           208.335,47          208.335,47              208.335,47                208.335,47                 208.335,47                208.335,47                   208.335,47                  208.335,47               208.335,47                 208.335,47             2.500.025,61            

100,00 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00%

208.335,47            208.335,47           208.335,47          208.335,47              208.335,47                208.335,47                 208.335,47                208.335,47                   208.335,47                  208.335,47               208.335,47                 208.335,47             

208.335,47            416.670,93           625.006,40          833.341,87              1.041.677,34            1.250.012,80             1.458.348,27            1.666.683,74                1.875.019,21              2.083.354,67            2.291.690,14             2.500.025,61          

CRONOGRAMA FÍSICO DA OBRA - MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

ITEM DISCRIMINAÇÃO TOTAL

1.0

FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA

2.0
SERVIÇOS DE TRANSPORTE 

DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.0
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA 

DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

TOTAL

ACUMULADO

Paulo Ricardo Costa de Andrade

Engenheiro Eletricista

Crea/MA: 111784403-0
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