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TERMO DE REFERENCIA

1. DEFINIGAO DO OBJETO
1.1. Contratagdo de servigos de Implantagdo de GAP-Galeria de Aguas Pluviais na Av. Santa Inés, alt. do
3758 até a R. Dr. Jodo Batista Pinto, n2 27, Bairro Pedra Branca - S30 Paulo/SP, com materiais de 1° linha,
conforme condicbes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.
1.2 A obra objeto desta contrata¢do é caracterizada como Obra Comum de engenharia, devido a sua baixa
complexidade técnica e baixo risco de engenharia.
1.3. O prazo de vigéncia da contratacao é de 120 dias a contar da data da emissdo da ordem de servigo.

Eventuais prorrogacdes de prazo atenderdo ao disposto no art. 111 da Lein? 14.133, de 2021.

2. JUSTIFICATIVA
A area localizada na Av. Santa Inés, altura do no 3758, até a Rua Dr. Jodo Batista Pinto, no 27, no bairro Pedra
Branca, em area de jurisdicdo desta SUB-ST, apresenta necessidade de intervencdo para implantacao de GAP —
Galeria de Aguas Pluviais, considerando as condicdes atuais do local e a necessidade de adequacio do sistema
de drenagem urbana.
As acOes tém como objetivo proporcionar melhores condi¢Ges de drenagem e escoamento das aguas pluviais,
contribuindo para a reducdo de pontos de alagamento, a seguranca dos usuarios e a melhoria da infraestrutura

urbana da regiao.

3. FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

A Fundamentacdo da Contrata¢do encontra-se amparada no Art. 62, XXI, alinea “b” da 14.133/2021, detalhado no

Estudo Técnico Preliminar anexado ao presente processo.

4. DESCRICAO DA SOLUCAO
Trata-se da Contratagdo de servigos de Implantagdo de GAP-Galeria de Aguas Pluviais na Av. Santa Inés, alt. do

3758 até a R. Dr. Joao Batista Pinto, n2 27, Bairro Pedra Branca - Sdo Paulo - S.P, conforme descri¢do abaixo:

4.1. SERVICOS PRELIMINARES
4.1.1. Instalacdo de placa de identificagdo da obra;
4.1.2. Implantacdo de tapume movel para sinalizagdo e isolamento das dreas de intervencio;
4.1.3. Implanta¢do de iluminagdo para sinalizagdo e segurancga das areas de intervengdo;
4.1.4. Implantagdo de protegdo para terceiros com tela de nylon;
4.1.5. Execucdo de hidrojateamento de alta pressdo para limpeza das superficies.
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DRENAGEM

4.2.1. Execugdo de escavagdo mecanica, carga e remogdo de terra, com transporte em caminhdo
basculante;

4.2.2. Remocdo e transporte de terra além da distancia inicial prevista, com caminh3do basculante;

4.2.3. Execucdo de escoramento para galerias moldadas, utilizando perfis metalicos com
reaproveitamento;

4.2.4. Fornecimento e assentamento de tubos de concreto armado;

4.2.5. Execucdo de fundagido em rachdo;

4.2.6. Fornecimento, escavacdo, carga e transporte de terra para execugdo de aterro compactado.

PAVIMENTO ASFALTICO

4.3.1. Demolicdo de pavimento asfaltico, inclusive capa, com carga no caminh3o;
4.3.2. Transporte de pavimento asfaltico;

4.3.3. Execucdo de reforco de subleito/sub-base com solo melhorado com aditivo quimico;
4.3.4. Execucdo de fundacgio em rachdo;

4.3.5. Execucdo de base de macadame betuminoso;

4.3.6. Execucdo de base de brita graduada tratada com cimento — BGTC;

4.3.7. Execucdo de base de binder denso;

4.3.8. Carga, descarga e transporte de binder;

4.3.9. Transporte de binder além da distdncia inicial prevista;

4.3.10. Execucido de revestimento de mistura asfaltica com polimero — Faixa IlI;
4.3.11. Carga, descarga e transporte de concreto asfaltico;

4.3.12. Transporte de concreto asfaltico além da distancia inicial prevista.

LIMPEZA FINAL

4.4.1. Limpeza geral e finalizagcdo da area de intervencao.

REQUISITOS DA CONTRATAGAO

A obra serd executada por empresa contratada especializada no ramo, devidamente regulamentada e

autorizada pelos érgaos competentes, em conformidade com o projeto, a legislacdo vigente e os padrdes de

sustentabilidade exigidos neste instrumento.

5.2.

A licitante podera realizar vistoria técnica no local da obra previamente a elaboragdo da proposta,
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diante agendamento junto ao setor competente da Subprefeitura, conforme anexo do edital, a fim de tomar

conhecimento das condic¢des locais, acessos, interferéncias existentes e peculiaridades da execugdo, para tanto

devera ser preenchido o “Declaragao de vistoria técnica” exigido pelo Edital.

5.3.

Da mesma forma, a empresa deverd apresentar, devidamente preenchido, o anexo de “Declara¢ao de

auséncia em vistoria técnica” caso opte por ndo realizar a vistoria técnica.

6.1.

MODO DE EXECUCAO DO OBJETO

Dinamica da execug¢ado do objeto
6.1.1. A area de intervencdo deve ser isolada com tapumes e/ou tela de protecdo, devidamente sinalizada
de modo garantir a seguranca das pessoas que frequentam e trabalham no local;
6.1.2. Deverdo ser utilizados materiais de primeira linha, a fim de evitar futuros problemas de
manutencdo causados pela qualidade e procedéncia duvidosa dos insumos aplicados, balizando
principalmente o bom uso dos recursos publicos investidos na obra em questao.
6.1.3. Os trabalhos devem ser executados em conformidade com as normas técnicas (NBR), normas
reguladoras (NR), normas de seguranca e demais legislacGes vigentes;
6.1.4. Todo entulho e residuos gerados deverdo ser removidos preferencialmente mecanicamente e
manualmente por meio de cagambas e caminhdes basculantes devidamente cadastrados no sistema
municipal de controle de residuos (SELIMP);
6.1.5. Os funcionarios deverdo estar devidamente identificados e utilizando uniforme e equipamentos de
protecdo individual (EPI) adequados;
6.1.6. O equipamento de protecdo individual fornecido ao empregado deverd, obrigatoriamente, conter a
identificagdo da CONTRATADA,;
6.1.7. Os servicos deverdo ser executados diariamente pela CONTRATADA, exceto aos domingos e feriados
oficiais, atuando em jornada regular de 44 (quarenta e quatro) horas semanais e turno diario de segundas
as sextas-feiras, com 9 (nove) horas, das quais 8 (oito) horas efetivamente trabalhadas e 1(uma)hora de
intervalo para refei¢cdo e descanso. No sabado, o turno didrio sera de 4(quatro) horas.
6.1.8. Deverdo ser fornecidas ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) e/ou RRT (Relatdrio de
Responsabilidade Técnica) de todos os responsaveis técnicos pelo acompanhamento da obra;
6.1.9. A obra deverd ser acompanhada por engenheiros e/ou arquitetos da empresa contratada,
juntamente com a equipe de fiscais nomeados pela prefeitura;
6.1.10. Qualquer alteracdao ou ajuste técnico devera ser alinhado e aprovado e registrado pela equipe
fiscalizadora designada antes da sua implementagao executiva;
6.1.11. Ao término da execugdo da obra, devera ser fornecida cépia do projeto utilizado para sua execugao;
Qualquer dano causado as instalagbes existentes no local, devera ser prontamente reparado pela
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contratada;
6.1.12. E obrigatéria, apenas pela licitante vencedora, a apresentagdo do Livro de Ordem em conformidade

com a Resolucdo n.2 1.094/2017 do CONFEA e Lei Federal n.2 5.194/1966 ou Resolu¢des CFT 055/2019 e

058/2019 e suas alteragdes, no decorrer da execugdo contratual;
6.1.13. O inicio da execugdo dos servigos devera ocorrer em até 05(cinco) dias apds a emissao da Ordem de

servigo.

6.2. Adequagao as normas técnicas
6.2.1. Na execucdo da presente obra, além das determinadas neste Termo de Referéncia, deverdo ser
rigorosamente observadas as disposicdes constantes do projeto e dos elementos técnicos e administrativos
qgue integram o processo de obra, inclusive a planilha de or¢camento elaborada com base nas tabelas de
referéncia, bem como as normas e especifica¢cdes pertinentes, estabelecidas pelos cadernos de EDIF/SIURB.
6.2.2. Em caso de eventuais duvidas, devera ser consultada a equipe fiscalizadora designada para o
acompanhamento dos trabalhos para que a solucdo técnica seja aplicada de forma correta e dentro das
normas aqui especificadas.
6.2.3. Na eventualidade deste Termo de Referéncia apresentar alguma omissdo, deverao ser observadas
as normas e especificages técnicas do caderno de EDIF/SIURB, sem que esta constitua em motivo para
proposicdo de precos extraordinarios além dos constantes na planilha de orcamento proposta pela
CONTRATADA;
6.2.4. Os materiais empregados deverdo ser de fabricacao idonea, sem defeitos e, no que couber, em
conformidade com pardmetros estabelecidos pela ABNT. No caso contrario, estes serdo rejeitados, devendo
ser retidos no prazo de 3 (trés) dias, a partir da data da sua impugnacao, ou demolidos e refeitos, sem
nenhum 6nus para a Prefeitura.
6.2.5. Sempre que a qualidade do material ou equipamentos ensejar duvidas a fiscalizacdo, esta poder3,
a qualquer tempo, exigir da contratada, a contratacdo de um laboratdrio especializado para que sejam
efetuados exames e/ou ensaios do referido material, bem como exigir certificado de origem, correndo

sempre essas despesas por conta da contratada.

6.3. Aspectos Financeiros
6.3.1. Nos custos apresentados pela CONTRATADA, sera considerado o fornecimento de todos os
materiais, transporte e mao de obra necessarios a correta execuc¢do da obra contratada, bem como todas as
taxas e Onus legais relativos as leis sociais trabalhistas (LST) demdo de obra direta ou indireta;
6.3.2. Na taxa de BDI (Bonificagdo e Despesas Indiretas) ofertada pela contratada, a contratante
considerara incluidas todas as despesas com administracdo central da obra, todos os impostos e taxas
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legais, lucro e risco presumido.

Deveres da Contratada

6.4.1. Durante a execu¢do da obra, a CONTRATADA devera tomar todos os cuidados necessarios no
sentido de garantir protecdo e seguranga aos operarios, técnicos e demais pessoas envolvidas direta e/ou
indiretamente com a execugdo. O mesmo cuidado devera ser tomado com relagdo aos transeuntes no local.
6.4.2. A CONTRATADA deverd, ainda, garantir estabilidade dos solos e edificagdes vizinhas, das redes de
infraestrutura aéreas e subterraneas localizadas no local e adjacéncias, além de garantir a integridade fisica
de propriedade da Subprefeitura e de terceiros que, de alguma maneira possam ser atingidos em qualquer
etapa da obra;

6.4.3. A CONTRATADA, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de equipamento de
protecdo individual—EPI;

6.4.4. A CONTRATADA devera treinar e tornar obrigatério o uso de EPI;

6.4.5. A CONTRATADA, em qualquer hipdtese, ndo se eximira a total responsabilidade culposa quanto as
legislagOes trabalhistas e previdenciarias, bem como suas Portarias e Normas, nem quanto a seguranca
individual e coletiva de seus trabalhadores; Deverdao ser observadas pela CONTRATADA todas as condicOes
de higiene e seguranca necessdrias a preservagao da integridade fisica de seus empregados, ao patrimonio
da Prefeitura e de outrem, e aos materiais envolvidos nas obras;

6.4.6. Somente sera autorizada a executar obras a CONTRATADA que possuir profissionais qualificados e
gue estejam instruidos quanto as precaucdes relativas ao seu trabalho e apresentem estado de saude
compativel com as atividades desenvolvidas. Portanto os trabalhos nunca deverdo ser executados sem que
sejam analisados os riscos previstos, os sistemas de protec¢do individual e coletiva e estado geral das
ferramentas e equipamentos utilizados;

6.4.7. A Subprefeitura atuard objetivando o total cumprimento das normas, estando autorizada a
interditar a obra ou parte destes em caso do ndo cumprimento das exigéncias da Lei. Se houver
paralisagOes, estas ndo serao caracterizadas como justificativa por atraso nas obras;

6.4.8. A CONTRATADA devera providenciar, de imediato, o atendimento das exigéncias da SUB-ST. Para
casos especificos em que a fiscalizagdao conceder prazo de 48 (quarenta e oito) horas para atendimento das
exigéncias, as prorrogacoes dos referidos prazos ndo poderdo ultrapassar 15 (quinze) dias para o
atendimento completo. Esgotado este prazo, a SUB-ST poderd promover medidas cabiveis;

6.4.9. Cabe a CONTRATADA solicitar a SUB-ST a presenca imediata do responsdvel para a fiscalizagao em
caso de acidentes nas obras, para que seja providenciada a pericia necessaria;

6.4.10. Este termo de referéncia farad parte integrante do contrato, valendo seu inteiro teor como se nele
estivesse efetivamente transcrito.
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6.5. Local de execugdo da obra

A intervengdo ocorrera na na Av. Santa Inés, altura do no 3758, até a Rua Dr. Jodo Batista Pinto, no 27, no

bairro Pedra Branca, Zona Norte do Municipio de Sdo Paulo, com CEP 02631-000.

6.6. Prazo da obra

O prazo da obra é de 120 dias a contar da data da emissdo da Ordem de servico.

7.

MODO DE GESTAO DO CONTRATO
7.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avencadas e as

normas da Lein? 14.133, de 2021 e do Decreto Municipal 62.100, de 2022, artigo 117 e seguintes, e cada parte

responderd pelas consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.
7.2. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos

respectivos substitutos, conforme a Lei n2 14.133, de 2021, art. 117, caput e o Decreto Municipal 62.100, de

2022, art.119, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracdo.

7.3. A garantia, conforme Art. 98 da Lei n2 14.133, de 2021, sera referente a 5% do valor negociado na

proposta, visando garantir a correta execucao do objeto da Contratagao.

7.4. Da fiscalizagao contratual
7.4.1. O fiscal do contrato acompanhard e registrard as ocorréncias relativas a execugdo contratual,
informando a unidade responsavel pela gestdo de contratos aquelas que podem resultar na execugdo dos
servigos e obras ou na entrega de material de forma diversa do objeto contratual, tomando as providéncias

necessarias a regularizacdo, por parte da contratada, das faltas ou defeitos observados. (Decreto Municipal

62.100, de 2022, art. 120, 1).

7.4.2. O fiscal do contrato recepcionard da CONTRATADA, devidamente protocolados, os documentos
necessarios ao pagamento, previstos no termo de contrato e na portaria da Secretaria Municipal da Fazenda
que disciplina os procedimentos para a liquidacdo e pagamento, conferi-los e encaminhda-los a unidade

responsavel pela gestdo de contratos. (Decreto Municipal 62.100, de 2022, art.120, 11).

7.4.3. O fiscal do contrato verificara se o prazo de entrega, as quantidades e a qualidade dos servigos, das
obras ou do material encontram-se de acordo com o estabelecido no instrumento contratual, atestar a
respectiva nota fiscal ou fatura e encaminha-la a unidade responsavel pela gestdo de contratos. (Decreto

Municipal 62.100, de 2022, art.120, lll).

7.4.4. O fiscal do contrato se manifestara formalmente, quando consultado, sobre a prorrogacao, rescisao
ou qualquer outra providéncia que deva ser tomada com relagdo ao contrato que fiscaliza. (Decreto
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Municipal 62.100, de 2022, art. 120, IV).

7.4.5. O fiscal do contrato consultard a unidade demandante dos servicos, obras ou materiais sobre a
necessidade de acréscimos ou supressdes no objeto do contrato, se detectar algo que possa sugerir a

adocdo de tais providéncias. (Decreto Municipal 62.100, de 2022, art.120, V).

7.4.6. O fiscal do contrato propora medidas que visem a melhoria continua da execug¢do do contrato.

(Decreto Municipal 62.100, de 2022, art. 120, VI).

7.4.7. O fiscal do contrato exercera qualquer outra incumbéncia que lhe seja atribuida por forga de

previsdo normativa. (Decreto Municipal 62.100, de 2022, art.120, VII).

7.5. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execu¢ao
serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples

apostila, nos termos do Art. 115, §59, da Lein2 14.133, de 2021.

7.6. As comunicacdes entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito sempre que
o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.
7.7. A CONTRATANTE podera convocar representante da empresa para adoc¢ao de providéncias que devam

ser cumpridas de imediato.

7.8. Da Gestdo contratual
7.8.1. O gestor do contrato coordenard a atualiza¢cdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do
contrato contendo todos os registros formais da execugdo no histérico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagdes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequacGes do contrato para fins de

atendimento da finalidade da administragao. (Decreto Municipal 62.100, de 2022, art.118,1).

7.8.2. 0O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condi¢des de habilitacdo da CONTRATADA,
para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstam o fluxo normal da

liguidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto Municipal 62.100, de

2022, art. 118, V).

7.8.3. O gestor do contrato acompanhard os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execu¢dao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
Autoridade Superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto Municipal 62.100, de 2022,
art. 118,XI11).

7.8.4. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacdo de san¢des, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art.158

da Lei n? 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

(Decreto Municipal 62.100, de 2022, art. 118, XIlI).
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7.8.5. 0O gestor do Contrato executara as diligéncias e providenciard a tramitacdo necessdria que precede a
assinatura dos contratos, termos aditivos e de apostilamento, termos de rescisdo contratual, termos de
recebimento contratual e afins pela autoridade competente para, ao final, promover a publicidade desses

atos. (Decreto Municipal 62.100, de 2022, art.120,1V).

7.9. Do Recebimento do Objeto
7.9.1. O objeto sera recebido provisoriamente pelo fiscal do contrato apds conferidas as formalidades e
dadas como satisfatério apds a conferéncia cabivel.
7.9.2. O objeto apenas sera recebido definitivamente pelo gestor do contrato apds constatadas todas as
formalidades, e cumpridas todas as exigéncias técnicas neste termo de referéncia com a emissdo do Termo

de Recebimento Provisdrio.

8. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO
8.1. Das medicoes
8.1.1. As medicGes mensais dos servicos prestados serdo realizadas de acordo com os seguintes
procedimentos:

a. A CONTRATADA devera entregar mensalmente ao Fiscal de Contrato da Subprefeitura
Santana/Tucuruvi o Requerimento de Pagamento pelos servicos prestados, com a medicdo analitica
dos servigos executados e a documentacdo necessaria a verificacdo da respectiva medicgdo, inclusive
com os registros das visitas efetuadas e memoarias de calculos.

b. Os critérios de medicdo e regulamentacdo especifica de cada preco deverdo obedecer as
determinagdes contidas no caderno de critérios técnicos do Departamento de Edificagbes, os
detalhes executivos padronizados, os elementos de composicdo de pregos unitarios da Divisdo
Técnica de Orgamento de SIURB.

c. O Fiscal de Contrato, apds a conferéncia da medicdo apresentada com planilhas de célculos
financeiros emitird a nova folha de medi¢do, com timbre da PMSP, com os valores finais e corretos,
para assinatura conjunta do Fiscal de Contrato, Coordenador da Unidade Requisitante, Responsavel
Técnico da Empresa prestadora de servigos e Ordenador de Despesa.

8.2. Dos Pagamentos
8.2.1. Os pagamentos serdo efetuados de acordo com o estabelecido pelas nas Portarias da Secretaria
Municipal de Financgas e Desenvolvimento Social (SF) em vigor, notadamente a Portaria SF 8/2016 e Portaria
SF n2275/2024.

8.2.2. O prazo de pagamento serd de 30 (trinta) dias, a contar da data da entrega de cada nota fiscal ou

nota fiscal fatura.

Coordenadoria de Projetos e Obras | Processo SEI 6052.2026/0000337-9


https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/decreto-62100-de-27-de-dezembro-de-2022
https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/portaria-secretaria-municipal-de-financas-e-desenvolvimento-economico-sf-8-de-13-de-janeiro-de-2016
https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/portaria-secretaria-municipal-da-fazenda-sf-275-de-5-de-setembro-de-2024
https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/portaria-secretaria-municipal-da-fazenda-sf-275-de-5-de-setembro-de-2024

CIDADE DE
SAO PAULO

SUEPREFEITURA
SANTAMA | TUCURUVI

8.2.3. Caso venha ocorrer a necessidade de providéncias complementares por parte da CONTRATADA, a
fluéncia do prazo serd interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da data em que estas forem
cumpridas.

8.2.4. Caso venha a ocorrer atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva da
Administracdao, a CONTRATADA tera direito a aplicacdo de compensacgao financeira, nos termos da Portaria

SF n2 05, de 05/01/2012.

8.2.5. Os pagamentos serdao efetuados em conformidade com a execu¢do dos servicos, mediante
apresentacdo da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is) ou nota(s) fiscal(is)/fatura, bem como de cépia
reprografica da nota de empenho, acompanhada, quando for o caso, do recolhimento do ISSQN —Imposto
Sobre Servicos de Qualquer Natureza do més de competéncia, descontados os eventuais débitos da
Contratada, inclusive os decorrentes de multas.

8.2.6. No caso de prestadores de servico com sede ou domicilio fora do Municipio de Sdo Paulo, devera
ser apresentada prova de inscricdo no CPOM — Cadastro de Empresas Fora do Municipio, da Secretaria

Municipal de Finangas, nos termos dos artigos 92-A e 92-B da Lei Municipal n? 13.701/2003, com redac&o

da Lei Municipal n2 14.042/05 e artigo 68 do Regulamento do Imposto Sobre Servicos de Qualquer

Natureza-ISS, aprovado pelo DECRETO N2 53.151 de 17 de Maio de 2012.

8.2.7. Nao sendo apresentado o cadastro mencionado no subitem anterior, o valor do ISSQN — Imposto
Sobre Servicos de Qualquer Natureza, incidente sobre a prestacdo de servicos objeto do presente, sera
retido na fonte por ocasido de cada pagamento, consoante determina o artigo 92-A e seus paragrafos 1%

22, da Lei Municipal n213.701/2003, acrescentados pela Lei Municipal n2 14.042/05, e na conformidade do

Regulamento do Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS, aprovado pelo pelo DECRETO N2

53.151 de 17 de Maio de 2012 e da Portaria SF n2124/2022.

8.2.8. Na hipdtese de existir nota de retificagdo e/ou nota suplementar de empenho, cépia(s) da(s)
mesma(s) devera(do) acompanhar os demais documentos.
8.2.9. A CONTRATADA devera apresentar, a cada pedido de pagamento, os documentos a seguir
discriminados, para verificagdo de sua regularidade fiscal perante os érgaos competentes:
a. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);
b. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Servico — F.G.T.S., fornecido pela
Caixa EconOmica Federal;
c. Certiddo Negativa de Débitos relativa as Contribui¢cdes Previdenciarias e as de Terceiros — CND — ou
outra equivalente na forma da lei;
d. Certiddo negativa de débitos de tributos mobilidrios do Municipio de Sdo Paulo - CNDTM-SP;
e. Certiddo negativa de débitos trabalhistas (CNDT);
f. Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura devidamente atestada;
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Folha de Medigdo dos Servigos;

Relac¢do atualizada dos empregados vinculados a execugao contratual;

Folha de frequéncia ou relatdrio derivado de controle eletronico ou digital de frequéncia e horarios
dos empregados vinculados a execugao contratual.

Registro eletrénico e/ou qualquer outro documento habil e legal no controle dos horéarios dos
Empregados da CONTRATADA, vinculados a execugao contratual.

Folha de pagamento dos empregados vinculados a execuc¢do do contrato;

Copia do Protocolo de envio de arquivos, emitido pela conectividade social (GFIP/SEFIP);

Copia da Relacdo dos Trabalhadores constantes do arquivo SEFIP do més anterior ao pedido de
pagamento;

Copia da Guia quitada do INSS (GPS), correspondente ao més da ultima fatura vencida;

Cdpia da Guia quitada do FGTS (GRF), correspondente ao més da ultima fatura vencida.

Declaracdo de utilizacdo de produtos e subprodutos de madeira de origem exdtica, quando esta fora

hipotese, acompanhada das respectivas notas fiscais de sua aquisicao;

8.2.10. No caso de utilizagdo de produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa, deverdao ser

entregues ao contratante os seguintes documentos:

a.

b.

Notas fiscais de aquisicdo destes produtos e subprodutos;
Comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa
encontra-se cadastrado no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e

Recursos Naturais Renovaveis—IBAMA.

8.2.11. No caso de utilizacdo de produtos de empreendimentos minerarios, nos termos do Decreto n?

48.184, de 13 de marco de 2007, deverao ser entregues ao contratante os seguintes documentos:

a.

b.

Notas fiscais de aquisicdo desses produtos;

Na hipdtese de o volume dos produtos minerarios ultrapassar 3m3 (trés metros cubicos), copia da
ultima Licenca de Operag¢do do empreendimento responsavel pela extracdo dos produtos de
mineragdo, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de S3o Paulo - CETESB, quando localizado
no Estado de Sdo Paulo, ou de documento equivalente, emitido por érgao ambiental competente,
integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente-SISNAMA, no caso de empreendimentos

localizados em outro Estado;

8.2.12. Serdo aceitas como prova de regularidade, certidGes positivas com efeito de negativas e certidGes

positivas que noticiem em seu corpo que os débitos estdo judicialmente garantidos ou com sua

exigibilidade suspensa.

8.2.13. Por ocasido de cada pagamento, serdo feitas as reten¢des eventualmente devidas em fungdo da

legislagdo tributaria.
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8.2.14. A ndo apresentacdo de certiddes negativas de débito, ndo impede o pagamento, porém serd objeto
de aplicacdo de penalidade ou rescisdao contratual, conforme o caso.
8.2.15. O pagamento sera efetuado por crédito em conta corrente, no BANCO DO BRASIL S/A, conforme

estabelecido no Decreto n2 51.197/2010, publicado no DOC do dia 22 de janeiro de 2010.

8.2.16. Fica ressalvada qualquer alteragao por parte da Secretaria Municipal de Finangas, quanto as normas

referentes ao pagamento de fornecedores.

9. DAS PENALIDADES

9.1. Sdo aplicaveis as sang¢Oes e procedimentos previstos no Titulo IV, Capitulo | da Lein2 14.133, de 2021 e

Secdo Xl do Decreto Municipal 62.100, de 2022.

9.2. As penalidades sé deixardo de ser aplicadas nas seguintes hipdteses:
9.2.1. Comprovacdo, anexada aos autos, da ocorréncia de for¢ca maior impeditiva do cumprimento da
obrigacdo; e /ou,
9.2.2. manifestacdo da unidade requisitante, informando que o ocorrido derivou de fatos imputaveis
exclusivamente a Administracao.
9.3. Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do ajuste, por descumprimento de qualquer das obrigacGes
decorrentes do ajuste, ndo previstas nas demais disposi¢Ges desta cldusula.
9.4. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por rescisdo do ajuste decorrente de culpa
da Contratada.
9.5. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela ndo executada, por inexecugdo parcial do
ajuste.
9.6. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do ajuste, por inexecugao total do objeto.
9.7. As san¢Oes sdo independentes e a aplicacdo de uma ndo exclui a das outras, quando cabiveis.
9.8. Das decisdes de aplicacdo de penalidade, cabera recurso nos termos dos artigos 166 e 167 da Lei n®

14.133, de 2021, observados os prazos nele fixados, que deverd ser dirigido a Assessoria Juridica, e

protocolizado nos dias uteis, das 09:00 as 16:00 horas.
9.9. N3do serdo conhecidos recursos enviados pelo correio, telex, fac-simile, correio eletrénico ou qualquer
outro meio de comunicagdo, se, dentro do prazo previsto em lei, a peca inicial original ndo tiver sido
protocolizada.
9.9.1. Caso a CONTRATANTE relevar justificadamente a aplicagdo da multa ou de qualquer outra
penalidade, essa tolerancia ndao poderd ser considerada como modificadora de qualquer condicao
contratual, permanecendo em pleno vigor todas as condi¢des do Edital.
9.10. Os procedimentos de aplicagao das penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragao
de inidoneidade para licitar e contratar serdo conduzidos por comissao, nos termos do artigo 158, “caput” e

Coordenadoria de Projetos e Obras | Processo SEI 6052.2026/0000337-9


https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/decreto-51197-de-22-de-janeiro-de-2010
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/decreto-62100-de-27-de-dezembro-de-2022
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm

CIDADE DE
SAO PAULO

SUEPREFEITURA
SANTAMA | TUCURUVI

§19,da Lein? 14.133, de 2021.

10. CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR

As interessadas deverdo apresentar como condicao de participagdo:
10.1. Caugdo de 1% (um por cento) do valor estimado pela administracdo, conforme orcamento referencial
estimativo, anexado ao presente processo e de acordo com as normas do instrumento convocatdrio - Edital.
10.2. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de licitagdo, na modalidade

concorréncia, sob a forma eletronica e com adogdo do critério de julgamento de menor prego global.

11. EXIGENCIAS DE HABILITAGCAO
11.1. Somente serd classificada vencedora a empresa que atender as condi¢des de habilitacdo previstas
neste Termo de Referéncia, em conformidade com os artigos 62 a 70 da Lei n2 14.133, de 2021 e demais
clausulas presentes no instrumento convocatodrio - Edital.
11.2. Os critérios de habilitacdo englobam a Habilitacdo Juridica, Habilitacdo Econdmico-financeira e a
Regularidade fiscal, social e trabalhista, conforme as exigéncias contidas no Edital.
11.3. Para a Qualificacdo Técnica deverdao, as empresas, seguir as seguintes diretrizes, sem prejuizo das

demais contidas no instrumento convocatério - Edital:

11.4. Qualificagao técnica
11.4.1. A empresa habilitada deverad apresentar o CRC - Certificado de Registro Cadastral ou documentos

comprobatoérios da qualificacdo exigida de acordo com a Portaria n2 08/SIURB-G/2024, expedido pela

Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras nas seguintes categorias: CATEGORIA Il — GALERIAS AGUAS
PLUVIAIS - ITEM 1 — OBRAS NOVAS — GRUPO A;

a. Todos com prazo de validade vigente;

b. Nao ha vedacdo da participacdo de empresas que ndo possuem o CRC citado no paragrafo

anterior.

11.4.2. A empresa devera apresentar comprovacao de possuir, até a data da abertura do certame,
profissional de nivel superior ENGENHEIRO CIVIL e/ou ARQUITETO e/ou TECNICO, detentor de atestado de
responsabilidade técnica profissional competente (com registro no sistema CREA/CONFEA/CAU/CRT/CFT),

com atribui¢do do artigo 28 do Decreto Federal 25.569/33 ou artigo 7 da Resolucdo CONFEA 218/73 ou

Resolugdes CFT 055/2019 e 058/2019 e suas alteragdes com prazo de validade em vigor na data de abertura

do certame;
11.4.3. As empresas deverdo entregar Atestado(s) de Responsabilidade Técnica, em nome do responsavel
técnico, fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando desempenho anterior
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em atividades pertinentes e compativeis com o objeto da licitagao;

11.4.4. A empresa deverda apresentar Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa(s)
juridica(s) de direito publico ou privado, acompanhado(s) do Certificado(s) de Acervo Técnico—CAT,
expedido(s) pela entidade profissional competente (registro no sistema CREA/CONFEA/CAU/CRT/CFT e/ou
conselho competente), onde conste a empresa licitante como contratada, comprovando aptiddo e
capacidade operacional para desempenho de atividades pertinentes e compativeis com o objeto da

licitagdo, com o quantitativo minimo definido a seguir:

R QTD A QTD EXIGIDA
DESCRICAO UNID
EXECUTAR (50%)
ESCORAMENTO PARA GALERIAS MOLDADAS, UTILIZANDO PERFIS METALICOS, m? 471,80 235,90
COM REAPROVEITAMENTO - PROFUNDIDADE < OU = 4M, COM BOCA DE 3 A
5M
INA.O1 - BASE DE BINDER DENSO (SEM TRANSPORTE) YE 101,10 50,55
INA.01 - REVESTIMENTO DE MISTURA ASFALTICA COM POLIMERO - FAIXA III ,
M 50,55 25,27
(SEM TRANSPORTE)
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO,
- M 168,50 84,25
DIAMETRO 60CM - TIPO PA-2

Legenda

M3 = metro cubico
M?= metro quadrado
M = metro

11.4.5. O(s) profissional(is) indicado(s) no item 11.4.2 devera comprovar experiéncia por meio de Atestado
de Responsabilidade Técnica, em servicos de caracteristicas semelhantes, observados os quantitativos
minimos constantes da tabela acima.

11.4.6. Serd admitida, para fins de comprovagao dos quantitativos minimos, a apresenta¢do e o somatodrio
de diferentes atestados.

11.4.7. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do
fornecedor.

11.4.8. O fornecedor disponibilizard todas as informag¢des necessarias a comprovacdo da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, cépia do contrato que deu suporte a
contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros
documentos.

11.4.9. O(s) profissional(is) indicado(s) deverd(do) participar da obra ou servico objeto do contrato, e sera

admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada
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pela Administragao.

12. ESTIMATIVA DA CONTRATAGAO
O custo estimado da contratagdo é de R$ 869.798,10 (Oitocentos e sessenta e nove mil, setecentos e noventa
e oito reais e dez centavos), conforme Orcamento Referencial Estimativo, anexado ao presente processo,

elaborado com base na Tabela de Custos EDIF/SIURB - Data Base - Julho - 2026 - Sem Desoneracdo - Publicadas no

Diario Oficial da Cidade no dia 16/09/2026.

13. ADEQUACAO ORCAMENTARIA
13.1. As despesas decorrentes da presente contrata¢do correrdo a conta de recursos especificos consignados
no Orcamento da Prefeitura do Municipio de Sdo Paulo/ Subprefeitura Santana/ Tucuruvi.
13.2. Os recursos necessarios para suporte do contrato onerardo dotacdo especifica do orcamento vigente.
13.3. A disponibilidade orcamentdria e o empenho estardo em conformidade com o ano orgcamentario,

inclusive quanto a LDO e o PPA vigentes.

Elaborado por: Gabriel Pinheiro dos Santos Martins

Supervisor Técnico de Projetos e Obras

RF: 938.984-7
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