
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
 SUBPREFEITURA DE SANTANA/TUCURUVI

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS

DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES 30 60 90
7,10%

22,13%

59,23%

11,54%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ESTIMATIVO DOS SERVIÇOS

 ITEM Total (em R$)

R$ 34.598,66

R$ 107.845,21

R$ 288.573,64

R$ 56.209,55

 TOTAL R$ 487.227,07 100%
R$ 487.227,07

 TOTAL ACUMULADO

OBRA: Contratação de empresa de engenharia para implantação de academia ao ar livre na Av Braz Leme, altura do número 2702, com materiais de 1ª linha

VALORES A Realizar em (  X ) Dias    (  ) Meses   

1  SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 34.598,66

2  PISOS E ALAMBRADOS R$ 107.845,21

3  EQUIPAMENTOS ACADEMIA R$ 288.573,64

4  SERVIÇOS TÉCNICOS R$ 56.209,55

LOCAL: Av Braz Leme, altura do número 2702

05/10/2026
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R$ 34.598,66

R$ 53.922,61 R$ 53.922,61

R$ 144.286,82 R$ 144.286,82
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107.257,78 216.945,95 163.023,34
22,01% 44,53% 33,46%
107.257,78 324.203,73 487.227,07
22,01% 66,54% 100,00%
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Elaborado por: 
Supervisor Técnico de Projetos e Obras
RF: 938.984-7

Gabriel Pinheiro dos Santos Martins


