CIDADE DE

SUBPREFEITURA .
JACANA/TREMEMBEE
OBJETO : CONTRATACAO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA REFORMA DE ESPACO PUBLICO - RUA GUILHERME BUDE
LOCAL : RUA GUILHERME BUDE
DIAS
ITEM DESCRICAO VALOR 30 60 90 120
18.700,44 18.700,44 4.675,11 4.675,11
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 46.751 : : : ’
¢ $ 46.751,09 40% 40% 10% 10%
5.289,15 5.289,15 5.289,15 5.289,15
2 CANTEIRO DE OBRAS R$ 21.1 : : : ’
b 56,60 25% 25% 25% 25%
76.597,91 114.896,86 | 114.896,86 | 76.597,91
3 ESCADARIA R 2. : : : ’
$ 362.989,53 20% 30% 30% 20%
0,00 0,00 77.721,03 77.721,03
4 PASSEIOS R$ 155.442 : : : ’
$155 05 0% 0% 50% 50%
42.080,53 63.120,79 63.120,79 42.080,53
5 DRENAGEM R$ 210.402,64 : : : ’
$210.402,6 20% 30% 30% 20%
~ 233.928,99 | 233.928,99 | 233.928,99 | 233.928,99
6 CONTENGCAO R 71 : : : ’
¢ $935.715,96 25% 25% 25% 25%
16.021,34 16.021,34 16.021,34 16.021,34
7 PINTURA RS 64. 4 : : : ’
$ 64.0853 25% 25% 25% 25%
157.418,98 | 157.418,98 | 157.418,98 | 157.418,98
8 ESTUDOS TECNICOS E PROJETOS R$ 629.67 : : : ’
$ 629.675,90 25% 25% 25% 25%
SUBTOTAL 2.446.219,11| 376.597,01] 435.936,23] 499.631,93|] 440.292,71
BDI:| 23,10% 565.076,60 86.993,91( 100.701,27| 115.414,97] 101.707,62
TOTAL 3.011.295,71f 463.590,92| 536.637,50] 615.046,90 66.658,52
TOTAL ACUMULADO R$ 3.011.295,71




