
OBJETO :

LOCAL :

ITEM VALOR 30 60 90 120

14.954,11 8.972,47 5.981,64 0,00

50% 30% 20% 0%

2.820,88 4.231,32 4.231,32 2.820,88

20% 30% 30% 20%

95.744,49 95.744,49 95.744,49 31.914,83

30% 30% 30% 10%

634,67 634,67 2.538,68 2.538,68

10% 10% 40% 40%

3.788,60 7.577,20 11.365,80 15.154,40

10% 20% 30% 40%

37.433,16 37.433,16 24.955,44 24.955,44

30% 30% 20% 20%

532.170,80 155.375,91 154.593,30 144.817,37 77.384,23

23,10% 122.931,45 35.891,83 35.711,05 33.452,81 17.875,76

655.102,25 191.267,74 190.304,35 178.270,18 95.259,98

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 37.885,99R$  

TOTAL

TOTAL ACUMULADO 655.102,25R$  

6 SERVIÇOS TECNICOS 124.777,20R$  

SUBTOTAL

BDI:

3 PAVIMENTAÇÃO 319.148,29R$  

4 PINTURA 6.346,70R$  

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 29.908,22R$  

2 CANTEIRO DE OBRAS 14.104,40R$  

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA REFORMA DE ESPAÇO PÚBLICO - RUA FLOR DA MAÇA

RUA FLOR DA MAÇA

DIAS

DESCRIÇÃO


