
OBJETO :

LOCAL:

Coordenadoria de Projetos e Obras TABELA - EDIF:

Supervisão de Projetos e Obras OBRA:

30 dias  60 dias

100,00% 50,00% 50,00%

48.949,35                                                   24.474,68                               24.474,68                    

100,00% 50,00% 50,00%

423.286,99                                                 211.643,50                             211.643,50                  

100,00% 50,00% 50,00%

67.212,62                                                   33.606,31                               33.606,31                    

100,00% 50,00% 50,00%

41.755,11                                                   20.877,56                               20.877,56                    

TOTAL MENSAL 581.204,07                                                 290.602,04                             290.602,04                  

BDI 23,10% 134.258,14                                                 67.129,07                               67.129,07                    

TOTAL ACUMULADO 715.462,21                                                 R$ 357.731,11 R$ 357.731,11

4 TECNICO

SUBPREFEITURA: JAÇANA/TREMEMBÉ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Revitalização de praça com implantação de ATI e playground

Praça Comandande Eduardo de Oliveira - EDU CHAVES

2 PRAÇA

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

3 PAISAGISMO


