
OBJETO :

LOCAL:

PROCESSO:

Coordenadoria de Projetos e Obras TABELA - EDIF:

Supervisão de Projetos e Obras OBRA:

30 dias 60 dias

100,00% 50,00% 50,00%

8.649,19                                                     4.324,60                                            4.324,60                                            

100,00% 50,00% 50,00%

103.480,85                                                 51.740,43                                          51.740,43                                          

100,00% 50,00% 50,00%

45.258,45                                                   22.629,23                                          22.629,23                                          

TOTAL MENSAL 157.388,49                                                 78.694,25                                          78.694,25                                          

BDI 23,10% 36.356,74                                                   18.178,37                                          18.178,37                                          

TOTAL ACUMULADO 193.745,23                                                 R$ 96.872,62 R$ 96.872,62

SUBPREFEITURA: 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA - PRAÇA SANTA CONSTANÇA

Praça Santa Constança - Rua São Geraldino

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

4 SERVIÇOS TÉCNICOS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

3 REVITALIZAÇÃO - PRAÇA


