
OBJETO :

LOCAL:

PROCESSO:

Coordenadoria de Projetos e Obras TABELA - EDIF:

Supervisão de Projetos e Obras OBRA:

30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias

100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

15.233,13                                   3.046,63                              3.046,63                                            3.046,63                              3.046,63                               3.046,63                                

100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

2.937,38                                     587,48                                 587,48                                               587,48                                 587,48                                  587,48                                   -                                 

100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

16.282,70                                   -                                      3.256,54                                            3.256,54                              3.256,54                               3.256,54                                3.256,54                        

4 #REF! 100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

100,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%

128.958,96                                 12.895,90                            25.791,79                                          25.791,79                            25.791,79                             25.791,79                              12.895,90                      

TOTAL MENSAL 163.412,17                                 16.530,00                            32.682,43                                          32.682,43                            32.682,43                             32.682,43                              16.152,44                      

BDI 27,29% 44.595,18                                   4.511,04                              8.919,04                                            8.919,04                              8.919,04                               8.919,04                                4.408,00                        

TOTAL ACUMULADO 208.007,35                                 R$ 21.041,03 R$ 41.601,47 R$ 41.601,47 R$ 41.601,47 R$ 41.601,47 R$ 20.560,44

SUBPREFEITURA: 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DRENAGEM  DA PRAÇA DR JOÃO BATISTA VASQUEZ

Vila Nelson, São Paulo - SP, 02274-090

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2 CANTEIRO DE OBRA

5 Tecnico

3 DRENAGEM 


