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TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL/MT

Mapa de Gerenciamento de Riscos 45/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação

45/2026 RICHARDSON DE JESUS AMARAL MELLO 16/09/2026 10:49

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado ( )Planejamento

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de equipamentos de segurança.

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-01
Imprecisão na
especificação do objeto
da contratação

Análise imprecisa dos elementos necessários à
contratação Planejamento Administração Médio

Impactos
1 Contratação deficiente que não alcance o resultado efetivamente desejado

  Ações Preventivas
P-01 Estabelecimento de descrição clara e precisa a partir de critérios condizentes com a

complexidade do objeto a ser contratado.
Responsável: MARCIO NEI RIBEIRO

P-02 Elaboração do termo de referência considerando soluções similares em outros órgãos. Responsável: MARCIO NEI RIBEIRO
  Ações de Contingência

C-01 Revisão da especificação do objeto e ajustes necessários. Responsável: RICHARDSON DE JESUS
AMARAL MELLO

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-02

Não aprovação dos
artefatos  do
Planejamento da
Contratação

Ausência de entendimento quanto ao objeto da
contratação.

Planejamento Administração Médio

Impactos
1 Afetação das atividades operacionais da organização.

  Ações Preventivas
P-01 Realizar o planejamento considerando a possibilidade de ser necessária a sensibilização da(s)

autoridade(s).
Responsável: MARCIO NEI RIBEIRO

P-02 Realizar, concomitantemente à instrução, a disponibilidade orçamentária. Responsável: MARCIO NEI RIBEIRO
  Ações de Contingência

C-01 Realizar reuniões com técnicos envolvidos e autoridades para divulgação e debate sobre o
objeto da contratação.

Responsável: RICHARDSON DE JESUS
AMARAL MELLO

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-03
Atraso no processo de
contratação

Falha no enquadramento legal. Seleção do Fornecedor Administração Médio 1

Impactos
1 Atraso no processo de adequação das condições operacionais.

  Ações Preventivas
P-01 Avaliação da específica hipótese de enquadramento, segundo os termos da Lei 14.133/2021 e

demais normas vigentes cabíveis.
Responsável: MARCIO NEI RIBEIRO

  Ações de Contingência
C-01 Observar as recomendações havidas na instrução do processo, fazendo os ajustes sugeridos no

menor decurso temporal.
Responsável: RICHARDSON DE JESUS

AMARAL MELLO

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

UASG 70022



2 de 2

R-04
Fiscalização
incompleta ou
incorreta dos produtos
entregues.

Falta de treinamento/informação da equipe de
fiscalização quantos aos aspectos legais e
técnicos da contratação.

Gestão de Contrato Administração Médio 1

Impactos
1 Deficiência dos materiais entregues, em face das especificações pretendidas.

  Ações Preventivas
P-01 Realização de testes balísticos na forma e técnica tratadas na legislação vigente. Responsável: MARCIO NEI RIBEIRO

  Ações de Contingência
C-01 Promover as tratativas necessárias junto à contratada visando elucidar a questão. Responsável: RICHARDSON DE JESUS

AMARAL MELLO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído. 

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

 

 

MARCIO NEI RIBEIRO
Chefe da SESET

 Assinou eletronicamente em 17/09/2026 às 09:32:37.

 

 

 

 

RICHARDSON DE JESUS AMARAL MELLO
Coordenador da CIAD

 Assinou eletronicamente em 16/09/2026 às 18:58:58.

 

 


	UASG 70022
	TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL/MT
	Mapa de Gerenciamento de Riscos 45/2026
	1. Informações Básicas
	2. Histórico de Revisões
	3. Riscos Identificados
	4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos
	5. Responsáveis / Assinantes
	Equipe de Planejamento



