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1. DESCRICAO DO OBJETO
1.1

Descrigdo Resumida do Objeto:

O presente Estudo Técnico Preliminar — ETP constitui documento integrante da fase preparatdria da contratacdo e tem por finalidade
caracterizar o interesse publico envolvido, identificar o problema a ser solucionado, avaliar as alternativas disponiveis e demonstrar a viabilidade
técnica e econdmica da solucdo a ser contratada. A elaboracdo deste estudo observa a Lei Federal n® 14.133, de 1° de abril de 2021,
especialmente seus dispositivos relativos a fase preparatéria, ao Estudo Técnico Preliminar, as obras e servicos de engenharia e a contratacio
semi-integrada, bem como a regulamentagdo municipal aplicavel.

A contratagio estd relacionada ao Termo de Compromisso n® 979250/2025/FNDE/CAIXA, destinado a constru¢do de unidade de
Educac@o Infantil no Distrito de Extrema, Porto Velho/RO. O ETP foi elaborado considerando os documentos de planejamento disponiveis,
especialmente o Documento de Formalizacdo de Demanda, o Projeto Bdasico existente e as referéncias técnicas utilizadas pela Administragédo
para contratacdes de obras de engenharia de natureza semelhantes.

A Contratac@o de empresa especializada em obras e servigos de engenharia para a execucdo do projeto executivo e da construcéo integral
da Creche de Educagdo Infantil — Padrao FNDE, Projeto Proinfancia Tipo 2, localizada na Rua Vista Alegre, s/n?, Distrito de Extrema, no
municipio de Porto Velho/RO (terreno fazendo divisa com a Escola Municipal José Augusto).

A intervencio contempla a entrega de unidade escolar funcional completa e pronta para uso, com 4rea construida de 961,87 m>,
distribuida em 02 (dois) blocos, abrangendo servicos preliminares e canteiro de obras; movimento de terra e fundagdes; superestrutura em
concreto armado; vedagdo vertical; esquadrias; sistemas de cobertura; impermeabilizacio; revestimentos internos e externos; sistemas de pisos;
pinturas; instalacdes de dgua fria, dguas pluviais, esgoto sanitdrio, proteciio contra incéndio, elétricas (110V), cabeamento estruturado, SPDA,
climatizac@o, exaustdo mecanica e gis combustivel; muro de fechamento; e servicos complementares e finais, conforme o Projeto Padrao do
FNDE e a Complementacdo de Memorial Descritivo local.

A execugdo deverd observar rigorosamente o Projeto Arquitetonico Padrdao FNDE — Proinfancia Tipo 2 (revisado em metodologia BIM),
o Projeto Estrutural, o Projeto Elétrico, o Projeto Hidrossanitirio, o Memorial Descritivo do FNDE e a Complementacio de Memorial
Descritivo local (Prancha 01 — Implantag@o)

NATUREZA E FINALIDADE DA OBRA OU SERVICO DE ENGENHARIA: Trata-se de obra de engenharia, cuja a atividade estabelecida,
privativa das profissdes de arquiteto e engenheiro, implica a interven¢do no meio ambiente por meio de um conjunto harmonico de ac¢des que,
agregadas, formam um todo que inova o espaco fisico da natureza ou acarreta alteracdo substancial das caracteristicas originais de be imével, de
interesse para a Administragdo, que devera ser norteada e executada de acordo com Projeto Bdsico.

2. DESCRICAO DA NECESSIDADE DE CONTRATACAO
2.1.

Problema a ser resolvido sob a perspectiva do Interesse Publico:

A presente contratagdo decorre da necessidade de implantacdo de unidade publica de Educagdo Infantil no Distrito de Extrema, Municipio de
Porto Velho/RO, localidade que atualmente ndo dispde de unidade prépria destinada ao atendimento da Educag@o Infantil.

A inexisténcia de equipamento publico especifico para atendimento dessa etapa da educacfo bésica dificulta o atendimento adequado da
populag@o local, podendo ocasionar deslocamentos para outras localidades e limitar a ampliacido do acesso a educacio infantil.



Nesse contexto, mostra-se necessaria a execu¢io de uma unidade educacional adequada, segura, acessivel e compativel com os padrdes técnicos
estabelecidos para o empreendimento.

O empreendimento encontra-se vinculado ao Termo de Compromisso n? 979250/2025/FNDE/CAIXA, cujo objeto contempla a construgdo de
Creche de Educag@o Infantil Tipo 2 no ambito do Novo PAC — Creches e Pré-Escolas.

A contrata¢do permitird a materializacdo da infraestrutura necessdria ao atendimento da populagio do Distrito de Extrema e dreas de influéncia,
contribuindo para a ampliagdo da oferta de vagas e para a melhoria das condi¢des de atendimento educacional.

O DFD caracteriza a demanda como prioritdria e registra que a Administracdo Municipal ndo dispde de estrutura prépria suficiente para
executar diretamente uma obra dessa natureza e complexidade, especialmente considerando a necessidade de profissionais especializados,
equipamentos, mao de obra, materiais, gerenciamento de diversas frentes de servico e cumprimento das especificagdes técnicas do
empreendimento.

3. DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO
3.1.

Objeto da Contratacio: Trata-se de Contratacdo de empresa especializada em obras e servicos de engenharia para execucdo integral da
construcdo de Creche de Educagdo Infantil Tipo 2, Novo PAC — Creches e Pré-Escolas, localizada na Rua Vista Alegre, s/n°, Distrito de
Extrema, Porto Velho/RO.

A contratacdo compreenderd todos os servicos necessdrios a entrega da unidade completamente concluida, funcional e apta a utilizacdo,
observadas as condigdes, especificacdes, projetos e demais documentos técnicos que integrardo o Termo de Referéncia/Projeto Basico e o
instrumento convocatorio.

A solugdo contempla, conforme o Projeto Basico existente, entre outros elementos: execucido do projeto executivo; servigos preliminares e
implantagio do canteiro; terraplenagem; fundagdes; estrutura; alvenaria; cobertura; esquadrias; revestimentos e acabamentos; pintura; instalacdes
elétricas; sistema de protecdio contra descargas atmosféricas — SPDA; instalacdes hidrossanitdrias; sistema de abastecimento e reserva de dgua;
acessibilidade; urbanizagdo; paisagismo; demais servicos complementares necessarios a plena funcionalidade da unidade.

A documentagio de planejamento existente caracteriza o empreendimento como uma unidade de aproximadamente 961,87 m? de 4rea
construida, implantada em terreno de aproximadamente 3.003,16 m?, conforme documentacdo técnica analisada.

As descricOes a seguir sdo necessdrias e suficientes a escolha da solugio, observando padrdes de desempenho, praticas de sustentabilidade e a
legislagdo vigente (Art. 18, inciso III, da Lei n® 14.133/2021).

Vistoria Técnica (Art. 63 da Lei n°® 14.133/2021): Em razdo da natureza do objeto e das condi¢Ges do terreno (topografia, divisa com a Escola
Municipal José Augusto e interfaces com redes publicas), a vistoria técnica € fortemente recomendada.

Caso a licitante opte por ndo realizar a vistoria, deverd apresentar declaracdo formal atestando pleno conhecimento das condi¢des do local,
assumindo integralmente os riscos por eventuais omissdes de custos em sua proposta.

Qualificacao Técnica, Profissional e Parcelas de Maior Relevancia:
Equipe Técnica: a contratada deverd manter, durante toda a execuc¢do, no minimo Ol (um) Engenheiro Civil ou Arquiteto (Responsédvel
Técnico), registrado no respectivo conselho (CREA/CAU).

Capacidade Técnico-Operacional: os atestados deverdo comprovar execucdo de servicos de complexidade similar, observado o limite de 25% do
quantitativo total para as parcelas de maior relevancia abaixo:

PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA % NO ORCAMENTO EXIGENCIA MIN. (25%)

ESTRUTURA TRELICADA DE | 25% 25% do quantitativo
COBERTURA, INCLUSOS  PERFIS
METALICOS, CHAPA METALICAS,
MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM

GUINDASTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
EMBOCO OU MASSA UNICA EM |25% 25% do quantitativo

ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADA MANUALMENTE EM
PANOS DE FACHADA COM PRESENCA




DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM.
AF_08/2022

Requisitos de Sustentabilidade

Adesio ao Guia Nacional de Contratacdes Sustentdveis;

Alinhamento com o Plano de Gestdo e Logistica Sustentdvel do érgio;

Incorporagdo das dimensdes ambientais, sociais, econdmicas e culturais.
Alinhamento com a Politica Nacional de Meio Ambiente (Lei n® 6.938/1981);
Alinhamento com a Politica Nacional sobre Mudanca do Clima (Lei n® 12.187/2009);
Alinhamento com Politica Nacional de Residuos Sélidos (Lei n® 12.305/2010);

Observancia da Resolugdio CONAMA n® 307/2002, quanto a gestio dos residuos da construgio civil, incluindo segregacdo, acondicionamento,
transporte e destinacdo ambientalmente adequada;

Adogdo de medidas para reducdo do desperdicio de materiais, utilizagdo racional de dgua e energia elétrica durante a execucio da obra;
Adocgido de medidas de controle de poeira, ruidos e demais impactos ambientais decorrentes das atividades do canteiro de obras;

Prioridade a utilizagdo de materiais e componentes que atendam as especifica¢oes técnicas do Projeto Basico, observados os requisitos de
qualidade, durabilidade, seguranca e eficiéncia;

Observancia das condicdes de acessibilidade, seguranca, salubridade e conforto ambiental previstas nos projetos e nas normas técnicas aplicaveis
as edificacdes educacionais;

Implementacdo de sistemas especificos de sustentabilidade, como aproveitamento de dguas pluviais, retiso de dguas cinzas e geragdo de energia

fotovoltaica, somente quando expressamente contemplados nos projetos, memoriais descritivos e planilhas or¢amentdrias integrantes da
contratagao.

Ventilacio e iluminacio naturais

Design que maximiza a luz natural;

Promocao de ventilagdo adequada para reduzir o uso de sistemas artificiais;
Uso racional da dgua;

Implementag@o de sistemas de reuso de dgua cinza;

Sistemas de captagdo de dgua de chuva.

Aproveitamento da iluminacéo natural, conforme as solu¢des previstas no Projeto Bésico;
Promocao de ventilagdo adequada, observadas as condi¢des de conforto ambiental estabelecidas nos projetos;
Uso racional da dgua durante a execucéo e a operacdo da edificagdo;

Adocio de sistemas de retiso de dguas cinzas e captagdo de dguas pluviais, exclusivamente quando contemplados nos projetos, memoriais
descritivos e planilhas orcamentdrias integrantes da contratag@o.

Energia solar

Instalagdo de painéis fotovoltaicos em locais estratégicos;
Materiais de baixo impacto ambiental;
Selecdo de materiais sustentaveis certificados.

Gerenciamento de residuos

Planos para reducio, reutilizacdo e reciclagem de residuos de construgio;

Reduc@o da poluigio;

Praticas para minimizar a polui¢iio durante construcéio e operagao.

Aproveitamento da iluminacéo natural, conforme as solu¢des previstas no Projeto Bésico;

Promocio de ventilagdo adequada, observadas as condigdes de conforto ambiental estabelecidas nos projetos;

Uso racional da dgua durante a execucdo e a operacdo da edificagdo;

Adogio de sistemas de retiso de aguas cinzas e captagdo de dguas pluviais, exclusivamente quando contemplados nos projetos, memoriais
descritivos e planilhas orcamentdrias integrantes da contratag@o.

Energia solar

Aproveitamento de solu¢des de eficiéncia energética previstas no Projeto Bésico;



Instalacdo de sistemas de gerac@o de energia fotovoltaica somente quando expressamente previstos nos projetos e documentos orcamentarios;

Utilizacdo de materiais de menor impacto ambiental, desde que compativeis com as especificagdes técnicas e os requisitos de qualidade e
durabilidade do empreendimento.

Biodiversidade
Protecdo e promocdo da biodiversidade no local da obra
Indicag@o de marcas ou modelos (Inciso I do art. 41 da Lei n® 14.133, de 2021)

Selecdo baseada em estudos técnicos: permite a especificagdo de marcas ou modelos que atendam as exigéncias técnicas e de qualidade
estipuladas nos Estudos Técnicos Preliminares, conforme inciso I do Art. 41 da Lei n® 14.133, ndo serd aplicada a exigéncia.

Da vedagio de utilizagdo de marca/produto na execucéo do servico (Inciso III do art. 41 da Lei n® 14.133, de 2021)

Restri¢des comerciais: A administracdo ndo recusard produtos/marcas especificas, pois ndo existem processos de exclusdo com base no inciso III
do Art. 41 da Lei 14.133/2021.

Carta de solidariedade

Compromisso do fabricante: Exigir carta de solidariedade de fabricantes para garantir apoio na execugdo contratual, conforme inciso IV do Art.
41. Nio serd aplicada essa exigéncia.

Garantias e Subcontratacdes:

Garantia de Execucfo: Serd exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021, no percentual de
5% (cinco por cento) e condicdes descritas nas cldusulas do contrato. No caso de opcdo pelo seguro-garantia, a parte adjudicatdria deverd
apresentd-lo, no maximo, até a data de assinatura do contrato.

A garantia, nas modalidades caug@o e fianca bancéria, deverd ser prestada em até 10 (dez) dias tteis apds a assinatura do contrato. O contrato
oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relag@o a garantia da contratacdo.

Garantia da Obra: a contratada responderd pela solidez e seguranga da obra pelo prazo irredutivel de 05 (cinco) anos (Art. 618 do Cédigo
Civil).

Subcontratacdo: Serd admitida a subcontratacdo parcial de servicos especializados e acessorios, limitada a 30% (trinta por cento) do valor
contratual, mediante prévia autorizag¢do formal da Administragio, observadas as disposi¢des do art. 122 da Lei n® 14.133/2021.

Poderdo ser objeto de subcontratacio, desde que previstas no escopo contratual e mediante avaliac@o técnica da fiscaliza¢@o, parcelas especificas
relativas as instalacdes elétricas, sistema de prote¢io contra descargas atmosféricas (SPDA), instalacdes de climatizag@o, sistemas de prevengio
e combate a incéndio, servicos de impermeabilizac@o e outros servigos especializados de natureza complementar.

A subcontratagio ndo afastara a responsabilidade integral da contratada pela execug@o, qualidade, seguranga e cumprimento das obrigagdes
contratuais, permanecendo vedada a transferéncia integral do objeto.

Condicdes para Autoriza¢do da Subcontratacdo, nos termos do art. 122, §§ 1° e 22 da Lei 14.133/2021, toda subcontratagio ficard condicionada
a:

Prévia anuéncia formal da Administragdo, mediante andlise técnica do gestor/fiscal do contrato; Apresentacdo de documentacdo técnica do
subcontratado (atestados de capacidade técnica, registro no CREA/CAU, certiddes de regularidade fiscal e trabalhista); Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (ART) pelo responsdvel técnico da subcontratada para as parcelas executadas; Vedacdo de subcontrata¢do em cadeia,
ndo sendo permitido ao subcontratado repassar sua parcela a terceiros; Vedagdo a subcontratadas com vinculos com dirigentes do 6rgdo
contratante ou agentes publicos envolvidos na fiscalizagido ou gestdo do contrato (art. 122, § 3%); Responsabilidade integral do contratado perante
a Administragdo, independentemente de qualquer subcontratagio realizada.

Vistoria

A avaliacdo prévia do local de execucdo dos servigos € imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser
contratado, uma vez que a localidade € no distrito de Extrema, sendo assegurado ao interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia,
acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das O8h as 17h.

Serdo disponibilizados data e hordrio diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia, mediante contato prévio. Para a vistoria, o
representante legal da empresa ou responsédvel técnico deverd estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa, comprovando sua habilitacdo para a realizagdo da vistoria.

A empresa licitante, a seu critério, poderd declinar da visita, sendo, neste caso, necessdrio apresentar declaracio assumindo, incondicionalmente,
a RESPONSABILIDADE de executar os servigos em conformidade com todas as condigdes e exigéncias estabelecidas nesta licitacdo, caso seja

sagrado vencedor.

Padrdes de Qualidade e Controle Tecnolégico:



Fidelidade aos Projetos: atendimento estrito ao Projeto Padrdo FNDE (arquitetonico, estrutural, elétrico e hidrossanitario) e 8 Complementacéo
de Memorial Descritivo local. Alteragdes no projeto somente com autorizagdo expressa da contratante.

Os materiais a serem empregados na execugdo da obra deverdo atender as especificagdes estabelecidas no Projeto Basico, nos memoriais
descritivos, nas planilhas or¢amentirias e nos demais documentos técnicos integrantes da contratacdo, observadas as normas técnicas da
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e demais regulamentagdes aplicaveis.

Os materiais deverdo apresentar qualidade compativel com a finalidade educacional do empreendimento, garantindo condi¢des adequadas de
seguranga, acessibilidade, salubridade, durabilidade e funcionalidade da edificacdo, especialmente por se tratar de unidade destinada ao
atendimento de criangas na Educag@o Infantil.

A contratada serd responsavel pela conformidade dos materiais fornecidos e servicos executados, sujeitando-se aos procedimentos de inspecao,
controle tecnoldgico e fiscalizacdo previstos nos documentos da contratag@o..

A substituicio de materiais especificados por similares sé poderd ser realizada mediante justificativa e autorizacdo prévia expressa pelos
responsaveis pelo gerenciamento e fiscalizacdo da obra, que poderdo exigir a troca, quando houver didvidas quanto a qualidade ou similaridade.

Os critérios, tipos de materiais e servigos a serem executados, bem como as normas para a execugdo, serdo claramente especificados nos
memoriais descritivos e nos projetos de engenharia, elaborados por profissional habilitado.

Critérios de Sustentabilidade e Seguranca:
Gestdo de Residuos: implementacio de PGRCC conforme Resolugio CONAMA n? 307/2002, com descarte em bota-fora licenciado.

Normas de Seguranca: conformidade com a NBR 9050/2020 (Acessibilidade) e NR-18 (Seguranga no Trabalho), além das demais normas
ABNT aplicdveis.

Requisitos gerais

A obra serd executada conforme o estabelecido no edital e seus respectivos anexos, nas quantidades especificadas na planilha:
(https://pmpvh-my.sharepoint.com/personal/semesc_projetos_pmpvh_onmicrosoft_com/_layouts/15/onedrive.aspx?
1d=%2Fpersonal%2Fsemesc%S5Fprojetos % SFpmpvh%SFonmicrosoft%S5Fcom % 2FDocuments % 2FS06% SFSEMED %2FS06%2E42%2EP %SF
PROJETO%20DE%20CONSTRU%C3%87%C3%830%20CRECHE%20TIPO%2011%20%2D%20PAC%20%2D%20EXTREMA &ga=1)

A empresa contratada serd responsavel por fornecer e instalar todos os materiais e equipamentos especificados na planilha orcamentéria e nos
memoriais descritivos, garantindo a correta adequag@o desses itens a obra. Esta medida visa evitar que instalacdes futuras comprometam a obra
concluida, prevenindo danos e prejuizos aos servigos ja executados.

Todos os servicos deverdo ser realizados em estrita conformidade com os principios de boa pratica técnica e atender, rigorosamente, as normas
brasileiras aplicdveis a construgio civil. Em caso de divergéncias na interpretagdo dos documentos fornecidos, serd adotada a seguinte ordem de
prioridade:

Em caso de divergéncias entre a especificagdo da planilha orcamentéria e os desenhos/projetos fornecidos a Prefeitura do Municipio de Porto
Velho, devera ser consultada.

Em caso de divergéncia entre projetos com datas diferentes, prevalecerd o mais recente.

Em caso de divergéncias no projeto, como entre as cotas dos desenhos e a representagio grafica em escala, a Prefeitura do Municipio de Porto
Velho devera ser consultada.

A contratante, Prefeitura do Municipio de Porto Velho, designara engenheiros, arquitetos e seus prepostos para acompanhar e fiscalizar as obras.

Participacio de consorcio

Naio serd admitida a participacdo de empresas reunidas em consdrcio na presente licitacio, considerando as caracteristicas técnicas e
operacionais do objeto, destinado a elaboragdo do Projeto Executivo e a construgdo integral da Creche de Educacio Infantil Tipo 2 — Padrao
FNDE, localizada no Distrito de Extrema, Porto Velho/RO.

A restricao fundamenta-se na padronizagdo das solugGes construtivas estabelecidas no Projeto Basico FNDE, na utilizagdo de métodos e servigos
de engenharia usuais no mercado da construg@o civil e na possibilidade de execugdo integral do empreendimento por empresa especializada, sem
necessidade técnica demonstrada de associacdo entre diferentes empresas para a realizacio do objeto.

A execugio contratual serd realizada em lote Gnico, sob o regime de contratagdo semi-integrada, cabendo a empresa contratada a elaboracdo do
Projeto Executivo e a execucdo da obra, com responsabilidade pela compatibilizacdo das solugdes técnicas, coordenagio das frentes de servico e
entrega da unidade educacional em condi¢des de funcionamento.

A vedagio a participagdo de consdrcios deverd observar o art. 15 da Lei n® 14.133/2021, ficando condicionada a demonstracio, nos autos, de
que a restri¢do € proporcional as caracteristicas do empreendimento e ndo compromete indevidamente a competitividade da licitagdo.

3.2 Fundamentacio da Contratacdo: A contratacio encontra fundamento na necessidade publica de implantacdo de equipamento educacional
de Educagdo Infantil no Distrito de Extrema, Porto Velho/RO, e na existéncia de instrumento de transferéncia de recursos destinado
especificamente a execuc@o do empreendimento.



A contratagio decorre de demanda superveniente vinculada ao Termo de Compromisso n® 979250/2025/FNDE/CAIXA, destinado a construcdo
da Creche de Educagio Infantil Tipo 2 — Padrdo FNDE. Embora néo tenha constado originalmente do Plano de Contratagdes Anual — PCA, sua
necessidade encontra-se justificada pela disponibilizagdo de recursos destinados especificamente ao empreendimento e pela prioridade
administrativa de ampliacdo da infraestrutura educacional, devendo ser observados os procedimentos aplicaveis a atualizacdo do planejamento
anual da Administracao.

4. LEVANTAMENTO DE MERCADO
4.1.

O levantamento consistiu na andlise das alternativas para atendimento da demanda, visando a solu¢do mais conveniente, econdmica e eficiente,
conforme o Art. 18, §19, inciso V, da Lei n? 14.133/2021.

O trabalho de analisar as alternativas possiveis técnicas e econdmicas da escolha do tipo de solugdo a contratar, e entre elas, qual € a mais
vantajosa para a Administragdo sob os aspectos da conveniéncia, economicidade e eficiéncia durante o ciclo de vida do objeto foi realizada por
ocasido da captacdo do recurso, portanto havendo um termo de convénio com obriga¢des para o Municipio cumprir, e entre elas, todo o método
construtivo aprovado

Planejamento e alinhamento com as praticas de mercado

O planejamento e a instru¢do dos processos licitatérios estdo em consondncia com as préticas adotadas no mercado, especialmente no que se
refere a identificacdo de novas metodologias, tecnologias e inovacdes que melhor atendam as necessidades da Administragdo Publica.

A execucdo da obra deverd observar as normas técnicas aplicdveis as edifica¢des educacionais, especialmente aquelas relacionadas a seguranca
estrutural, acessibilidade, instalacdes prediais, prevengdo e combate a incéndio, salubridade e conforto ambiental, em conformidade com o
Projeto Bésico da Creche de Educacio Infantil Tipo 2 — Padrdo FNDE, os memoriais descritivos e as demais exigéncias dos 6rgaos
competentes.

Considerando os requisitos definidos e as op¢des disponiveis no mercado, foram analisados aspectos de economicidade, eficicia, eficiéncia e
padronizacdo. Dessa forma, a solucdo escolhida atende ao objetivo esperado de maneira otimizada.

A andlise das alternativas vidveis foi realizada durante a fase de elaboragdo dos projetos, garantindo que a escolha final seja a mais adequada
para as necessidades.

Este levantamento de mercado visa, entre outros objetivos, analisar as alternativas possiveis e fornecer uma justificativa técnica e econdmica
para a escolha da solug@o contratada para a execucéo da obra.

Solucdes e regimes de execucio: Possibilidade de atendimento por meios proprios

Considerando a necessidade de médo de obra especializada, o Municipio de Porto Velho nédo possui servidores ou prestadores de servigos aptos a
execucdo da obra ou equipamentos necessdrios. Entretanto, a elaboragdo do projeto referencial foi efetuada pelo corpo técnico da SMCL,
conforme Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) e Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) juntados aos demais documentos que
ddo suporte aos projetos para construgdo da obra. Porém fica ratificado que a gestdo do municipio de Porto Velho precisa elencar profissionais
habilitados no sistema CONFEA/CREA e/ou CAU, sendo este o responsdvel técnico pelo projeto de implantacdo, assim consequentemente
sendo o responsdvel pelas necessdrias alteracdes técnicas no projeto, a fim de adaptar as necessidades do terreno escolhido, normas concorrentes
e/ou complementares locais, incluindo as concessiondrias ou a adequagdes de demanda técnicas e epidemioldgicas. Desta forma o Responséavel
Técnico precisa elaborar a(s) devida(s) ART e/ou RRT de projetos de implantacdes.

Conclui-se, portanto, pela necessidade de contratagdo de empresa especializada para a execug@o da obra por parte do municipio de Porto Velho,
a fim de otimizar a eficiéncia e qualidade dos servicos.

Apesar da recomendacio de contratagdo de empresa especializada, ndo se faz necessdria a realizagido de audiéncia publica, uma vez que o objeto
possui critérios bem definidos, em virtude da padronizagdo e da adogdo de praticas comuns de mercado.

Regime de execucao “Contratacio semi-integrada”

Na contratacdo semi-integrada, a Administraciio disponibiliza o Projeto Basico, que estabelece os elementos necessdrios a caracterizaciio da
solucdio pretendida, cabendo a empresa contratada a elaboracdo do Projeto Executivo e a execugdo integral da obra, observadas as condigdes,
especificacdes, parametros de desempenho e demais requisitos definidos no instrumento convocatdrio € no contrato.



A adocdo da contratagdo semi-integrada mostra-se compativel com o objeto, considerando que o Projeto Basico da Creche de Educacéo Infantil
Tipo 2 ja foi elaborado pela Administracdo e servird como referéncia para a contratacio, enquanto a contratada ficard responsavel pela
elaboragdo do Projeto Executivo e pela execucio dos servigos necessarios a conclusdo da unidade.

Eventuais alteragdes no Projeto Bdsico somente poderdo ocorrer nas hipéteses legalmente admitidas, mediante prévia autorizacdo da
Administracdo e desde que demonstrada a superioridade da solug¢@o proposta em termos de aspectos de natureza técnica, econdmica ou de prazo,
conforme as disposicdes da Lei n® 14.133/2021.

A obra serd executada sob o regime de contrata¢do semi-integrada, cabendo a empresa contratada a elabora¢io do Projeto Executivo e a
execucdo integral dos servigos previstos no objeto. O valor global da proposta serd considerado para fins de julgamento da licitacdo, observadas
as condi¢des de remuneragdo, medicdo e pagamento estabelecidas no edital e no contrato, em conformidade com o cronograma fisico-financeiro
e a legislac@o aplicavel.

Da complexidade técnica: “obra comum de engenharia”

O objeto deste estudo consiste na execugdo da constru¢do de Creche de Educacdo Infantil Tipo 2, integrante do Novo PAC - Creches e Pré-
Escolas, localizada na Rua Vista Alegre, s/n°, Distrito de Extrema, Porto Velho/RO, observando o Projeto Bésico elaborado pela Administragio
e os referenciais técnicos aplicaveis ao padrao FNDE/Proinfancia.

Considerando as caracteristicas e os elementos previstos no Projeto Bésico, a contratagdo caracteriza-se como obra comum de engenharia, nos
termos do art. 6°, inciso XXI, da Lei n® 14.133/2021, uma vez que os servigos possuem padrdes de desempenho e qualidade objetivamente
definidos por especificacdes técnicas usuais de mercado e podem ser executados por empresas especializadas do setor.

A caracterizag@o decorre, especialmente, dos seguintes aspectos:

1. os servigos e métodos construtivos previstos sdo amplamente utilizados no setor da construgio civil;

II. os materiais, equipamentos e sistemas construtivos possuem especificagdes técnicas objetivamente definidas;

III. os critérios de desempenho, qualidade e aceitabilidade podem ser estabelecidos previamente com base no Projeto Bésico, nas normas
técnicas da ABNT, na legislacdo aplicdvel e nas demais referéncias técnicas pertinentes;

IV. a execugdo compreende servigos usuais de construgdo civil, incluindo servigos preliminares e de canteiro, movimentagdo de terra, fundagdes,
estrutura, alvenaria, cobertura, esquadrias, revestimentos, pintura, instalacdes elétricas, SPDA, instalagdes hidrossanitdrias, sistema de
abastecimento e reservagdo de dgua, acessibilidade, urbanizagdo, paisagismo e demais servigos necessdrios ao pleno funcionamento da unidade;

V. os servicos podem ser executados mediante aplicacdo de métodos construtivos e tecnologias usuais, sem prejuizo da observancia integral das
especificacdes e solucdes estabelecidas no Projeto Bésico e das normas técnicas aplicdveis;

VL. ha disponibilidade de empresas especializadas no mercado capazes de executar obras dessa natureza, observados os requisitos de habilitagdo
e qualificacdo técnica estabelecidos no edital.

A execugdo deverd preservar as caracteristicas funcionais e técnicas previstas para a Creche de Educacio Infantil Tipo 2, assegurando a entrega
de uma unidade educacional completa, funcional, acessivel e adequada ao atendimento da educacio infantil.

Forma de selecio do fornecedor e modalidade de licitacao

A selecdo do fornecedor deverd ocorrer mediante licitagdo, na modalidade Concorréncia Eletronica, observados os procedimentos e requisitos
estabelecidos pela Lei n® 14.133/2021 e pela regulamentagio municipal aplicavel.

A andlise das alternativas de contratacdo considera os aspectos técnicos, econdmicos e operacionais relacionados a execugdo integral da obra,
inclusive as condi¢des de mobilizacdo e logistica decorrentes da localizagdo do empreendimento no Distrito de Extrema.

Considerando que o objeto consiste na execucgdo de obra de engenharia e que o regime definido € a contratagdo semi-integrada, a Concorréncia
Eletronica mostra-se compativel com a contratagio pretendida, permitindo a participagio de empresas que atendam aos requisitos de habilitacao



e qualificacdo técnica definidos no edital.

Nio se aplica a contratac@o direta por dispensa de licitacdo em razdo do valor, uma vez que o objeto serd submetido ao procedimento licitatério
préprio.

Também ndo se mostra aplicidvel o Pregdo, considerando o enquadramento do objeto como obra de engenharia e a adogdo do regime de
contratacdo semi-integrada.

O Sistema de Registro de Precos ndo se aplica ao caso, tendo em vista que se trata da execug@o de uma unidade especifica de obra, com objeto
definido e quantitativo determinado.

Do critério de julgamento: “menor preco global”

Para a contratacio serd adotado o critério de julgamento de menor preco, considerando o valor global da proposta, observados os requisitos
técnicos, de habilitacdo e de aceitabilidade estabelecidos no edital.

A adocdo do menor prego global é compativel com a natureza do objeto, que corresponde a execugdo integral de uma tnica unidade de Creche
de Educacio Infantil Tipo 2, tecnicamente integrada e indivisivel para fins de contratagao.

A proposta devera contemplar todos os custos necessarios a execugdo integral do objeto, incluindo mdo de obra, materiais, equipamentos,
transporte, mobilizaciio e desmobilizacdo, instalacdes provisorias, logistica, encargos, seguros e demais despesas necessdrias ao cumprimento das
obrigacdes contratuais.

A configurag¢do adotada serd, portanto, Concorréncia Eletronica, modo de disputa aberto, critério de julgamento pelo menor preco global e
regime de execucdo de contratagdo semi-integrada.

A contratagdo nao possui cardter continuado, tendo prazo de execucgdo de 10 (dez) meses, contado da emissdo da Ordem de Servigo, conforme
cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo dos prazos relativos ao recebimento, garantias e demais obrigagdes posteriores a conclusio da obra.

Adequacio entre a solucio escolhida e o potencial em atender a necessidade

A solucio escolhida consiste na contratacdo de empresa especializada para a elaboragido do Projeto Executivo e execugdo integral da construgdo
de uma Creche de Educacido Infantil Tipo 2, conforme o Projeto Bésico elaborado pela Administragdo e os referenciais técnicos aplicaveis ao
padrao FNDE/Proinfancia.

A solugdo atende diretamente a necessidade identificada, considerando a inexisténcia de unidade adequada de educag@o infantil no Distrito de
Extrema e a demanda da populag@o local por atendimento educacional nessa etapa.

A adocdo da contratagdo semi-integrada permite que a Administracio estabeleca previamente, por meio do Projeto Bésico, os requisitos
funcionais, técnicos e de desempenho necessarios a unidade, atribuindo a contratada a elaboragdo do Projeto Executivo e a responsabilidade pela
execucdo da obra, nos limites e condi¢des definidos pela legislagdo e pelo contrato.

A execucio em lote tnico é adequada em razdo da integracdio entre os diversos sistemas e servicos que compdem a unidade educacional, tais
como estrutura, cobertura, instalagdes elétricas, SPDA, instalagdes hidrossanitdrias, abastecimento e reservacdo de dgua, acessibilidade,
urbanizagdo, paisagismo e demais elementos necessdrios a entrega da creche em condic¢des de pleno funcionamento.

A solucio também considera as condigoes especificas de localizagdo do empreendimento no Distrito de Extrema, cabendo a contratada planejar
e executar a mobilizacdo e a logistica necessarias ao fornecimento de mao de obra, materiais, equipamentos e demais recursos, incluindo os
custos ordindrios de transporte, mobilizagdo e desmobilizacdo.

A contratacdo deverd resultar na entrega de uma unidade completa, com execugdo dos servicos previstos, realizacido dos testes e verificagoes
pertinentes, limpeza final, documentacio de encerramento, Projeto “As Built” e Manual de Uso, Operacido e Manutencdo, quando aplicdveis,
possibilitando sua disponibilizacdo para utilizagdo pela SEMED.

Dessa forma, a solucdio definida apresenta compatibilidade com a necessidade administrativa identificada, com as caracteristicas do
empreendimento e com a finalidade de ampliar a oferta de atendimento da educagdo infantil no Distrito de Extrema.



Adequacio da modalidade de licitacdo, forma de disputa e critério de julgamento

A adocao da Concorréncia Eletrdnica é compativel com a natureza do objeto, considerando tratar-se de obra de engenharia a ser executada sob o
regime de contrata¢do semi-integrada.

o

O modo de disputa aberto possibilita a apresentacdo e disputa das propostas nos termos estabelecidos no edital, observadas as regras da Lei n®
14.133/2021 e da regulamentacio aplicdvel.

O critério de julgamento pelo menor preco global é compativel com a contratagdo de uma unidade tnica e integrada, permitindo a comparagio
objetiva das propostas apresentadas, desde que atendidos integralmente os requisitos técnicos e de habilitagdo.

A contratagdo semi-integrada, por sua vez, € compativel com a existéncia de Projeto Bésico elaborado pela Administragdo, cabendo a empresa
contratada desenvolver o Projeto Executivo e executar a obra, observadas as condi¢des e limitacdes previstas na legislagdo.

A combinacdo da modalidade, do modo de disputa, do critério de julgamento e do regime de execugdo deverd proporcionar condicdes objetivas
para selecdo de empresa apta a execugdo integral da Creche de Educagdo Infantil Tipo 2, garantindo a observancia dos requisitos técnicos,
funcionais, legais e de desempenho estabelecidos para o empreendimento.

4.1. Analise de Alternativas Consideradas:

Alternativa A — Execucdo Direta pela SEINFRA: avaliada e descartada. A Secretaria ndo dispde, em seu quadro permanente e parque de
madquinas, de capacidade operacional para executar simultaneamente as frentes especializadas do projeto, o que comprometeria a celeridade e as
metas do Termo de Compromisso.

Alternativa B — Locacdo de Equipamentos e Aquisi¢do Fracionada de Materiais: tecnicamente invidvel. A fragmentagdo elevaria o risco de
falhas de compatibiliza¢do entre frentes e dificultaria a responsabilizacdo técnica por vicios construtivos.

Alternativa C — Execucio Indireta sob o Regime de Contratagdo Semi-integrada (Solucdo Escolhida)

A alternativa selecionada consiste na contrata¢do de empresa especializada, mediante procedimento licitatdrio, sob o regime de contrata¢do
semi-integrada, cabendo a contratada a elaboragdo do Projeto Executivo e a execugéo integral da obra, com base no Projeto Basico Padrao
FNDE e nos demais documentos técnicos que integram a contratacao.

A solug@o permite concentrar na contratada a responsabilidade pela compatibilizacido do Projeto Executivo e pela execugdo dos servicos,
preservadas as competéncias da Administracio quanto a andlise e aprovacdo dos projetos, a gestdo e a fiscalizacio contratual.

A contratagdo serd realizada em lote tinico, considerando a interdependéncia dos servicos e a necessidade de assegurar a responsabilidade técnica
pela execucgio integral do empreendimento.

Justificativa da Escolha da Solucio: A contratacdo semi-integrada apresenta-se como a alternativa mais adequada a execugio do
empreendimento, considerando a necessidade de elaboragdo do Projeto Executivo pela empresa contratada e sua responsabilidade pela execugio
integral da obra. A solug@o favorece a compatibilizagdo dos projetos, a coordenagdo das etapas construtivas, a defini¢do das responsabilidades
técnicas e o acompanhamento do cronograma fisico-financeiro, contribuindo para a adequada aplica¢@o dos recursos vinculados ao Termo de
Compromisso n? 979250/2025/FNDE/CAIXA.

5. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO
5.1.

Detalhamento da Solugdo Escolhida: A solugdo consiste na contratagdo de empresa especializada, sob o regime de contratacido semi-integrada,
para elaboracdo do Projeto Executivo e execucio integral da obra de construgdo da Creche de Educagdo Infantil Tipo 2 — Padrdo FNDE, no
Distrito de Extrema, Porto Velho/RO, com 4rea construida de 961,87 m?, distribuida em 02 (dois) blocos, contemplando os servigos previstos no
Projeto Bésico, nos memoriais descritivos e nas planilhas orcamentdrias integrantes da contratagdo, dentre os quais se destacam:

Servigos Preliminares e Canteiro: administracdo local, instalacdo de canteiro, placa de obra (padrdo federal), ligacGes provisérias e servicos
topogréficos.

Fundagdes e Superestrutura: movimento de terra, fundacdes e estrutura em concreto armado (item de maior relevancia do orgcamento).

Vedagdes, Esquadrias e Coberturas: alvenarias, esquadrias e sistemas de cobertura conforme projeto padréo.



Revestimentos, Pisos e Pinturas: revestimentos internos/externos, sistemas de pisos e pinturas com acabamento normatizado.

Instalacdes Prediais: dgua fria, dguas pluviais, esgoto sanitdrio, protecdo contra incéndio, elétricas (110V), cabeamento estruturado, SPDA,
climatizac@o, exaustdo mecanica e gds combustivel.

Fechamento e Servigos Finais: muro de fechamento, servicos complementares e finais (limpeza e entrega).
Manutencio, Assisténcia Técnica e Garantia:
Garantia Quinquenal: a contratada respondera pela solidez e seguranca da obra por 05 (cinco) anos (Art. 618 do Cédigo Civil).

Assisténcia Técnica: durante a vigéncia e até o recebimento definitivo, a empresa realizard manutencéo corretiva imediata de qualquer vicio
identificado pela fiscalizagdo.

Justificativa Técnica e Econdmica: A adocdo do Projeto Basico Padrdo FNDE proporciona padronizagéo das solu¢des construtivas e pardmetros
técnicos para o planejamento e a estimativa de custos do empreendimento. O regime de contratacdo semi-integrada atribui & empresa contratada
a elaboracido do Projeto Executivo e a execugdo integral da obra, favorecendo a compatibilizacdo das solugdes técnicas, a coordenagdo dos
servigos e a definicio das responsabilidades contratuais, com acompanhamento pela fiscalizagdo designada e observancia do cronograma fisico-
financeiro vinculado ao Termo de Compromisso n® 979250/2025/FNDE/CAIXA.

6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES PARA AQUISICAO/CONTRATACAO
6.1.

Metodologia de Calculo e Periodo de Execucio (Alinea “a”):

A quantificagdo foi extraida das pecas técnicas e dos documentos or¢amentarios que integram o Projeto Basico Padrao FNDE, considerando os
quantitativos dos servicos previstos e as composi¢des de custos unitdrios das bases SINAPI/SBC (01/2026) para o Estado de Rondonia.

O periodo de execugio fisica é de 300 (trezentos) dias corridos, contados da emissdo da Ordem de Servico.

Setor Atendido e Quadro de Distribuicio (Alinea “b”):

A execugdo da obra serd de responsabilidade da empresa contratada, sob o regime de contratacao semi-integrada, compreendendo a elaboragéo
do Projeto Executivo e a execucdo integral dos servicos necessdrios a entrega da unidade educacional. Caberd & Secretaria Municipal de
Educacdo — SEMED, na condigdo de 6rgdo demandante e contratante, a gestdo administrativa do contrato, enquanto a Secretaria Municipal de

Infraestrutura — SEINFRA prestard o acompanhamento e a fiscalizacéio técnica da execugdo, incluindo a verificagio dos servicos e das
medigoes, conforme as competéncias e designacdes formalmente estabelecidas pela Administraco.

Por tratar-se de edificacdo fixa em logradouro publico, a distribui¢do € tnica e indivisivel, atendendo diretamente a comunidade do Distrito de
Extrema.
Responsabilidade Técnica:

Declara-se que os quantitativos e a estimativa de custos foram elaborados e validados pelo Engenheiro Civil Jarbas Carvalho dos Santos (CREA-
RO 5467/D), responsével técnico pelo orcamento, e que os projetos sdo de autoria do Arquiteto Raymundo José Fraga Junior (CAU n? A36690-
0).

7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO
7.1.

memdrias de cdlculo, composi¢des de custos unitdrios e cronograma fisico-financeiro integram o processo.
Quadro Resumo da Estimativa:

O montante global estimado pela planilha de referéncia é de R$ 5.554.973,94 (cinco milhdes, quinhentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e
setenta e trés reais e noventa e quatro centavos), observada a seguinte composi¢ado:

Custo Direto (materiais, mdo de obra e equipamentos): R$ 4.432.053,99 (quatro milhdes, quatrocentos e trinta e dois mil, cinquenta e trés reais e
noventa e nove centavos)

BDI (Beneficios e Despesas Indiretas): R$ 1.122.919,95 (um milhdo, cento e vinte e dois mil, novecentos e dezenove reais e noventa e cinco
centavos)

O percentual de BDI estd em conformidade com os parametros do Acérddao TCU n® 2.622/2013-Plendrio para obras de edificacdes e detalhado
na planilha orcamentdria.

Regime de Encargos Sociais: adotou-se o regime NAO DESONERADO, com percentuais de 118,72% para horistas e 72,48% para mensalistas.

Registra-se que os valores do empreendimento estdo apresentados em duas planilhas or¢amentdrias distintas, sendo uma referente aos itens
financidveis, no valor de R$ 4.991.765,46 e outra aos itens ndo financidveis, no valor de R$ 563.208,48 totalizando R$ 5.554.973,94. A
segregacdo possui finalidade exclusivamente or¢camentdria e financeira, ndo acarretando qualquer impacto na licitagcdo, na apresenta¢do ou no



julgamento das propostas, uma vez que o objeto sera licitado em lote tnico, contemplando a integralidade dos servicos necessdrios a execugio
da obra.

7.3. Metodologia e Fontes de Referéncia:

A formac@o dos precos observou o Art. 23, §22, inciso I, da Lei n® 14.133/2021, utilizando as bases SINAPI (01/2026) e SBC (01/2026) para o
Estado de Rond6nia, complementadas por composigdes préprias (FNDE) quando aplicével.

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO
8.1.

Opcao pelo Lote Unico (Ndo Parcelamento):

8.1.1. Considerando a andlise de viabilidade técnica e econdmica do parcelamento, o objeto seré licitado em LOTE UNICO, sob o regime de
contratagdo semi-integrada, nos termos do art. 46, inciso V, da Lei n® 14.133/2021. O ndo parcelamento justifica-se pela interdependéncia
técnica e operacional dos servigos que compdem a constru¢do da Creche de Educacdo Infantil Tipo 2 — Padrio FNDE, bem como pela
necessidade de assegurar a compatibilizagdo do Projeto Executivo, a coordenac@o das etapas construtivas e a responsabilidade integral da
contratada pela execucdo do empreendimento.

8.2. Fundamentacao Técnica e Economica:

Interdependéncia Técnica e Logistica: a construcéio constitui sistema funcional indissocidvel. As frentes (fundacdes, superestrutura, vedagdes,
instalacdes e acabamentos) devem ser executadas de forma sequencial e sobreposta; o parcelamento fragmentard o canteiro e geraria
incompatibilidades e atrasos.

Responsabilidade Técnica e Garantia Quinquenal: a divisdo do objeto impossibilita a identificacio do nexo causal em futuras patologias
construtivas. A contratacdo global garante ART tnica e responsabilizagdo integral pela solidez e seguranca da obra por 05 (cinco) anos.

Economia de Escala: o lote tnico otimiza mobilizacdo, canteiro e administragio local, evitando a duplicagio de custos indiretos e assegurando
precos mais competitivos.

Seguranga do Repasse Federal: o cronograma vincula-se a metas aprovadas pela Mandatdria (CAIXA); o parcelamento aumentaria o risco de
desincronia entre contratadas e de perda do recurso federal.

Conclusdo: o ndo parcelamento e a adociio do Lote Unico preservam a integridade técnica, mitigam riscos juridicos de garantias cruzadas e
asseguram a eficiéncia administrativa

9. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
9.1.

Contratacdes correlatas: considerando a necessidade de complementaridade ao objeto principal deste contrato, a Administra¢do Publica poderd
realizar contratacdes correlatas, especificamente a aquisi¢do de servicos de limpeza, material de expediente, material penso, servicos de
tecnologia da informagdo, armazenamento de dados, sistemas, dentre outros, que, embora ndo essenciais para a funcionalidade do objeto
principal, sdo fundamentais para otimizar o desempenho e a eficdcia dos servigos prestados.

Contratacdes interdependentes: Para a completa execucdio do objeto principal deste contrato, torna-se indispensdvel a contratacdo de
Mobilidrios, Equipamentos e Pessoal. Essas contratacdes sdo consideradas interdependentes e essenciais para a integralidade e funcionalidade do
projeto, devendo ser executadas de maneira simultinea e coordenada com o objeto principal.

Acoes Complementares para Operacionalizacio:
Fornecimento de Energia Elétrica: formalizacdo do pedido de ligagdo definitiva junto a concessiondria local (Energisa)
Abastecimento de Agua e Esgoto: articulacio com a CAERD para ligagdo definitiva e, se necessdrio, reservagio propria.

Mobilidrio e Equipamentos Escolares: eventual aquisi¢do de mobilidrio/equipamentos pedagdgicos, a cargo da SEMED, para a plena operacdo
da unidade ap6s a entrega da obra.

Manutencgao e Vigilancia: inclusdo da nova unidade nos servicos continuos de limpeza e vigilancia patrimonial do Municipio.

Controle Tecnoldgico: os ensaios laboratoriais (compactagio, resisténcia do concreto etc.) sao de responsabilidade integral da contratada, com
laudos validados pela fiscalizacdo da SEINFRA.

10. DEMONSTRATIVO DA PREVISAO DA CONTRATACAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL
10.1.
() Sim, informar o ID do PCA: [___] ( X)) Nao.



10.1. A contratagio ndo consta originalmente no PCA vigente em razdo de sua natureza superveniente, vinculada a captagio de recursos externos
do Novo PAC/FNDE.

10.2. A necessidade de instrug@o prioritaria decorre da celebracio e do aceite do Termo de Compromisso n® 979250/2025/FNDE/CAIXA, cujos
tramites ocorreram em data posterior ao fechamento do planejamento anual da Secretaria.

10.3. Confirmada a viabilidade financeira (repasse federal somado a contrapartida municipal), a execucdo torna-se urgente e prioritdria, visando
a aplicagdo tempestiva dos recursos e a mitigacio do risco de perda da verba.

10.4. Providenciar-se-4 a inclusdo excepcional deste objeto no PCA, em consonancia com os objetivos estratégicos do Municipio na expansio
da rede de educagdo infantil.

11. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS
11.1.

Economicidade e Eficiéncia Financeira:

Converséo integral do repasse federal (R$ 3.975.325,88) em infraestrutura educacional permanente, minimizando o impacto no Tesouro
Municipal.

Padroniza¢do FNDE e uso de materiais normatizados, reduzindo custos futuros de manutencio e conservacdo da unidade.
Melhor Aproveitamento de Recursos Humanos e Materiais:

A contratagio em Lote Unico permite que a equipe técnica da SEINFRA/DOC concentre a fiscalizagio em um contrato centralizado, com maior
rigor no controle de qualidade e celeridade nas medicdes.

Impactos Sociais e Educacionais:

Ampliacio da oferta de vagas em creche e pré-escola no Distrito de Extrema, com equipamento seguro, acessivel e adequado ao
desenvolvimento infantil.

Fortalecimento da politica municipal de educacdo e valorizagio urbana e social da regido atendida.

12. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS

12.1. Considerando que a contratacdo serd realizada sob o regime de contratacdo semi-integrada, caberd a futura contratada a elaboragéo do
Projeto Executivo e a execugdo integral da obra de construcdo da Creche de Educacio Infantil Tipo 2 — Padrdo FNDE, no Distrito de Extrema,
observadas as disposi¢des do Projeto Basico, dos documentos técnicos e das condigdes contratuais.

12.2. Compete a Administracdo, por intermédio dos setores responsaveis, adotar ou acompanhar as providéncias necessdrias a viabilizacdo e a
posterior operacionalizagdo do empreendimento, especialmente:

a) Verificar a regularidade e a disponibilidade do terreno destinado & implantacio da unidade educacional;

b) Promover as tratativas administrativas necessdrias junto a concessiondria de energia elétrica, visando assegurar as condi¢des para a ligacdo
definitiva da unidade, observadas as responsabilidades estabelecidas no contrato;

¢) Verificar as condi¢oes de abastecimento de dgua e viabilizar, quando necessdrio, as providéncias administrativas relacionadas a ligagdo a rede
publica ou a solucdo técnica prevista para o empreendimento;

d) Acompanhar a defini¢éo e a viabilizacido da solugdo de esgotamento sanitdrio, conforme as condi¢des locais, o Projeto Bésico e o Projeto
Executivo a ser elaborado pela contratada;

e) Verificar a necessidade de licencas, autorizacdes e aprovacdes perante os rgdos competentes, observando a distribuicio de responsabilidades
estabelecida no instrumento contratual;

f) Designar formalmente os responsaveis pela gestdo e fiscalizacdo do contrato, observadas as atribuicdes da SEMED e da SEINFRA;

g) Analisar e aprovar, por meio dos setores técnicos competentes, o Projeto Executivo elaborado pela contratada, antes da execucdo das etapas
correspondentes;

h) Acompanhar o cumprimento das condigdes estabelecidas no Termo de Compromisso n® 979250/2025/FNDE/CAIXA.

12.3. As providéncias administrativas previstas neste item nao afastam as responsabilidades técnicas e executivas da contratada, especialmente
quanto a elaboracdo do Projeto Executivo, a compatibilizacido dos projetos e a execugdo dos servigos e instalacdes compreendidos no objeto
contratual.

12.4. A Administragio deverd acompanhar a implementacdo dessas medidas, observando o cronograma contratual, de modo a assegurar as



condi¢des necessdrias a execucdo, a conclusio e a posterior utilizacido da unidade educacional.

13. DESCRICAO DE POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS
13.1.

A execugdo foi analisada sob a dtica do desenvolvimento nacional sustentdvel, identificando-se impactos tempordrios de baixa magnitude e
beneficios permanentes incorporados ao projeto.

Impactos Temporarios e Medidas Mitigadoras (Fase de Obra):

Gestdo de Residuos (RCC): implementacdo de PGRCC, com segregacdo e transporte de entulhos a bota-fora licenciado pela SEMA (CONAMA
n? 307/2002).

Controle de Polui¢do e Ruido: umectacido das frentes de servico para conter poeira e respeito ao hordrio comercial para uso de maquinas,
minimizando transtornos a vizinhanga e a Escola Municipal José Augusto.

Medidas de Sustentabilidade (Longo Prazo):

Eficiéncia energética e hidrica conforme especificagdes do Projeto Padrao FNDE, com aproveitamento de iluminagdo eficiente e uso racional
da agua.

Logistica Reversa: priorizagdo de fornecedores com politicas de logistica reversa de embalagens e componentes, em observancia a Politica
Nacional de Residuos Sélidos.

14. DECLARACAO DE VIABILIDADE DA SOLUCAO

14.1. Com base nas informacdes técnicas, administrativas e econdmicas apresentadas neste Estudo Técnico Preliminar, considera-se
tecnicamente vidvel a contratacdo de empresa especializada para elaboracido do Projeto Executivo e execucdo da obra de construcio da Creche
de Educacdo Infantil Tipo 2 — Padrdo FNDE, localizada no Distrito de Extrema, Porto Velho/RO, sob o regime de contratacdo semi-integrada.

14.2. A solugio proposta atende a necessidade publica identificada e apresenta compatibilidade com as caracteristicas do empreendimento, com
os documentos técnicos disponibilizados pelo FNDE e com os objetivos de ampliagdo da infraestrutura educacional municipal.

14.3. Quanto a viabilidade orcamentdria e financeira, o empreendimento possui previsao de recursos vinculados ao Termo de Compromisso n°
979250/2025/FNDE/CAIXA, devendo a unidade competente confirmar, nos autos, a suficiéncia dos recursos disponiveis, a previsao da
contrapartida municipal e a existéncia de dotag¢do or¢camentdria adequada a execugdo da contratagdo.

14.4. Caso seja identificada insuficiéncia de recursos ou pendéncia de natureza orcamentdria, caberd ao setor competente promover as
providéncias necessdrias a sua regularizacdo, mediante complementag@o de recursos, adequagio or¢amentdria ou outra medida legalmente
cabivel, antes da pratica dos atos que dependam da correspondente disponibilidade or¢amentdria.

14.5. Diante do exposto, manifesta-se posicionamento favoravel a viabilidade técnica da solug@o e ao prosseguimento da instrugao processual,
ficando a conclusdo da fase preparatéria condicionada a confirmagao da regularidade orcamentaria e financeira, bem como ao atendimento das
demais exigéncias legais e administrativas aplicdveis.

Porto Velho, 06 de outubro de 2026.

THIAGO SOUSA DE OLIVEIRA
Diretor do Departamento de Infraestrutura e Tecnologia Educacional — DEITE
Secretaria Municipal de Educa¢do — SEMED
Decreto n® 2.204/1, de 29 de outubro de 2025

RODRIGO PIMENTEL MONTEIRO SIQUEIRA
Diretor Executivo - DA
Decreto n°1.740/1, de 11/07/2025.



GIORDANI DOS SANTOS LIMA
Secretario Municipal de Educagdo - SEMED
Decreto n° 2.505/1, de 02 de Fevereiro de 2026.
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