
N° DA PROPOSTA: 018522/2026

CONTEÚDO:
ENCARGOS SOCIAIS 

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ORÇAMENTO SINTÉTICO

ORÇAMENTO ANALÍTICO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÁLCULO DA DMT

CURVA ABC

COMPOSIÇÃO DO BDI

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PARNARAMA - MA

segunda-feira, 24 de agosto de 2026

Execução de Obras e Serviços de 

Engenharia em Estradas Vicinais

PREÇO TOTAL COM BDI

R$ 480.000,00

_____________________________________
JOHATAN GOMES AMORIM

ENGENHEIRO CIVIL

CREA: 112051155-0

SEM DESONERAÇÃO



AC 4,01% - 3,80% 4,01% 4,67%

SG 0,40% - 0,32% 0,40% 0,74%

R 0,56% - 0,50% 0,56% 0,97%

DF 1,11% - 1,02% 1,11% 1,21%

L 7,30% - 6,64% 7,30% 8,69%

CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%

ISS 5,00% - 0,00% 2,50% 5,00%

CPRB 0,00% OK 0,00% 0,00% 0,00%

BDI PAD 24,67% OK 19,60% 20,97% 24,23%

Data

Nome: Nome:

Título: Cargo:

CREA/CAU:

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

PREFEITURA DE PARNARAMA - MA

ENGENHEIRO CIVIL Prefeito

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas não

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%

112051155-0

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

3º Quartil

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita 

Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)

BDI SEM desoneração

(Fórmula Acórdão TCU)

Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.

Responsável Técnico Responsável Proponente

BDI.PAD =
(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)

 - 1
(1-CP-ISS)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de 

Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 100%, com a 

respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para 

elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração 

Pública.

PARNARAMA - MA segunda-feira, 24 de agosto de 2026

Local

JOHATAN GOMES AMORIM Juvenal Francisco Carvalho e Silva

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Itens Siglas % Adotado Situação 1º Quartil Médio

PROPONENTE / TOMADOR

OBJETO

Execução de Obras e Serviços de Engenharia em Estradas Vicinais

Cálculo do BDI 



Proponente: BDI:

24,67%

114,11%(HORA) 71,30%(MÊS)

1.0  R$                  40.642,72 

2.0  R$                  35.424,24 

3.0  R$                268.735,27 

4.0  R$                  40.342,50 

5.0  R$                  70.741,42 

6.0  R$                  24.113,85 

Planilha Orçamentária - Sintética

SERVIÇOS PRELIMINARES

TERRAPLENAGEM

Local / Implantação: Data:

SERVIÇOS

Encargos Sociais:

MUNICÍPIO DE PARNARAMA - MA 24/08/2026

I. Informações Gerais

Obra/Projeto:

Execução de Obras e Serviços de Engenharia em Estradas 

Vicinais

PREFEITURA DE 

PARNARAMA - MA

VALOR DO KM 79.641,61R$                     

480.000,00R$                   VALOR TOTAL DA OBRA

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

DRENAGEM 

SERVIÇOS FINAIS

EXPLORAÇÃO DA JAZIDA



ITEM DESCRIÇÃO TOTAL COM BDI

PESO (%)

 % 37,86%

 R$ R$ 168.308,08

 % 37,86%

 R$ R$ 13.410,96

% 37,86%

R$ R$ 181.719,03

3.0 EXPLORAÇÃO DA JAZIDA
R$ 20.171,25 R$ 20.171,25

100,00%

50,00% 50,00%

R$ 35.370,71 R$ 35.370,71

 R$               40.342,50 
50,00% 50,00%

30,00%30,00%40,00%

PARCELA 4

R$ 40.642,72

100,00%

TERRAPLENAGEM
R$ 107.494,11 R$ 80.620,58

I. Informações Gerais

PREFEITURA DE PARNARAMA - 

MA
114,11%(HORA) 71,30%(MÊS)

MUNICÍPIO DE PARNARAMA - MA 24/08/2026

PARCELA 1

R$ 80.620,58

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

PARCELA 2 PARCELA 3

Execução de Obras e Serviços de Engenharia em Estradas 

Vicinais

R$ 415.775,65 R$ 480.000,00

Cronograma Físico / Financeiro

5.0 SERVIÇOS FINAIS
R$ 24.113,85

 R$               24.113,85 

 R$               40.642,72 

 R$            268.735,27 

 R$               70.741,42 4.0 DRENAGEM 

2.0

R$ 9.242,30 R$ 4.739,79

22,67% 26,09%

Obra/Projeto: Proponente: Encargos Sociais:

PARCELA 1 PARCELA 2 PARCELA 3 PARCELA 4CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

13,38%

DESEMBOLSO MENSAL DA PROPOSTA  R$                       181.719,03  R$              108.823,02  R$             125.233,59  R$               64.224,35 

 R$                444.575,76 

 R$                   35.424,24 

 R$     480.000,00 

22,67% 26,09% 13,38%

60,53% 86,62% 100,00%

DESEMBOLSO DA PROPOSTA

ACUMULADO DA PROPOSTA

R$ 100.791,83 R$ 115.991,29 R$ 59.484,56

R$ 290.542,06

DESEMBOLSO TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO
R$ 8.031,19



I. Informações Gerais

Obra/Projeto: Proponente: Concedente: BDI:

Execução de Obras e Serviços de Engenharia 

em Estradas Vicinais
24,67%

Local / Implantação: Data: Encargos Sociais: REFERÊNCIA:

MUNICÍPIO DE PARNARAMA - MA 114,11%(HORA) 71,30%(MÊS) DNIT SICRO - 04/2026 - NÃO DESONERADO

SINAPI - 06/2026 -  NÃO DESONERADO

Descrição Larg. (m)

TRECHO 01: POVOADO PAIOL DO CENTRO 6.027,00 m 7,00                  42.189 M2

Extenção Total --->         6.027,00 m 7,00              42.189 M2

Base ---> 0,15 m

Empolamento ---> 1,25

Peso específico laterita ---> 1,50 t/m³

LARG COMP ALT PROF ESP A VOL EMPOL. PESP PE QUANT
TOTAL DO 

CALCULO
TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA 

COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 

MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 3,60 1,80 6,48

1.2
EXECUÇÃO DOS APOIOS PARA CONTÊINER OU 

MÓDULO HABITÁVEL. AF_03/2024
m³ 0,43 0,43

1.3

INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE 

CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS 

DIVERSOS. AF_03/2024

UN 1,00 1,00

1.4

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, 

COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, 

SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

UN 1,00 1,00

1.5

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, 

P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 

MICTORIOS (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

UN 1,00 1,00

1.6 Mobilização de equipamentos und 1,00 1,00

Considerando a distância para a 

mobilização de equipamentos do 

município de Presidente Dutra - 

MA com 252,00 km até o 

município

2.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

2.1 Administração Local da Obra mês 4,00 4,00

QUANTIDADES

Memória de Cálculo

PREFEITURA DE PARNARAMA - MA

24/08/2026

II. Informações do Projeto

Ministério da Agricultura e 

Pecuária

Extensão (m)

OBSERVAÇÕESITEM

Área total (m²)

EXTENSÃO TOTAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID



LARG COMP ALT PROF ESP A VOL EMPOL. PESP PE QUANT
TOTAL DO 

CALCULO
TOTAL

QUANTIDADES

OBSERVAÇÕESITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID

3.0 TERRAPLENAGEM

3.1 Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário m² 7,00 6.027,00 42.189,00 42189,00

3.2
Desmatamento, destocamento e limpeza de área com 

árvores de diâmetro até 0,15 m
m² 2,00 6.027,00 12054,00

Considerando a limpeza de 1m de 

cada margem da via

3.3
Execução de revestimento primário com material de 

jazida - 100% Proctor intermediário
m³ 7,00 6.027,00 0,15 6328,35

Considerando espessura de 

revestimento Primário de 15cm

3.4

Transporte com caminhão basculante com caçamba 

estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia em 

revestimento primário

tkm 7,00 6.027,00 0,15 6.328,35
empolamento 

>>
1,25 densidade >> 1,50 1,90 <---DMT 01 22.544,75 22544,75

Considerando a jazida com 

distância fixa de cada trecho 

(cálculo da DMT está detalhado na 

página a seguir)

4.0 EXPLORAÇÃO DA JAZIDA

4.1
Desmatamento, destocamento e limpeza de área com 

árvores de diâmetro até 0,15 m
m² 150,00 150,00 22.500,00 22500,00

Limpeza mecanizada da área da 

jazida com trator de esteiras 

4.2 Expurgo de jazida m³ 0,15 22.500,00 3375,00
Considerando solo adequando em 

após 0,15m de escavação

5.0 DRENAGEM 

5.1

Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular 

em material de 1ª categoria para drenagem superficial 

com retroescavadeira - seção < 0,10 m²

m³ 12.054,00 0,0880 1060,75

Está sendo considerado a 

drenagem dos dois lados da via X 

escavação a cada metro linear da 

sarjeta sem revestimento com a 

seção triangular 88-20 conforme 

DNIT - projeto da seção triangular 

6.0 SERVIÇOS FINAIS

6.1 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UND 1,00 1,00

Considerando a distância para 

desmobilizição do equipamentos 

para o município de Presidente 

Dutra - MA com 252,00 km

Escavação da sarjeta sem 

revestimento com a seção 

triangular 88-20 - conforme DNIT --

>

Volume do material referente 

ao Trecho --->



DESCRIÇÃO:
Execução de Obras e Serviços de Engenharia em 

Estradas Vicinais
24,67%

BANCOS: SINAPI - 06/2026 - Maranhão  // SICRO3 - 04/2026

LOCAL: MUNICÍPIO DE PARNARAMA - MA   71,30%(MÊS) 

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT.  VALOR UNIT  V. UNIT COM BDI TOTAL PESO (%)

1.0   SERVIÇOS PRELIMINARES   8,47%

1.1  103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
m² 6,48  R$               498,58  R$               621,58  R$             4.027,84 0,84%

1.2  105114 SINAPI
EXECUÇÃO DOS APOIOS PARA CONTÊINER OU MÓDULO 

HABITÁVEL. AF_03/2024
m³ 0,43  R$             2.066,61  R$            2.576,44  R$              1.107,87 0,23%

1.3  105115 SINAPI
INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU 

MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024
UN 1,00  R$                134,76  R$               168,01  R$                168,01 0,04%

1.4 2
Composição 

própria

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 

SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS 

INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

UN 1,00  R$            4.065,80  R$           5.068,83  R$            5.068,83 1,06%

1.5 3
Composição 

própria

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ 

SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO 

INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

UN 1,00  R$            4.938,09  R$            6.156,32  R$              6.156,32 1,28%

1.6 Mobilização de equipamentos und 1,00  R$           19.342,14  R$          24.113,85  R$            24.113,85 5,02%

2.0   ADMINISTRAÇÃO DA OBRA   7,38%

2.1 1
Composição 

própria
Administração Local da Obra mês 4,00  R$             7.103,60  R$           8.856,06  R$           35.424,24 7,38%

3.0   TERRAPLENAGEM 55,99%

3.1  4011209 SICRO3 Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário m² 42189,00  R$                    1,93  R$                   2,41  R$          101.675,49 21,18%

3.2  5501700 SICRO3
Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de 

diâmetro até 0,15 m
m² 12054,00  R$                   0,74  R$                   0,92  R$           11.089,68 2,31%

3.3  4015612 SICRO3
Execução de revestimento primário com material de jazida - 100% 

Proctor intermediário
m³ 6328,35  R$                  16,74  R$                 20,87  R$          132.072,66 27,52%

3.4  5901638 SICRO3
Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com 

capacidade de 14 m³ - rodovia em revestimento primário
tkm 22544,75  R$                   0,85  R$                   1,06  R$           23.897,44 4,98%

ORÇAMENTO ANALÍTICO

BDI:

114,11%(HORA)

Encargos Sociais:

 R$                                   40.642,72 

 R$                                   35.424,24 

 R$                                  268.735,27 

DMT - mob. e desmob.



DESCRIÇÃO:
Execução de Obras e Serviços de Engenharia em 

Estradas Vicinais
24,67%

BANCOS: SINAPI - 06/2026 - Maranhão  // SICRO3 - 04/2026

LOCAL: MUNICÍPIO DE PARNARAMA - MA   71,30%(MÊS) 

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT.  VALOR UNIT  V. UNIT COM BDI TOTAL PESO (%)

ORÇAMENTO ANALÍTICO

BDI:

114,11%(HORA)

Encargos Sociais:

4.0 EXPLORAÇÃO DA JAZIDA 8,40%

4.1  5501700 SICRO3
Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de 

diâmetro até 0,15 m
m² 22500,00  R$                   0,74  R$                   0,92  R$          20.700,00 4,31%

4.2  5502986 SICRO3 Expurgo de jazida m³ 3375,00  R$                    4,67  R$                   5,82  R$           19.642,50 4,09%

5.0 DRENAGEM 14,74%

5.1 2004518 SICRO3

Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular em material 

de 1ª categoria para drenagem superficial com retroescavadeira - 

seção < 0,10 m²

m³ 1060,75  R$                 53,49  R$                 66,69  R$            70.741,42 14,74%

6.0 SERVIÇOS FINAIS 5,02%

6.1 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UND 1,00  R$           19.342,14  R$          24.113,85  R$            24.113,85 5,02%

 R$                                    70.741,42 

 R$                                    24.113,85 

100,00%

DMT - mob. e desmob.

VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI  R$      480.000,00 

 R$                                   40.342,50 



DESCRIÇÃO:

BANCOS:

LOCAL:

1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA MÊS

Composição 90777 SINAPI
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 40,00 140,57R$             5.622,80R$               

Composição 90776 SINAPI
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 40,00 37,02R$               1.480,80R$               

TOTAL ---> 7.103,60

Memória de calculo detalhado em horas dos serviços da administração da obra:

Engenheiro: Encarregado:

Jornada semanal considerada = 5dias X 2horas/dia = 10horas/semana

Jornada mensal considerada: 4semanas X 10horas/semana = 40horas/mês Jornada mensal considerada: 4semanas X 10horas/semana = 40horas/mês

O tempo estimado = Carga horária diária do engenheiro: 2horas/dia

2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, 

COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM 

DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

UN

Insumo 10775 SINAPI

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 

1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM 

DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 4,00 872,50R$                3.490,00R$                  

Composição 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,44 29,62R$                  575,80R$                     

TOTAL - ->  R$              4.065,80 

Memória de calculo detalhado em horas dos serviços da locação de container:

Eletricista:

Desinstalação do contêiner (último mês): 9,72h

Instalação do contêiner (1º mês): 9,72h

No primeiro mês da obra, foram consideradas 9,72 horas de eletricista para realizar as ligações elétricas necessárias ao funcionamento do contêiner. No último mês, foram consideradas mais 9,72 horas para o desligamento 

e remoção das instalações elétricas provisórias. Assim, o quantitativo total adotado na composição corresponde em 19,44 horas, resultante da soma das horas de instalação e desinstalação do contêiner.

Jornada semanal considerada = 5dias X 2horas/dia = 10horas/semana

O tempo estimado = Carga horária diária do engenheiro: 2horas/dia

Total: 19,44 h

COMPOSIÇÕES
Execução de Obras e Serviços de Engenharia em Estradas Vicinais

SINAPI - 06/2026 - Maranhão  // SICRO3 - 04/2026

MUNICÍPIO DE PARNARAMA - MA



3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ 

SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS 

(NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

UN

Insumo 10779 SINAPI

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ 

SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS 

(NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 4,00 1.090,62R$             4.362,48R$                  

Composição 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,43 29,62R$                  575,61R$                     

TOTAL - ->  R$              4.938,09 

Memória de calculo detalhado em horas dos serviços da locação de container:

Eletricista:

Desinstalação do contêiner (último mês): 9,71 h

Instalação do contêiner (1º mês): 9,72h

No primeiro mês da obra, foram consideradas 9,72 horas de eletricista para realizar as ligações elétricas necessárias ao funcionamento do contêiner. No último mês, foram consideradas mais 9,71 horas para o desligamento 

e remoção das instalações elétricas provisórias. Assim, o quantitativo total adotado na composição corresponde em 19,43 horas, resultante da soma das horas de instalação e desinstalação do contêiner.

Total: 19,43 horas



Local/implantação = Município de Parnarama/MA

Proponente =  Parnarama/MA 

Empolamento: 25% 1,50 t/m³

Distância entre estacas: 20,0 0,15 m

Largura da plataforma: 6,00

JAZIDA UTILIZADA
LOCALIZAÇÃO DA 

JAZIDA

EXTENSÃO

(m)

VOLUME EMPOLADO 

(20%)
PESO (t)

DISTANCIA FIXA

(Km)

TAMANHO MÉDIO 

DO TRECHO

(Km)

MT TRECHO

E 0,00 0,00 até E 74 0,00 1480 1665 2497,5 0 0,74 1848,15

E 74 0,00 até E 301 7,35 4547 5115,77 7673,655 0 2,274 17449,89

DMT 01  -----> 1,90 Km

Espessura:

CÁLCULO DA DMT DO TRECHO 01

TRECHO

JAZIDA 01
5°35'16.77"S

43°33'26.93"O

Memória de Cálculo da DMT

1. Informações Gerais

Objeto/obra =  Execução de Obras e Serviços de Engenharia em Estradas Vicinais

QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA - DMT
Peso específico:



RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

01 UND

ITEM CÓDIGO REFERÊNCIA
QUANT 

UND

DISTÂncia (DM) 

km
N° viagens

FATOR DE 

UTILIZAÇÃO 

(FU)

VELOCIDADE (V)

CUSTO HORÁRIO 

DO TRANSPORTE 

(CH) R$

PREÇO TOTAL 

(cMob)

1 SICRO E9571 - 1,00 252,00 1,00 1,00 60,00 393,96 1654,62

2 SICRO E9518 SICRO E9687 1,00 252,00 1,00 0,37 60,00 183,31 284,13

3 SICRO E9524 SICRO E9666 1,00 252,00 1,00 0,68 60,00 515,81 1470,07

4 SICRO E9762 SICRO E9665 1,00 252,00 1,00 0,69 60,00 461,46 1333,61

5 SICRO E9685 SICRO E9665 1,00 252,00 1,00 0,70 60,00 461,46 1356,68

6 SICRO E9577 SICRO E9665 1,00 252,00 1,00 0,56 60,00 461,46 1084,42

7 SICRO  E9575 - 1,00 252,00 1,00 1,00 60,00 355,17 1491,69

Rolo compactador pé de carneiro vibratório 

autopropelido de 11,6 t - 82 Kw

Cavalo mecânico com semirreboque com 

capacidade de 20 t - 276 kW

Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24”)
Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 

kW 

Motoniveladora - 93 Kw
Cavalo mecânico com semirreboque com 

capacidade de 32 t - 302 kW

Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 

85 kW 

Cavalo mecânico com semirreboque com 

capacidade de 20 t - 276 kW

 EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS TRANSPORTADO

Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 

kW
Condução por conta própria

VEÍCULO TRANSPORTADO (DNIT - VOLUME 09)

DMT DA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Obra/Projeto: Execução de Obras e Serviços de Engenharia em Estradas Vicinais

Local / Implantação: Município de Parnarama/MA

Proponente:  Parnarama/MA    Concedente: Ministério da Agricultura e Pecuária                      BDI: 24,67%

Data ref: DNIT - SICRO 04/2026  // SINAPI 06/2026                   Encargos Sociais: 114,11%(HORA) 71,30%(MÊS)

Mobilização e Desmobilização de equipamentos

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

DISCRIMINAÇÃO

Trator agrícola sobre pneus - 77 Kw

Caminhão basculante com caçamba estanque com 

capacidade de 14 m³ - 210 Kw

Cavalo mecânico com semirreboque com 

capacidade de 20 t - 276 kW

Condução por conta própria



RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

DMT DA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Obra/Projeto: Execução de Obras e Serviços de Engenharia em Estradas Vicinais

Local / Implantação: Município de Parnarama/MA

Proponente:  Parnarama/MA    Concedente: Ministério da Agricultura e Pecuária                      BDI: 24,67%

Data ref: DNIT - SICRO 04/2026  // SINAPI 06/2026                   Encargos Sociais: 114,11%(HORA) 71,30%(MÊS)

8 SINAP 10775 SICRO E9665 1,00 252,00 1,00 1,00 60,00 461,46 1938,11

9 SINAP 10779 SICRO E9665 1,00 252,00 1,00 1,00 60,00 461,46 1938,11

10 SICRO E9541 SICRO E9018 1,00 252,00 1,00 0,73 60,00 614,15 1879,31

11 SICRO E9540 SICRO E9665 1,00 252,00 1,00 0,94 60,00 461,46 1818,13

12 SICRO E9686 - 1,00 252,00 1,00 1,00 60,00 349,63 1468,43

13 SICRO E9770 SICRO E9666 1,00 252,00 1,00 0,75 60,00 515,81 1624,82

CUSTO TOTAL

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

KM

252,00 <---- Distância da Sede de Presidente Dutra - MA à Sede de Parnarama - MA

19.342,14R$                                

Cavalo mecânico com semirreboque com 

capacidade de 20 t - 276 kW

Cavalo mecânico com semirreboque com 

capacidade de 32 t - 302 kW

Container 2,30 X 6,00 M, Alt. 2,50 M, Com 1 

Sanitario, para Escritorio, completo, sem divisorias 

Internas

Container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, p/ sanitário, c/ 5 

bacias, 1 lavatório e 4 mictórios

Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW

Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW
Cavalo mecânico com semirreboque com 

capacidade de 20 t - 276 kW

Cavalo mecânico com semirreboque com 

capacidade de 20 t - 276 kW

Cavalo mecânico com dolly intermediário e 

semirreboque de 4 eixos com capacidade de 52 t - 

364 kW

Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 

6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW
Condução por conta própria

Retroescavadeira de pneus com caçamba de 

escavação trapezoidal ou triangular com seção de 

corte inferior a 0,10 m² - 58 kW



DESCRIÇÃO: BDI: 24,67%

BANCOS:

LOCAL: 114,11%(HORA)  71,30%(MÊS)

Nº Descrição Unid. Quant.
 Preço unitário

Com BDI (R$) 

Preço total

Com BDI (R$)

PESO

(%)
ACUMULADO

3.3
Execução de revestimento primário com material de 

jazida - 100% Proctor intermediário
m³ 6328,35  R$                       20,87  R$             132.072,66 27,52% 27,52%

3.1
Regularização do subleito - 100% Proctor 

intermediário
m² 42189  R$                         2,41  R$             101.675,49 21,18% 48,70%

5.1

Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular 

em material de 1ª categoria para drenagem 

superficial com retroescavadeira - seção < 0,10 m²

m³ 1060,75  R$                       66,69  R$               70.741,42 14,74% 63,44%

2.1 Administração Local da Obra mês 4  R$                 8.856,06  R$               35.424,24 7,38% 70,82%

1.6 Mobilização de equipamentos und 1  R$               24.113,85  R$               24.113,85 5,02% 75,84%

6.1 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UND 1  R$               24.113,85  R$               24.113,85 5,02% 80,86%

3.4

Transporte com caminhão basculante com caçamba 

estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia em 

revestimento primário

tkm 22544,8  R$                         1,06  R$               23.897,44 4,98% 85,84%

4.1
Desmatamento, destocamento e limpeza de área 

com árvores de diâmetro até 0,15 m
m² 22500  R$                         0,92  R$               20.700,00 4,31% 90,15%

4.2 Expurgo de jazida m³ 3375  R$                         5,82  R$               19.642,50 4,09% 94,25%

3.2
Desmatamento, destocamento e limpeza de área 

com árvores de diâmetro até 0,15 m
m² 12054  R$                         0,92  R$               11.089,68 2,31% 96,56%

1.5

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 

M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 

MICTORIOS (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

UN 1  R$                 6.156,32  R$                 6.156,32 1,28% 97,84%

1.4

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 

M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, 

COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO 

INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

UN 1  R$                 5.068,83  R$                 5.068,83 1,06% 98,90%

1.1

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA 

COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 

MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 6,48  R$                    621,58  R$                 4.027,84 0,84% 99,73%

1.2
EXECUÇÃO DOS APOIOS PARA CONTÊINER OU 

MÓDULO HABITÁVEL. AF_03/2024
m³ 0,43  R$                 2.576,44  R$                 1.107,87 0,23% 99,96%

1.3

INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE 

CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS 

DIVERSOS. AF_03/2024

UN 1  R$                    168,01  R$                     168,01 0,04% 100,00%

CURVA ABC
Execução de Obras e Serviços de Engenharia em Estradas 

Vicinais

SINAPI - 06/2026 - Maranhão  // SICRO3 - 04/2026 Encargos Sociais

MUNICÍPIO DE PARNARAMA - MA



HORISTA % MENSALISTA %

A1 INSS 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00%

A TOTAL 36,80% 36,80%

B1 Repouso semanal remunerado 17,75% não incide

B2 Feriados 3,93% não incide

B3 Auxílio - Enfermidade 0,88% 0,67%

B4 13º Salário 10,93% 8,31%

B5 Licença Paternidade 0,07% 0,05%

B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56%

B7 Dias de Chuvas 1,67% não incide

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,03% 0,02%

B9 Férias Gozadas 11,02% 8,38%

B10 Sálario Maternidade 0,04% 0,03%

B TOTAL 47,05% 18,02%

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,74% 4,36%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,15% 0,11%

C3 Férias Indenizadas 3,63% 2,76%

C4 Depósito de Recisão Sem justa Causa 2,44% 1,86%

C5 Indenização Adicional 0,48% 0,37%

C TOTAL 12,44% 9,46%

D1 Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B 17,31% 6,63%

D2

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio 

Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso 

Prévio indenizado

0,51% 0,39%

D TOTAL 17,82% 7,02%

114,11% 71,30%

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

TOTAL (A+B+C+D)

ENCARGOS SOCIAIS 

MARANHÃO - VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/2026

CÓDIGO DESCRIÇÃO

SEM DESONERAÇÃO


		2026-08-24T16:30:18-0300
	JOHATAN GOMES AMORIM:05166981332
	Eu sou o autor desse documento


		2026-08-24T16:30:36-0300
	JOHATAN GOMES AMORIM:05166981332
	Eu sou o autor desse documento




