
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

Data da etapa: Ter 02/12/25

Id: 2

RAMPAS E PATAMARES NOVOS

Data da etapa: Qua 03/12/25

Id: 3

COBERTURAS E 
IMPERMEABILIZAÇÃO

Data da etapa: Qua 03/12/25

Id: 4

REVESTIMENTOS

Data da etapa: Qui 04/12/25

Id: 5

ELEMENTOS DE SINALIZAÇÃO 
PARA ACESSIBILIDADE

Data da etapa: Sex 05/12/25

Id: 6

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO 
MURO DE DIVISA

Data da etapa: Ter 02/12/25

Id: 8

SERVIÇOS INICIAIS

Data da etapa: Seg 01/12/25

Id: 1

SERRALHERIA

Data da etapa: Sex 05/12/25

Id: 7
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Não crítica

Etapa crítica

Etapa

Resumo crítica

Resumo

Inserido crítico

Inserido

Marcada como crítica

Marcada

Crítica externa

Externo

Resumo do projeto

Crítica realçada

Não crítica realçada
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Projeto: Projeto1
Data: Seg 01/12/25


