
OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-MA
MUNICIPIO: SANTA HELENA-MA
LOCAL:ZONA RURAL DO MUNICIPIO 

ENCARGO SOCIAL SEM DESONERAÇÃO= 112,73%
BDI SEM DESONERAÇÃO= 22,00%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Peso Valor das Obras

% Serviços (R$) Concedente % Concedente % Concedente % Concedente % Concedente % Concedente %

1.0 SERVIÇOS INICIAIS/PRELIMINARES 3,69        264.395,32        79.318,60       30,00 52.879,06       20,00 26.439,53       10,00 39.659,30       15,00 39.659,30       15,00 26.439,53         10,00   

2.0

REGIÃO 4- POV. LIMOAL/ POV. 
SAMAUMA/ POV. ALTO ALEGRE/ POV. S 
PEDRO
 *POV. SAMAUMA/POV. VILA NOVA/ POV. 
BACABAL/ POV. MENDES/ POV. 
IMPERIAL 
*POV. MOITE/POV. BOA SORTE/ POV. 
CHAPADINHA I E CHAPADINHA II/ POV. 
SANTA ROSA/ POV. MANOEL VICENTE/ 
POV. COSTA /POV. ROSARIO
 *POV. PONTA DA AREIA AO POV   SÃO 
BENTO
 *POV. SANTA MARIA /POV. BRITO/POV. 
ARAUJO
 *

48,43      3.467.877,63     1.387.151,05  40,00 1.387.151,05  40,00 693.575,53     20,00 -                 -                 -                    

3.0

REGIÃO 5- ESTRADA QUE VAI PARA O 
POV ESTIVA / POV. CURVA 
GRANDE/POV. UMBIZAL/ POV. POMPEU;  
POV. UMBIZAL A CABLOCO II E UMBIZAL 
ATE BEIRA DO RIO
 *POV. POMPEU/ POV. MATA DO LUIS 
*POV. ESTIVA / POV. HENRIQUE 
ARAUJO E TATAJUBAL
 *POV. 3 FUROS POV. ESTIVA / POV. 
PINDOVAL
 *ESTRADA DO MUNICIPIO DE SANTA 
LUZIA AO POV. JACUNICAL

47,88      3.428.925,92     -                 -                 -                 1.371.570,37  40,00 1.371.570,37  40,00 685.785,18       20,00   

100,00 7.161.198,87     1.466.469,65  1.440.030,12  720.015,06     1.411.229,67  1.411.229,67  712.224,72       

TOTAL SIMPLES 100% 7.161.198,87     1.466.469,65  20,48 1.440.030,12  20,11 720.015,06     10,05 1.411.229,67  19,71 1.411.229,67  19,71 712.224,72       9,95     

ACUMULADO 100% 7.161.198,87     1.466.469,65  20,48 2.906.499,76  40,59 3.626.514,82  50,64 5.037.744,49  70,35 6.448.974,15  90,05 7.161.198,87    100,00 

50% 3.580.599,435  
30% 2.148.359,661  
20% 1.432.239,774  
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