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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR-ETP

1. INTRODUCAO:

O presente Estudo Técnico Preliminar - ETP caracteriza a primeira etapa da fase
de planejamento e apresenta os devidos estudos para a contratagdo de solucao que atendera a
Construcao de uma Quadra Poliesportiva Coberta, na Comunidade Mocambinho, zona
rural do Municipio de Brasileira-Pl, bem como visa estudar a viabilidade (técnica, econémica
e ambiental) da contratacdo pretendida e o levantamento dos elementos essenciais que
servirdo para compor o Projeto Basico de cada obra, com todas as etapas previstas, segundo o
art. 18 da Lei 14.133 de 1° de abril de 2021. Tomou-se por base modelos de ETP de outros
entes estaduais e de ministérios do governo federal.

2. AREA REQUISITANTE:

AREA REQUISITANTE RESPONSAVEL

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econémico —|Janainna Pinto Marques Tavres
SDE /PI

3. NECESSIDADE DA CONTRATACAO:

Atualmente, a comunidade mocambinho carece de um espac¢o adequado e seguro
para a pratica de atividades esportivas, recreativas e para a realizacao de eventos comunitarios.
A inexisténcia de infraestrutura apropriada limita o desenvolvimento de acbes voltadas a
promo¢do da saude, a inclusdo social, ao fortalecimento dos vinculos comunitarios e ao



incentivo a pratica esportiva, especialmente entre criancas, adolescentes e jovens.

A construcdo da quadra coberta permitira a realizacdo de atividades esportivas e
pedagdgicas em condi¢cdes adequadas, independentemente das condi¢des climaticas, além de
servir como espaco multifuncional para eventos culturais, educacionais e sociais, contribuindo
diretamente para a melhoria da qualidade de vida da populacao da Comunidade Mocambinho.

Dessa forma, a contratacdo mostra-se necessaria e de relevante interesse publico,
alinhando-se as politicas publicas municipais de promog¢do do esporte, lazer, educagao e
inclusa@o social, bem como ao desenvolvimento social da zona rural do municipio.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO:

Para a contratacado devera ser elaborado Projeto Basico, nos termos da legislacao
em vigor, com 0s elementos necessarios e suficientes, além do nivel de precisdo adequado
para definir e dimensionar a obra, que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento
do impacto ambiental do empreendimento, de modo a possibilitar a avaliacdo do custo da obra
e a definicdo dos métodos e do prazo de execugado. Para compreensao da forma mais didatica,
0s requisitos foram assim divididos: requisitos normativos que disciplinam os servigos a serem

contratados, requisitos técnicos da contratagcéo e requisitos de sustentabilidade.

4.1 — REQUISITOS NORMATIVOS (DIRETRIZES LEGAIS):

e Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, Lei de Licitacbes e Contratos
Administrativos e Decreto Estadual n? 21.872/2023;

* Normas da ABNT e das legislagdes pertinentes para execugédo de todos
0S servigos aplicaveis na execucao da obra, inclusive no que se refere a
qualidade dos materiais;

e Lei n® 5194, de 24 de dezembro 1966, que regula o exercicio das
profissbes de Engenharia e da outras providéncias;

o Lei n° 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotacdo de
Responsabilidade Técnica” na prestacdo de servicos de Engenharia,
autoriza a criacdo, pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia — CONFEA, de uma mutua de assisténcia profissional, e da
outras providéncias;

* Resolucgo CONAMA n® 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece
diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construgéao civil;

* Resolugcdo Consema-Pl n° 046/2022, que estabelece o enquadramento
dos empreendimentos e atividades passiveis de licenciamento ambiental
no Estado do Piaui.

4.2 — REQUISITOS TECNICOS DA CONTRATACAO:

» Definicdo do local de execucdo dos servigos, a saber: Construcao de
uma Quadra Poliesportiva Coberta, na Comunidade Mocambinho,
zona rural do Municipio de Brasileira-Pl. (Lat. 04°09'00.57"S/Long. -



41°54'32.55"0).

o Definicdo dos servicos a serem executados, dos materiais a serem
aplicados e/ou substituidos, de acordo com as determinacbes dos
projetos, dos memoriais descritivos e das especificagbes técnicas, a
serem atendidas pela Contratada;

» Definicdo da metodologia executiva a ser adotada, de acordo com as
normas técnicas vigentes e recomendacgdes dos fabricantes;

» Definicdo do orgamento e do prazo de execuc¢ao da obra, bem como do
cronograma fisico-financeiro;

o Cumprimento, por parte da contratada, do Plano de Gerenciamento de
Residuos Nacional e Local, garantindo o correto descarte dos residuos
segundo sua classe, atendendo a todas as disposicdes exigidas pela Lei
12.305/2010 (Politica Nacional dos Residuos Sélidos);

o Certidao de registro/quitacdo da contratada junto ao CREA / CAU, da
qual devera constar os nomes dos profissionais que poderdo atuar como
responsaveis técnicos pelos servicos a serem executados, conforme
disciplina a Resolugao 425/98 do CONFEA, artigo 4°, paragrafo unico;

o Comprovagao de aptidao técnica, consistente na apresentacao de uma
ou mais certiddes de acervo técnico expedidas pelo CREA / CAU, em
nome dos profissionais que exercerao a funcao de responsaveis técnicos,
comprovando a execugao de obra ou servi com caracteristicas similares
ao objeto a ser contratado, mediante apresentacdo de Atestado de
Capacidade Técnico-profissional;

» Apresentacdo, por parte da contratada, de Atestado de Capacidade
Técnico-operacional, comprovando a realizagdo de obras ou servigos
com caracteristicas similares ao objeto a ser contratado.

4.3 - REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE:

Os servigos prestados pela empresa contratada deverdo fundamentar-se
no uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir
o desperdicio de insumos e material consumidos, bem como a geracao de
residuos, além do desperdicio de agua e consumo excessivo de energia.
Sempre que possivel fazer uso de energia renovavel. A contratada devera
ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho seguro das
pessoas envolvidas no manuseio de ferramentas, equipamentos e
produtos inflamaveis, conforme legislacdo em vigor do Ministério do
Trabalho. Esta também se responsabilizard por acdes e/ou omissdes
sobre os residuos e rejeitos sélidos, liquidos e derivados, nos locais da
obra, removendo e promovendo a devida destinagéo.

5. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES:

Os quantitativos dos servigcos de engenharia, referente ao objeto deste ETP, estdo
detalhados nos projetos de engenharia e na planilha orcamentaria, ambos fazem parte do
projeto basico em anexo. Conforme informacbes constantes no Projeto Basico, de lavra do



Engenheiro Civil: JOSE RIBAMAR DE BRITO SILVA, segue abaixo as quantidades referentes
ao projeto supracitado:

ITEM DESCRIGAO UNIDADE QUANTITATIVOS
01  Administrag&o local da Obra unidades 1,00
02  Servigos Preliminares unidades 1,00
03 Retirada da Vegetacéao unidades 1,00

04  Quadra Poliesportiva Coberta  unidades 1,00

Para os quantitativos mais detalhados, consultar o orcamento basico e a memdria
de calculo.

6. PRECOS REFERENCIAIS:

O orcamento para realizagdo dessa obra tem como base o ORCAMENTO
ESTIMADO o valor de R$ 658.513,23 (seiscentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e treze
reais e vinte e trés centavos), com prazo de execugdo de 120 (cento e vinte) dias, os quais
se referem ao Orcamento/Base SINAPI/PI - Data base 06/2025; ORSER 06/2025; SEINFRA
028 - PRECOS UNITARIOS NAO DESONERADO (ONERADOS), conforme os dados
constantes nas tabelas e quantitativos contidos no orgcamento do projeto basico.

7. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO:

A contratacdo apresenta como requisito temporal a execucdo completa dos
servigos contratados no prazo maximo de de 120 (cento e vinte) dias, contados da emisséo da
Ordem de Servigo.

Como regime de execucgdo da futura contratacédo, esta Unidade Técnica entende
que o mais correto é a utilizacdo do Regime de Empreitada por Preco Unitario, tendo em
vista se tratar de uma obra que possa necessitar de adequacdes ao decorrer da execugao, uma
vez que em obras e servicos de engenharia, frequentemente, sdo necessarias adequagdes no
projeto. Na maioria dos casos as adequagdes ndo comprometem o orcamento e nem o
resultado final, mas implicariam em grandes dificuldades de medicdo caso o regime de preco
adotado fosse outro.

A Construcao de uma Quadra Poliesportiva Coberta, na Comunidade
Mocambinho, zona rural do Municipio de Brasileira-Pl, se dard em conformidade com o
previsto no projeto bdasico, memoriais descritivos, especificagbes técnicas, planilhas
orcamentarias e cronograma fisico-financeiro. A descricdo da solugcdo como um todo, para a
obra descrita, encontra-se pormenorizada no Memorial Descritivo.

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO:

Consoante a sumula 247 do Tribunal de Contas da Unido, o objeto de uma
licitacdo deve ser dividido em tantos itens quanto forem possiveis, de modo a ampliar a
competitividade do processo licitatorio:



“E obrigatdria a admissdo da adjudicacdo por item e ndo por preco global,
nos editais das licitagbes para a contratacdo de obras, servigos, compras e
alienagoes, cujo objeto seja divisivel, desde que ndo haja prejuizo para o
conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o
objetivo de propiciar a ampla participagdo de licitantes que, embora nao
dispondo de capacidade para execucdo, fornecimento ou aquisicdo da
totalidade do objeto, possam fazé-lo com relacdo a itens ou unidades
auténomas, devendo as exigéncias de habilitagdo adequar- se a essa
divisibilidade.”

Entretanto, se por um lado o parcelamento da contratacdo deve ser a regra nas
licitacbes publicas, importante ressalva é feita para aqueles casos em que, pela natureza do
objeto da contratacdo, sua divisdo possa acarretar algum prejuizo técnico ao desenvolvimento
das atividades ou até mesmo prejudicar o controle sobre a execug¢do do objeto contratado. Em
tais situagbes, pode ocorrer, inclusive, uma maior dificuldade no estabelecimento do nexo de
causalidade entre condutas e eventuais prejuizos causados, obstando, assim, a atribuicao de
responsabilidades. Nesse sentido, é o que adverte o Tribunal de Contas da Unido:

“E preciso ter cuidado para que, quando do parcelamento, ndo haja
dificuldade futura para atribuicdo de responsabilidade por eventuais
defeitos de construcdo. Por exemplo, no caso especifico de uma
edificacdo, se surgem trincas nas paredes do ultimo andar, o executor da
alvenaria pode querer responsabilizar quem ergueu a superestrutura que,
por sua vez, pretende responsabilizar o executor das fundagbes que, por
seu turno, alega que a causa do problema foi a execugdo inadequada da
protecdo térmica da cobertura.”

Portanto, propde-se licitar em item Unico pois, o ndo parcelamento da solugéo visa
garantir a coordenacgéo dos trabalhos e perfeita compatibilidade de todas as pecas técnicas que
compde o objeto, minimizando os riscos de conflitos entre os diferentes elementos dos projetos
e/ou de atrasos na sua execugao decorrentes de ajustes e corregcdes necessarias nas pecas
técnicas.

O nao parcelamento da solu¢cdo ndo compromete a competitividade do certame
em virtude do porte dos servigos a serem contratados, comparado com a capacidade técnica de
prestacao de servicos do mercado em questao, e se apresenta mais vantajoso do ponto de
vista da qualidade do conjunto da solugédo e da economia de escala.

Dessa forma, tendo em vista a satisfacdo da licitagéo, a formacao de item Unico sé
representa a melhor alternativa do ponto de vista econémico, pois promovera a ampliacao da
competitividade entre as empresas participantes, que, ao verificarem a economia de escala
gerada, terdo maior interesse em oferecer sua proposta.

O nao parcelamento da solucao é mais satisfatoério do ponto de vista de eficiéncia
técnica, por manter a qualidade do empreendimento, ponderando-se que 0 gerenciamento
permanece o tempo todo a cargo de um mesmo administrador, oferecendo um maior nivel de
controle pela Administragdo na entrega do objeto, cumprimento de cronograma e observancia
de prazos com a concentracdo da responsabilidade e garantia dos resultados em uma sé
pessoa.

Assim sendo, é cristalino que a alternativa mais adequada € de contratacdo de um
unico item, propiciando maior vantagem da licitagdo, como ficou, técnica e economicamente,



demonstrada a viabilidade no caso concreto. Nao obstante o procedimento a ser adotado
possuir certa peculiaridade, requerendo cautela no processamento da licitacdo, demonstra-se
de grande utilidade e facil aplicacdo em vista dos inUmeros beneficios que decorrem desse
modelo, especialmente a celeridade, a economia e a vantajosidade na contratacao.

9. RESULTADOS PRETENDIDOS:

Este Estudo Técnico Preliminar objetiva assegurar os subsidios necesséarios a
Construcao de uma Quadra Poliesportiva Coberta, na Comunidade Mocambinho, zona
rural do Municipio de Brasileira-Pl, de maneira eficaz e eficiente. Com a conclusao da obra
sera fornecido um ambiente propicio para melhoria na qualidade de vida da populagdo do
Municipio de Brasileira -PI.

10. PROVIDENCIAS PREVIAMENTE A CELEBRACAO DO CONTRATO:

Sob a 6tica dos tramites administrativos, verifica-se a necessidade de nomeacgao
de uma comissdo técnica para avaliacdo das propostas no certame, bem como equipe de
fiscalizagdo do contrato. Antes da celebracao do contrato atentar para obrigatoriedade do Alvara
de Construcao e da Licengca Ambiental da obra.

11. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS:

O procedimento para contratagdes publicas busca sempre o melhor para o
interesse publico. Tal conceito vai além do mero cotejo de menores precos, para analisar os
beneficios do processo torna-se necessario avaliar os impactos positivos e negativos na
aquisicao quanto a:

a) A observancia de normas e critérios de sustentabilidade;
b) O emprego apurado dos recursos publicos;

c) Conservacao e gestao responsavel de recursos naturais;
d) Uso de agregados reciclados, sempre que existir a oferta;

e) Remocgédo apropriada dos residuos conforme normas de Controle de
Transporte de Residuos.

f) Observancia das normas de qualidade e certificacdo nacionais e publicas
como INMETRO e ABNT.

No art. 45, Lei n® 14.133/21 determina que as obras e servigos de engenharia
deverdo respeitar, especialmente, as normas relativas a disposicdo final ambientalmente
adequada dos residuos soélidos gerados pelas obras CONTRATADAS, mitigacdo por
condicionantes e compensacao ambiental, utilizacdo de produtos, de equipamentos e de
servicos que, comprovadamente, favorecam a reducao do consumo de energia e de recursos
naturais, avaliacdo de impacto de vizinhanga, protecdo do patrimdnio histérico, cultural,
arqueoldgico e imaterial, inclusive por meio da avaliacdo do impacto direto ou indireto causado
pelas obra CONTRATADA.



Na mesma acepgdo a Resolucdo CONAMA n® 307/2002 define residuos da
construgao civil como aqueles provenientes de construgdes, reformas, reparos e demolicdes de
obras de construcdo civil, e os resultantes da preparacdo e da escavacao de terrenos, tais
como: tijolos, blocos ceramicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas,
madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfaltico, vidros,
plasticos, tubulagdes, fiacao elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obras, cali¢ca ou
metralha.

Sob esse viés normativo, a contratacdo pretendida nesta Concorréncia Eletrénica
caracteriza-se com obra de engenharia e a sua execuc¢ao implicara diretamente na geracéo de
residuos de construcéao civil, de modo que devera a futura CONTRATADA empreender esforgos
para minimizar a producdo de residuos, dando destinacdo adequada aqueles de inevitavel
producédo, visando mitigar os possiveis danos ambientais.

Tal entendimento consta do art.6°, inciso XXV da Lei n® 14.133 de 2021 que
dispée que deve o Termo de Referéncia conter o conjunto de elementos necessarios e
suficientes, com nivel de precisdo adequado para definir e dimensionar a obra, de modo que
assegure o tratamento apropriado do impacto ambiental.

Diante disso, na execucdo das obras devera a CONTRATANTE e a
CONTRATADA a observancia das normas de protecdo ambiental, cabendo a primeira
fiscalizagdo quanto ao estrito cumprimento da legislacdo e a segunda o respeito as leis
ambientais na consecucdo da obra. Por fim, devera constar na instrucdo processual a
manifestacdo do orgdo ambiental competente quanto a necessidade de licenciamento ou sua
dispensa.

12. DECLARACAO DE VIABILIDADE OU NAO DA CONTRATACAO:

Os estudos preliminares evidenciaram que a contratacao da solucao descrita, ou
seja, da contratacdo de empresa especializada em obras e servicos de engenharia para
Construcao de uma Quadra Poliesportiva Coberta, na Comunidade Mocambinho, zona
rural do Municipio de Brasileira-Pl, mostra-se possivel tecnicamente e fundamentadamente
necessaria.

Diante do exposto, declara-se ser viavel a contratacao pretendida.

Documento assinado eletronicamente por JOSE RIBAMAR DE ARAUJO FILHO -
Matr.0372538-3, Gerente de Engenharia, em 02/02/2026, as 08:15, conforme horario oficial
de Brasilia, com fundamento no Cap. Ill, Art. 14 do Decreto Estadual n® 18.142, de 28 de
fevereiro de 2019.
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