
  

GESTÃO DE RISCOS 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20251020/0001-06 

A gestão de riscos é um componente essencial no processo de contratação de empresa 

especializada para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS 

DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAIXIO - CEARÁ. É fundamental garantir que todas as 

etapas do processo estejam alinhadas com os princípios estabelecidos na Lei 

14.133/2021, assegurando transparência, eficiência e economicidade. A seguir, são 

descritos potenciais riscos e as estratégias de mitigação: 

• Risco de Execução: O risco de atrasos na execução dos serviços devido a 

imprevistos técnicos ou logísticos. Mitigação: Estabelecer cronogramas 

detalhados e cláusulas contratuais que prevejam penalidades por atrasos não 

justificados. 

• Risco de Qualidade: Possibilidade de os serviços prestados não atenderem 

aos padrões de qualidade especificados. Mitigação: Implementação de um 

rigoroso sistema de controle de qualidade e inspeções periódicas. 

• Risco Financeiro: Inadimplência ou dificuldades financeiras da empresa 

contratada. Mitigação: Exigir garantias financeiras e realizar um criterioso 

processo de avaliação econômica dos fornecedores. 

• Risco de Segurança: Riscos relacionados à segurança dos trabalhadores e da 

população durante a execução das obras. Mitigação: Cumprimento das normas 

de segurança do trabalho e uso de equipamentos de proteção individual (EPI). 

• Risco Ambiental: Impactos ambientais decorrentes das operações de 

manutenção e ampliação. Mitigação: Implementar medidas mitigadoras e 

práticas sustentáveis, minimizando os impactos sobre o meio ambiente. 

• Risco Legal/Regulatório: Alterações na legislação que afetem a execução 

contratual. Mitigação: Monitoramento contínuo das normativas legais e ajustes 

contratuais conforme necessário. 

Além disso, é recomendável a elaboração de um plano de gestão de risco detalhado 

que contemple a identificação, avaliação, monitoramento e revisão contínua dos riscos 

associados ao projeto. Este plano deve ser desenvolvido em parceria com a empresa 

contratada e os responsáveis pela gestão do contrato na Prefeitura Municipal de Baixio. 
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