ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI
PODER EXECUTIVO

LEVANTAMENTO E ANALISE RISCOS

Riscos do Processo de Contratagéo:

1 - RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATACAO
Risco 01: Nio aprovagio do processo de contratacio
- Probabilidade: | Baixa
Risco
01
Dano/Impacto: | Prejuizo as metas da Aquisi¢do de solugdo de protecdo de redes.
Id Agio Preventiva Responsaveis
Cur.npr1r~ todas as exigéncias estabeleledas na Equipe de Planejamento da
1 legislagdo para evitar a negativa no C o
5 = ontratagao
prosseguimento da contratagdo.
Id Acio de Contingéncia Responsaveis
Verlﬁcar’ os pontos reprovados e aJusta-lo§ de Bauipe de Plnsjaments. da
1 forma rapida a adequada para garantir a -
3 Contratacado
celeridade do processo.
Risco 02: Objeto contratado nio ser entregue ou atrasar
- Probabilidade: | Baixa
Risco
02 ., -
Dano/Impacto: | Prejuizo ao erario
Id Acéo Preventiva Responsaveis
Buscar informagdes sobre a confiabilidade do - - o
1 5 Comissdo de Avalicdo de Imdveis
fornecedor junto ao mercado.
Id Acio de Contingéncia Responsaveis
Notificar, advertir, cobrar e penalizar o
1 fornecedor pela ndo execugdo total ou parcial Fiscal do Contrato
do objeto contratado.
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2 - RISCOS DA SOLUCAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Risco 01: Adogio de soluges incompativeis com a demanda

. Probabilidade: | Baixa
Risco

01

Dano/Impacto: | Nao atendimento da demanda proposta.

Id Ag¢do Preventiva Responsaveis

Realizado um estudo técnico preliminar, Equipe de Planejamento da

1 tecnolgglco e comparativo da solugdo Conlyatasio
escolhida.
Id Acio de Contingéncia Responsaveis
Adotar sistematica de avaliagdo que impega a
1 locagdo de imovel inadequado para a | Comissdo de Avaligdo de Imdveis

demanda.

Risco 02: Erro no dimensionamento da solu¢io

_ Probabilidade: | Baixa
Risco

02

Dano/Impacto: | Super dimensionamento ou sub dimensionamento da solugdo

Id Ac¢@o Preventiva Responsaveis

Estudo de “cases” de sucesso ou uso da|Equipe de Planejamento da
mesma solugdo. Contratagdo

Id Agio de Contingéncia Responsaveis

Reformulagdo do dimensionamento e |Equipe de Planejamento da
especificagdo da solugdo. Contratagcdo
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