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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 55/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação

55/2026 CLAUDIA TELLES GODOY 28/09/2026 17:06

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído ( )Planejamento

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de empresa para execução da obra de urbanização com pavimentação das vias dos laboratórios de engenharia e biologia da UFRB.

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-01
FORMALIZAÇÃO
DA DEMANDA

Especificação deficiente da demanda Planejamento Administração Alto

Impactos
1 Contratação e execução deficiente do objeto

  Ações Preventivas
P-01 Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando unidade de medida,

quantidade.
Responsáveis: JOEL SOUZA DOS SANTOS, 

DISNEY ONOFRE DE ASSIS
SANTOS

  Ações de Contingência
C-01 Havendo erro, devolver para complementação das informações Responsáveis: JOEL SOUZA DOS SANTOS, 

DISNEY ONOFRE DE ASSIS
SANTOS

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-02

CRIAÇÃO DA
E Q U I P E  D E
PLANEJAMENTO
DE CONTRATAÇÃO

Descumprimento de formalidade legal Planejamento Administração Médio

Impactos
1 Ausência de ato designatório da equipe de Planejamento de Contratação

  Ações Preventivas
P-01 Indicar profissionais capacitados para conduzir o planejamento da contratação. Responsável: JOEL SOUZA DOS SANTOS

  Ações de Contingência
C-01 Providenciar o ato de designação formal da equipe de planejamento. Responsável: CLAUDIA TELLES GODOY

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-03
ELABORAÇÃO DE
E S T U D O S
PRELIMINARES

Estudos preliminares deficiente Planejamento Administração Alto

Impactos
1 Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente

  Ações Preventivas
P-01 Utilizar modelo eletrônico disponibilizado no site comprasgov. Propor checklist que

identifique, todas as etapas da contratação. Realizar Reuniões de Equipe para apresentação da
evolução do ETP. Pesquisa de outras contratações de mesma natureza e escopo.

Responsáveis: JOEL SOUZA DOS SANTOS, 
GABRIEL SILVA FERREIRA

  Ações de Contingência
C-01 Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares Responsáveis: JOEL SOUZA DOS SANTOS, 

GABRIEL SILVA FERREIRA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item
ELABORAÇÃO DO
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R-04 T E R M O  D E
REFERÊNCIA

Falha na elaboração Termo de Referência Planejamento Administração Médio

Impactos
1 Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente

  Ações Preventivas
P-01 Utilizar modelo eletrônico disponibilizado no site comprasgov. Propor checklist que

identifique, todas as etapas da contratação. Realizar Reuniões de Equipe para apresentação da
evolução do Termo.de Referência, Pesquisa de outras contratações de mesma natureza e
escopo.

Responsáveis: JOEL SOUZA DOS SANTOS, 
CLAUDIA TELLES GODOY

  Ações de Contingência
C-01 Revisão do termo de referência e incluir as instruções ausentes. Responsável: CLAUDIA TELLES GODOY

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-05
APROVAÇÃO DO
T E R M O  D E
REFERÊNCIA

Descumprimento de formalidade legal Planejamento Administração Alto

Impactos
1 Ausência da aprovação do Termo de Referência

  Ações Preventivas
P-01 Adoção de checklist com item de aprovação do TR pela autoridade competente. Responsável: JOEL SOUZA DOS SANTOS

  Ações de Contingência
C-01 Encaminhar à autoridade competente o processo para aprovação do Termo de Referência. Responsável: CLAUDIA TELLES GODOY

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-06
RECEPÇÃO DO
PROCESSO PARA
LICITAR

Descumprimento de formalidade legal Seleção do Fornecedor Administração Baixo

Impactos
1 Ausência de autorização superior para licitar

  Ações Preventivas
P-01 Adoção de checklist contemplando o item "autorização da autoridade superior para licitar". Responsável: CLAUDIA TELLES GODOY

  Ações de Contingência
C-01 Retornar o processo para submeter à provação da autoridade superior Responsável: CLAUDIA TELLES GODOY

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-07

DESIGNAÇÃO DE
COMISSÃO DE
LICITAÇÃO OU
PREGOEIRO

Descumprimento de formalidade legal Seleção do Fornecedor Administração Baixo

Impactos
1 Ausência de designação formal da comissão/pregoeiro

  Ações Preventivas
P-01 Verificar no processo o ato formal da autoridade competente que designa o Agente de

Contratação / Comissão de Contratação para a condução do certame (art. 8º da Lei 14.133
/2021).

Responsável: CLAUDIO ITAMAR NERES
JUNIOR

  Ações de Contingência
C-01 Providenciar a emissão e publicação da Portaria de Designação do Agente de Contratação /

Comissão de Contratação antes da publicação do edital.
Responsável: CLAUDIO ITAMAR NERES

JUNIOR

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-08
ELABORAÇÃO DO
A T O
CONVOCATÓRIO

Restrição da competitividade, impugnação do
edital Seleção do Fornecedor Administração Alto

Impactos
1 Retardamento, anulação ou revogação da licitação

  Ações Preventivas
P-01 Verificar a existência de cláusulas restritivas ou passivas de nulidades. Adotar editais padrões

previamente aprovados pelo setor jurídico
Responsável: CLAUDIO ITAMAR NERES

JUNIOR
  Ações de Contingência

C-01 Retirar as cláusulas restritivas ou passivas de nulidades Responsável: CLAUDIO ITAMAR NERES
JUNIOR

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-09
APROVAÇÃO DO
EDITAL PELO
SETOR JURÍDICO

Descumprimento de formalidade legal Seleção do Fornecedor Administração Médio

Impactos
1 Ausência de aprovação do edital pelo setor jurídico

  Ações Preventivas
P-01 Adoção de checklist contemplando o item "aprovação do edital pelo setor jurídico". Responsável: CLAUDIO ITAMAR NERES

JUNIOR
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  Ações de Contingência
C-01 Caso o edital tenha sido publicado sem parecer prévio, suspender ou anular o certame

imediatamente, submeter os autos ao setor jurídico para controle de legalidade e republicar o
instrumento convocatório com a reabertura dos prazos legais.

Responsável: CLAUDIO ITAMAR NERES
JUNIOR

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-10
PUBLICAÇÃO
/DIVULGAÇÃO DO
EDITAL.

Descumprimento de formalidade legal. Seleção do Fornecedor Administração Médio

Impactos
1 Ausência de publicação do edital. Licitação deserta

  Ações Preventivas
P-01 Adoção de checklist contemplando o item "publicação/divulgação do edital". Responsável: CLAUDIO ITAMAR NERES

JUNIOR
  Ações de Contingência

C-01 Providenciar a publicação e reiniciar a contagem do prazo de apresentação da proposta. Responsável: CLAUDIO ITAMAR NERES
JUNIOR

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-11
PROCESSAMENTO
DA LICITAÇÃO

Julgamento desvinculado do instrumento
convocatório.

Seleção do Fornecedor Administração Alto

Impactos
1 Recursos administrativos e judiciais, suspensão, retardamento da finalização ou revogação/anulação da licitação.

  Ações Preventivas
P-01 Evitar julgamento monocrático, priorizar julgamento pelo colegiado, apoiados por equipe

técnica e jurídica, atentar para a exequibilidade das propostas quantos aos custos dos serviços.
Responsável: CLAUDIO ITAMAR NERES

JUNIOR
  Ações de Contingência

C-01 Responder os recursos apoiados por equipe técnica e jurídica. Responsável: CLAUDIO ITAMAR NERES
JUNIOR

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-12
ADJUDICAÇÃO
/HOMOLOGAÇÃO

Adjudicação/Homologação para empresa que
não ofertou a proposta mais vantajosa.

Seleção do Fornecedor Administração Médio

Impactos
1 Recursos administrativos e judiciais, suspensão, retardamento da finalização ou revogação/anulação da licitação, problemas na gestão do contrato.

  Ações Preventivas
P-01 Atentar se todos os requisitos do projeto básico e edital foram plenamente atendidos pela

primeira colocada, inclusive a exequibilidade da proposta quanto aos custos dos serviços.
Responsável: CLAUDIO ITAMAR NERES

JUNIOR
  Ações de Contingência

C-01 Encaminhar à autoridade competente para revisão. Responsável: CLAUDIO ITAMAR NERES
JUNIOR

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-13
FORMALIZAÇÃO
DO CONTRATO

Recusa de assinatura e/ou da apresentação das
garantias contratuais.

Gestão de Contrato Administração Alto

Impactos
1 Descontinuidade da prestação dos serviços e transtornos para a administração.

  Ações Preventivas
P-01 Garantir na fase habilitatória que a empresa selecionada reúna as condições técnico-

operacional e financeira necessária à execução do objeto.
Responsáveis: CLAUDIA TELLES GODOY, 

CLAUDIO ITAMAR NERES
JUNIOR

  Ações de Contingência
C-01 Realizar cadastro de reserva. Responsável: CLAUDIO ITAMAR NERES

JUNIOR

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-14
PUBLICAÇÃO DO
CONTRATO

Falta de publicidade do ato administrativo Gestão de Contrato Administração Médio

Impactos
1 Descumprimento de formalidade legal

  Ações Preventivas
P-01 Adoção de checklist contemplando o item "publicação do contrato". Responsável: CLAUDIA TELLES GODOY

  Ações de Contingência
C-01 Publicar o contrato tão logo seja detectado a ausência de publicidade. Responsável: CLAUDIA TELLES GODOY

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-15
DESIGNAÇÃO DO
GESTOR E FISCAIS
DO CONTRATO

Designação de servidor sem conhecimento
técnico do objeto do contrato. Gestão de Contrato Administração Alto

Impactos
1 Comprometimento dos resultados esperados. Responsabilização Subsidiária da Administração

  Ações Preventivas



4 de 6

P-01 Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato e treiná-lo. Responsável: JOEL SOUZA DOS SANTOS
  Ações de Contingência

C-01 Caso haja lacuna técnica específica durante a execução, contratar empresa de engenharia
consultiva/supervisão para prestar assistência técnica e emitir laudos ao fiscal do contrato, sem
prejuízo da responsabilidade e titularidade do fiscal designado.

Responsável: JOEL SOUZA DOS SANTOS

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-16
DESIGNAÇÃO DO
PREPOSTO DO
CONTRATO

Ausência de preposto da contratada. Gestão de Contrato Contratada Médio

Impactos
1 Ausência de preposto da contratada.

  Ações Preventivas
P-01 Incluir na clausula da fiscalização, dispositivos de indicação de fiscal e preposto e as

respectivas atribuições.
Responsável: CLAUDIA TELLES GODOY

  Ações de Contingência
C-01 Solicitar, imediatamente à constatação, a designação formal do preposto. Responsável: CLAUDIA TELLES GODOY

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-17
EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS

Execução em desacordo com os projetos
/especificações técnicas, atraso no cronograma
físico-financeiro ou não aplicação de materiais
especificados.

Gestão de Contrato Contratada Extremo

Impactos
1 Prejuízo para o erário, responsabilização subsidiária da Administração.

  Ações Preventivas
P-01 Acompanhar o diário de obras, realizar medições periódicas do cronograma físico-financeiro e

verificar o recolhimento das obrigações previdenciárias da mão de obra alocada na obra.
Responsável: CLAUDIA TELLES GODOY

  Ações de Contingência
C-01 Reter créditos em valores correspondentes à inadimplência, demostrada a incapacidade da

contratada, rescisão de contrato, convocação da segunda colocada ou assunção do contrato.
Responsável: CLAUDIA TELLES GODOY

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-18
PRORROGAÇÃO DO
CONTRATO

Prorrogação não vantajosa Gestão de Contrato Administração Alto

Impactos
1 Prejuízo para o erário.

  Ações Preventivas
P-01 Realizar pesquisa de preços com antecedência, com vista a constatar a vantajosidade da

prorrogação do contrato.
Responsável: GABRIEL SILVA FERREIRA

  Ações de Contingência
C-01 Negociar junto à contratada, preços mais vantajosos. Não sendo possível, abertura de novo

processo licitatório.
Responsável: DISNEY ONOFRE DE ASSIS

SANTOS

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-19
ALTERAÇÕES DO
CONTRATO

Desequilíbrio do contrato; percentuais
superiores aos fixados na norma, jogo de
planilha.

Gestão de Contrato Administração Alto

Impactos
1 Prejuízos ao erário.

  Ações Preventivas
P-01 Atentar para os requisitos legais sobre acréscimos e supressões de quantidades. Adotar

controles adicionais como: sistemas, planilhas, etc.
Responsável: DISNEY ONOFRE DE ASSIS

SANTOS
  Ações de Contingência

C-01 Realizar os ajustes necessários e, adotar medidas de ressarcimento. Responsável: DISNEY ONOFRE DE ASSIS
SANTOS

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-20

REAJUSTE E
REEQUILÍBRIO
ECONÔMICO-
FINANCEIRO DO
CONTRATO

Uso de índices incompatíveis com obras de
engenharia (ex: INCC, SINAPI) ou atraso no
processamento dos pedidos de reajuste.

Gestão de Contrato Administração Médio

Impactos
1 Prejuízos ao erário.

  Ações Preventivas
P-01 Indicar no edital e contrato o índice de reajustamento específico para obras de engenharia e a

data-base vinculada à estimativa de custos.
Responsável: CLAUDIA TELLES GODOY

  Ações de Contingência
C-01 Ajustar os preços conforme o contrato; reter os valores pagos a maior. Negociar preços mais

vantajosos.
Responsáveis: CLAUDIA TELLES GODOY, 

DISNEY ONOFRE DE ASSIS
SANTOS
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Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-21
GARANTIAS DE
EXECUÇÃO
CONTRATUAL

Não apresentação de garantias; Apresentação de
garantias que não cobrem inadimplência com
obrigações trabalhistas e previdenciárias ou
prejuízos de terceiros.

Gestão de Contrato Administração Médio

Impactos
1 Prejuízo para o erário

  Ações Preventivas
P-01 Exigir, como condição para início dos serviços, garantias de execução contratual para

cobertura de despesa pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e
prejuízos a terceiros.

Responsável: CLAUDIA TELLES GODOY

  Ações de Contingência
C-01 Retenção de valores correspondentes a garantia até sua efetivação. Responsável: CLAUDIA TELLES GODOY

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-22
PAGAMENTO DOS
SERVIÇOS

Retenção dos valores dos impostos.
Apresentação da documentação trabalhista.

Gestão de Contrato Administração Médio

Impactos
1 Responsabilização subsidiária e substituição tributário.

  Ações Preventivas
P-01 Certificar-se dos percentuais e valores que deverão ser retidos, de acordo com o Código

Tributário do local da prestação dos serviços, bem como dos encargos sociais. Conferencia da
documentação trabalhista.

Responsável: CLAUDIA TELLES GODOY

  Ações de Contingência
C-01 Reter e enviar os valores para seus respectivos destinos. Responsável: CLAUDIA TELLES GODOY

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-23 SANÇÕES Rito processual inadequado ou que não oferece
garantias do contraditório e ampla defesa.

Gestão de Contrato Administração Alto

Impactos
1 Impossibilidade de reparação dos prejuízos ocorridos

  Ações Preventivas
P-01 Estabelecer, mediante normativo interno, os ritos do processo administrativo. Responsável: CLAUDIA TELLES GODOY

  Ações de Contingência
C-01 Oferecer as garantias constitucionais à empresa acusada. Responsável: CLAUDIA TELLES GODOY

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-24
ENCERRAMENTO
DO CONTRATO

Não observar se requisitos do contrato foram
plenamente atendidos.

Gestão de Contrato Administração Médio

Impactos
1 Prejuízo ao erário.

  Ações Preventivas
P-01 Verificar a inexistência de processo trabalhista, pendência trabalhistas e ressarcimentos. Responsável: CLAUDIA TELLES GODOY

  Ações de Contingência
C-01 Notificar a contratada para regularizar as pendencias, comunicar a segurados dos

inadimplementos, reter valores até o limite do ressarcimento.
Responsável: CLAUDIA TELLES GODOY

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído. 

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

 

 

JOEL SOUZA DOS SANTOS
EQUIPE DE APOIO

 

 

 

 

CLAUDIA TELLES GODOY
EQUIPE DE APOIO
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GABRIEL SILVA FERREIRA
equipe de apoio
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