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ESCOLA: EEMTI JOSE WALDEMAR DE ALCANTARA E SILVA
CREDE: 18 MUNICIPIO: SALITRE

REF. CONTRATO N° 01/2025.

NUP:22001.115520/2025-13

TECEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO
N° 01/2025, CELEBRADO DE UM LADO ENTRE O
ESTADO O CEARA POR INTERMEDIO DA SECRETARIA
DA EDUCAGAO / ESCOLA EEMTI JOSE WALDEMAR DE
ALCANTARA E SILVA E, DO OUTRO, A EMPRESA H.F.
DE ALBUQUERQUE ENGENHARIA PUBLICADO NO DOE
DE 12/02/2025,PARA OS FINS QUE NELE SE DECLARA.

O ESTADO DO CEARA, por intermédio da SECRETARIA DA EDUCACAO E A ESCOLA EEMTI José
Waldemar de Alcantara e Silva inscrita no CNPJ sob o n° 07.954.514/0632-08, com o endereco Avenida do
Estado, s/n, Bairro Centro, Municipio Salitre/CE, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato
representada pelo seu Diretora Sra. Luciana Ribeiro Rodrigues, inscrita no RG n® 97029057895 SSP/CE,
CPF n° 626.902.133-20 e a EMPRESA H.F. DE ALBUQUERQUE ENGENHARIA, inscrita no CNPJ sob n°
46.707.809/0001-59, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Hugo Ferreira
de Albuquerque RG n°® 2006031000126 SSP/CE, CPF 022.018.503-48 , resolvem firmar o presente Termo
Aditivo de acordo com a Cotagéo Eletronica n°2024/27013 publicado no DOE de 12/02/2025 e de acordo
com o processo n°22001.115520/2025-13 e regulamentado nos Art. 111, da Lei Federal n°® 14.133/2021 e
suas alteragbes, mediante as condi¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente aditivo tem como finalidade prorrogar os prazos de execucgdo do contrato, que tem por objetivo
OBRAS E SERVICO DE ENGENHARIA REFORMA ELETRICA DE 08 SALAS DE AULA, conforme
orgamento de despesas em anexo ao contrato original, independente de transcrigao.

CLAUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAGAO DO PRAZO DE EXECUGAO
O prazo previsto na CLAUSULA QUARTA , que trata da execugao do contrato, ora aditado, fica prorrogado
por mais 30 (trinta) dias, a partir de 09 de agosto de 2025 até 07 de setembro de 2025.

CLAUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAGAO

Ficam mantidas as demais clausulas e condi¢des do contrato original e seus aditivos.

E, para validade do que ficou convencionado, as partes assinam o presente instrumento na presencga das
duas testemunhas abaixo.

Salitre/CE, data de assinatura do Sistema.

Representante legal do CONTRATANTE Representante legal do CONTRATADO

1. Eyshila dos Santos Nascimento
CPF: 086.952.033-44

2.Maria Tayze da Silva Alencar
CPF: 603.295.873-66

Documento assinado eletronicamente por: LUCIANA RIBEIRO RODRIGUES em 05/09/2025, as 15:12 EYSHILA DOS SANTOS NASCIMENTO em 05/09/2025, as 15:10 e OUTROS; (horério loc

Estado do Ceara), conforme disposto no Decreto Estadual n° 34.097, de 8 de junho de 2021.
Para conferir, acesse o site https://suite.ce.gov.br/validar-documento e informe o codigo 8E0B-8515-0392-85BD.
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