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OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
534882023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19
1. PAVIMENTAÇÃO DO ASSENTAMENTO 25 DE JULHO 1.479.037,57 % Período: 16,45% 16,48% 16,39% 17,07% 16,88% 16,74% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  14.186,28 % Período: 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  2.284,68 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. PAVIMENTAÇÃO RUA 01  238.609,66 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. PAVIMENTAÇÃO RUA 02  241.319,96 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. PAVIMENTAÇÃO RUA 03  240.047,14 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. PAVIMENTAÇÃO RUA 04  250.109,50 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. PAVIMENTAÇÃO RUA 05  247.234,54 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. RUA HORIZONTAL  232.311,96 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. PINTURA E SINALIZAÇÃO  12.933,85 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 16,45% 16,48% 16,39% 17,07% 16,88% 16,74% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 237.496,06 237.911,59 236.668,93 246.492,91 243.686,07 241.744,44 - - - - - 
Período: Contrapartida: 5.762,66 5.772,75 5.742,59 5.980,97 5.912,85 5.865,75 - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 
Investimento: 243.258,72 243.684,34 242.411,52 252.473,88 249.598,92 247.610,19 - - - - - 

%: 16,45% 32,92% 49,31% 66,38% 83,26% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 237.496,06 475.407,65 712.076,58 958.569,49 1.202.255,56 1.444.000,00 1.444.000,00 1.444.000,00 1.444.000,00 1.444.000,00 1.444.000,00 

Acumulado: Contrapartida: 5.762,66 11.535,41 17.278,00 23.258,97 29.171,82 35.037,57 35.037,57 35.037,57 35.037,57 35.037,57 35.037,57 
Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 243.258,72 486.943,06 729.354,58 981.828,46 1.231.427,38 1.479.037,57 1.479.037,57 1.479.037,57 1.479.037,57 1.479.037,57 1.479.037,57 

Local Responsável Técnico
Nome: FELIPE AUGUSTO MARQUES DA FONSECA
CREA/CAU: 2118744986

Data ART/RRT: 
quinta-feira, 10 de abril de 2025

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO DO ASSENTAMENTO 25 DE JULHO

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE/RNPAVIMENTAÇÃO 25 DE JULHO

SÃO BENTO DO NORTE/RN

01088604-24

Total:    R$ 1.479.037,57

Item Descrição
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