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CRONOGRAMA PREVISTO PLE CRONOGRAMA PREVISTO PLE

APELIDO EMPREENDIMENTO APELIDO EMPREENDIMENTO

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

1

2 2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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↓ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

FILTRO
F

0 Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.

F 1 ADMINISTRAÇÃO OBRA 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10

F 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10

F 3 FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10

F 4 SUPRAESTRUTURA 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10

F 5 PAREDES E PAINÉIS 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10

F 6 COBERTURA E PROTEÇÕES 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10

F 7 REVESTIMENTOS 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10

F 8 REVESTIMENTOS CERÂMICOS 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10

F 9 REVESTIMENTOS EXTERNOS 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10

F 10 FORROS 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10

F 11 PINTURAS INTERNAS 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10

F 12 PINTURAS EXTERNAS 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10

F 13 PINTURA ESQUADRIAS 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10

F 14 PAVIMENTAÇÕES 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10

F 15 RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10

F 16 INSTALAÇÕES 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10

F 17 APARELHOS, METAIS E BANCADAS 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10

F 18 COMPLEMENTAÇÕES 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10
F
F

F Cronograma
F % %

F R$ R$

F % %

F R$ R$

F Administração Local % %

F

F

F SERRINHA RN

F Local Responsável Técnico Responsável Técnico

F Nome: MARIA HELENA BEZERRA DE OLIVEIRA SILVA Nome: MARIA HELENA BEZERRA DE OLIVEIRA SILVA

F CREA/CAU: 211502646-2 CREA/CAU: 211502646-2

F Data ART/RRT: RN20250865441 ART/RRT: RN20250865441

2.613.393,20 2.613.393,20 

5,00% 15,00% 25,00% 35,00% 45,00% 55,00% 65,00% 75,00% 85,00% 100,00% 100,00% 100,00%

1.562.762,51 1.822.920,77 2.083.079,03 2.343.237,29 2.613.393,20 261.971,21 522.129,47 782.287,73 1.042.445,99 1.302.604,25 

- -

10,02% 19,98% 29,93% 39,89% 49,84% 59,80% 69,75% 79,71% 89,66% 100,00% 100,00% 100,00%

260.158,26 260.158,26 260.158,26 260.158,26 270.155,91261.971,21 260.158,26 260.158,26 260.158,26 260.158,26

Mês 11 Mês 12

10,02% 9,95% 9,95% 9,95% 9,95% 9,95% 9,95% 9,95% 9,95% 10,34% 0,00% 0,00%

Mês 06 Mês 07 Mês 08 Mês 09 Mês 10Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº TransfereGOV

1106277-93 0 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

Acumulado

5,00% 15,00%

89,66%

260.158,26 260.158,26

9,95% 9,95%

260.158,26 260.158,26

9,95% 9,95% 9,95%

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 07

1. ADMINISTRAÇÃO OBRA

terça-feira, 24 de fevereiro de 2026

2.083.079,03 2.343.237,29 

25,00% 35,00%

2.613.393,20 

10,02% 19,98% 29,93% 39,89%

261.971,21 522.129,47 1.042.445,99 1.302.604,25 1.562.762,51 1.822.920,77 

49,84% 59,80% 79,71%

782.287,73 

69,75%

Nº do 

Evento Título dos Eventos

Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 12

9,95% 10,34%9,95%

Mês 11Mês 09 Mês 10Mês 08

Parcela 10,02% 9,95%

261.971,21 260.158,26 -

0,00% 0,00%

-270.155,91

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR Nº OPERAÇÃO Nº TransfereGOV

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA RN 1106277-93 0 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

100,00%

260.158,26 260.158,26260.158,26

100,00%

45,00%

2.613.393,20 

100,00%55,00% 65,00% 75,00% 85,00% 100,00%

2.613.393,20 

100,00% 100,00%
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