Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA
“Palacio Noé Arnaud”
Secretaria Municipal de Cultura, Meio Ambiente, Turismo e Cidadania

MAPA DE RISCOS

Objeto: CONTRATAGCAO DE ARTISTA PARA A PRESTACAO DE SERVIGOS DE
PRODUGAO E REALIZAGAO DE SHOW COM A APRESENTAGAO DA ATRAGAO
MUSICAL “DAN VENTURA”, NO CARNAVAL TRADICAO DE ALEXANDRIA - DO JEITO
QUE O POVO GOSTA, NO PALCO DA PRAGA DA FOLIA ANTONIO BENTO SOBRINHO.

Metodologia

O presente Mapa de Riscos identifica eventos que podem comprometer o planejamento, a
contratagcdo e a execucao do objeto, avaliando Probabilidade (P) e Impacto (l) e indicando
medidas de prevencao e mitigagao, nos termos das boas praticas de gestdo de riscos
aplicaveis a Lei n® 14.133/2021.

Escala:
o Probabilidade (P): Baixa (B) | Média (M) | Alta (A)
o Impacto (l): Baixo (B) | Médio (M) | Alto (A)
« Nivel de Risco (NR): Baixo | Médio | Alto (resultante da combinagao P x I)
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3. Riscos da Fase de Execugao do Contrato
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4. Riscos de Seguranga, Ordem Publica e Ambientais
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5. Monitoramento e Controle

vigente.

Designacéao formal de Gestor e Fiscal do Contrato (art. 117 da Lei n°® 14.133/2021);
Acompanhamento em tempo real no dia do evento;
Registro de ocorréncias em relatorio préprio;

Aplicagdo de sangdes, se cabiveis, conforme o Termo de Referéncia e a legislagéao
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Conclusao

Os riscos identificados sdo administraveis e compativeis com a natureza do objeto, estando
previstas medidas suficientes para sua prevengao e mitigagcdo. O gerenciamento adequado dos
riscos assegura a regularidade da contratagédo, a seguranca juridica e a execugao satisfatoria
do evento, em consonancia com os principios do planejamento, da eficiéncia e do interesse
publico.

Alexandria/RN, 13 de janeiro de 2026.

KATERINE KENE DE OLIVEIRA LACERDA FLAUSINO
Secretaria Municipal



