
VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) %
1  SERVIÇOS PRELIMINARES 6.166,36                    3,69% 6.166,36            100%
2 MOVIMENTO DE TERRA 781,13                       0,47% 781,13                100%

3 ESTRUTURA/PISO 120.209,80                71,99% 60.104,90          50% 60.104,90          50%
4 ALVENARIAS E  REVESTIMENTOS 30.306,70                  18,15% 24.245,36          80% 6.061,34            20%
5 DIVERSOS 9.512,90                    5,70% 9.512,90            100%

166.976,89               100,00% 31.192,85          18,68% 66.166,24          39,63% 69.617,80          41,69%

166.976,89               - 31.192,85          18,68% 97.359,09          58,31% 166.976,89        100,00%

TOTAIS SIMPLES

TOTAIS ACUMULADOS

JOÃO CÂMARA/RN, 14 DE OUTUBRO DE 2026

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

ITEM DESCRIÇÃO TOTAIS % 30 9060

BDI OBRA: 22,47%PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA/RN

Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA

CNPJ: 08.309.536/0001-03

TABELA DE REF.: SINAPI 09/2026 - SEM DESONERAÇÃO
TABELA AUXILIAR: SEINFRA E ORSE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DESCOBERTA
ENDEREÇO: COMUNIDADE BAIXA DO NOVILHO, ZONA RURAL - JOÃO CÂMARA/RN
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