
 

MAPA DE RISCO  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E 
REQUALIFICAÇÃO DAS CASAS DE CULTURA POPULAR (LOTE 02), LOCALIZADO NOS MUNICÍPIOS DE 

JARDIM DO SERIDÓ, PARELHAS, CRUZETA, FLORÂNIA E CURRAIS NOVOS. 
 

O Mapa de risco da presente contratação, foi elaborado seguindo-se o Manual de Gestão de Riscos do TCU. 

O processo consiste em: identificar os riscos que possam comprometer a efetividade da contratação (em todas as fases: planejamento, seleção de 

fornecedor e gestão contratual); avaliá-los segundo probabilidade e impacto; tomar ações para diminuir sua probabilidade de ocorrência; e, para os 

riscos que persistirem, definir ações de contingência e os responsáveis por tomá-las caso se materializem. 

O processo de gestão de riscos continua durante toda a contratação, com ênfase para: monitoramento dos riscos e das medidas tomadas, comunicação 

e documentação das informações relativas à gestão de riscos; e atualização contínua do Mapa de Riscos. 

MAPA DE RISCO – CASA DE CULTURA POPULAR (LOTE 02) 

TIPO DE RISCO 
NÍVEL DE 

RISCO 
DESCRIÇÃO MATERIALIZAÇÃO MITIGAÇÃO ALOCAÇÃO 

Definição de exigências 
desnecessárias, de caráter 

restritivo no Edital, 
especialmente no que diz 

respeito à capacitação 
técnica profissional e 

técnico operacional da 
empresa. 

5 
Possibilidade de impugnações do edital na 

fase de seleção do fornecedor ou o 

certame restar deserto ou fracassado. 

Atrasos para início e, consequentemente, 

para entrega da obra. 

Em caso de impugnação, republicação do 

certame, com a revisão dos itens de qualificação 

técnica. 

CONTRATANTE 
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Impugnações do Edital de 

licitação, por motivos 
diversos, principalmente os 

relacionados a erros de 
projetos e/ou orçamento 

estimativo. 

5 

Necessidade de republicação da licitação 

ou da realização de dispensa de licitação, 

impactando no planejamento estratégico 

e orçamentário. 

Atrasos para início e, consequentemente, 

para entrega da obra. 

Para os projetos de engenharia elaborados por 

empresas terceirizadas, acompanhamento 

sistemático de sua execução por equipe de 

fiscalização que contenha profissionais técnicos 

habilitados para a função. 

CONTRATANTE 

O certame licitatório restar 
deserto. Caso nenhuma 

empresa se interesse por 
sua execução ou fracassado, 

caso nenhuma das 
propostas apresentadas 

estejam dentro dos 
parâmetros estimados pela 

Administração. 

14 

Necessidade de republicação da licitação 

ou da realização de dispensa de licitação, 

impactando no planejamento estratégico 

e orçamentário. 

Atrasos para início e, consequentemente, 

para entrega da obra. 

Contratação emergencial caso a repetição do 

certame também reste fracassada. 
CONTRATANTE 

Impossibilidade de início da 

obra, após a emissão da 
Ordem de Serviço, por 

restrições da Contratante 
(liberação do local de 

implantação, necessidade de 
execução prévia de outro 

serviço, interferências com 
outras atividades etc.) 

9 

Possibilidade de aumento de custos não 
previstos, principalmente com mobilização e 
desmobilização da equipe e de equipamentos, 

aluguéis de estruturas para abrigar os canteiros 
de obras, gerenciamento de obras, dentre 
outros que poderão ser reclamados pela 

Contratada. 

Verificar junto ao setor competente, 

antes da emissão da Ordem de Serviço, 

se há algum impedimento para início da 

execução dos serviços nos prazos 

determinados na contratação. 

Verificar a necessidade de alterações contratuais 

para prorrogação dos prazos de execução e 

vigência do contrato. 

CONTRATANTE 

Identificação de falhas ou 

omissões em qualquer das 
peças, orçamentos, plantas, 

especificações ou 
memoriais que compõe a 

contratação, que sejam 
relevantes. 

5 
Alteração dos custos e/ou prazos 

inicialmente previstos para execução da 

obra. 

Prever, dentre as cláusulas do Projeto 

Básico, a definição de subestimativas ou 

superestimativas relevantes para o objeto. 

Após avaliação da Fiscalização Técnica do 

Contrato e desde que sejam atendidas as demais 

exigências postas no Acórdão 1.977/2013 para 

aditivos por falhas, encaminhar a proposta de 

alteração contratual à autoridade competente. 

CONTRATADA/SEGURADORA                  
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Diferença entre os 

quantitativos da planilha de 
orçamento e os 

quantitativos que serão 
efetivamente executados na 

obra, devido às incertezas 
inerentes ao objeto ou a 

alguns serviços que compõe 
o objeto. 

5 
Alteração dos custos e/ou prazos 

inicialmente previstos para execução da 

obra. 

Para as obras contratadas no regime de 

empreitada por preço global, a 

remuneração da contratada será após a 

execução de cada etapa, previamente 

definida no cronograma físico-financeiro. 

As medições de campo das quantidades realizadas 

devem ser precisas apenas o suficiente para 

definir o percentual executado. 

CONTRATADA/SEGURADORA                  

Preços de insumos que 

compõe a execução do 
objeto abaixo do preço 

de mercado. 

5 
Alteração dos custos e/ou prazos 

inicialmente previstos para execução da 

obra. 

Prever, dentre as cláusulas do Projeto 

Básico, que será realizada alteração 

contratual para aumento dos preços 

fornecidos pela Contratada, em nenhuma 

hipótese. 

As medições de campo das quantidades realizadas 

devem ser precisas apenas o suficiente para 

definir o percentual executado. 

CONTRATADA/SEGURADORA                  

Execução dos serviços com 
qualidade abaixo da 

especificada na contratação 
e/ou em desacordo com 

normas técnicas e 
legislações vigentes. 

10 

Alteração dos custos inicialmente 

previstos para execução da obra. Atrasos 

para conclusão da obra decorrentes da 

necessidade de refazimento de serviços. 

Prever, dentre as cláusulas do Projeto 

Básico, sanções que contemplem esta 

situação. 

Aplicação das sanções previstas na contratação. CONTRATADA/SEGURADORA                  

Ocorrência de 

acidentes de trabalho 

durante a execução 

dos serviços. 

10 

Prejuízos ao trabalhador com a 

ocorrência de lesão corporal ou 

perturbação funcional que causa a morte 

ou a perda ou redução, permanente ou 

temporária, da capacidade para o trabalho 

Avaliar, durante as visitas rotineiras da equipe 
de fiscalização, as condições do canteiro de 

obras, verificando a utilização de Equipamentos 

de Proteção Individual e a instalação de 
Equipamentos de Proteção Coletiva. 

Em caso de acidentes, solicitar que a Contratada 

realize os procedimentos administrativos 

necessários junto aos órgãos competentes e 

encaminhe à fiscalização a Comunicação de 

Acidente de Trabalho (CAT) registrada junto à 

Previdência Social 

CONTRATADA/SEGURADORA                  

Ocorrência de chuvas, 

alagamentos, geadas, 

vendavais, raios, 

granizo ou outros 

eventos climáticos e 

ambientais. 

10 

Atrasos para entrega da obra. 

Necessidade de refazimento de serviços. 

Alteração do cronograma de execução. 

Alteração nos custos da obra. 

Avaliar, durante as visitas rotineiras da equipe 
de fiscalização, as condições do canteiro de 

obras, verificando a utilização de Equipamentos 
de Proteção Individual e a instalação de 

Equipamentos de Proteção Coletiva. 

A Contratada deve procurar concentrar esforços 

em períodos de estiagem, inclusive prorrogando 

os turnos de Trabalho ou abrindo novas frentes 

de serviço. Existência de remuneração do risco 

assumido pela contratada no BDI. 

CONTRATADA/SEGURADORA                  
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Ocorrência de roubos 

e furtos na obra. 5 

Prejuízos e aumento dos custos 

inicialmente previstos para execução da 

obra. Eventuais atrasos para a aquisição 

de novos bens. 

Prever, dentre as cláusulas do Projeto 

Básico, que a Contratada deverá manter 

vigilância da obra e se responsabilizará 

pelos danos e prejuízos oriundos de 

roubos e furtos.  

Seguro contra riscos de engenharia CONTRATADA / SEGURADORA                    

Paredes e Painéis 5 
Queda de objetos durante instalação de 

painéis. 

Durante fase de instalação de paineis, a 

queda de objetos e contato com demais 

materiais cortantes pode ocasionar lesões 

e riscos a integridade da equipe. 

Fixação adequada dos painéis, uso de EPI 

(capacete, uso de luvas de proteção, treinamento 

de segurança) 

CONTRATADA / SEGURADORA                    

Danos a Redes de 

Utilidades Enterradas 9 

Rompimento de tubulações de água 

(Caern), redes de esgoto ou cabos de 

telecomunicações não mapeados durante 

a terraplenagem. 

Alagamento do canteiro, interrupção do 

abastecimento do entorno e multas de 

concessionárias. 

Realização de furos de sondagem exploratória 

manual (valas de pesquisa) antes do uso de 

retroescavadeiras em áreas suspeitas. 

CONTRATADA 

 Interferências não 

mapeadas no local da 
obra 

9 
 Existência de redes, estruturas ou 

limitações não previstas. 

Necessidade de readequação de projeto e 

custo adicional. 

Levantamento topográfico e cadastral prévio; 

inspeções e sondagens; cláusulas de flexibilidade 
técnica controlada. 

CONTRATADA 

Gerenciamento de 

RCC em obra. 16 

Gerenciamento dos Resíduos da 

Construção Civil, abrangendo todas as 

classes previstas, provenientes de 

demolição, reparos, componentes 

cerâmicos, argamassa, concreto, entre 

outros, com o objetivo de reduzir, 

reutilizar ou reciclar esses materiais. 

Prever, dentre as cláusulas do Projeto 

Básico, que a Contratada poderá 

desenvolver ferramentas de controle de 

descartes da obra, como PGRCC (quando 

necessário), e se responsabilizará pelos 

danos e prejuízos ambientais, 

orçamentários e/ou humanos.  

Segregação adequada dos resíduos, uso de containers, 
limpeza regular do canteiro, treinamento sobre manejo 

de resíduos, transporte e descarte dos resíduos 

obedecendo diretrizes técnicas e procedimentos do 
Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da 
Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil. 

CONTRATADA                    
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Israel Caldas Junior 
Matrícula: 2110.43929-7 

Coordenador de Projetos Especiais 

Secretaria de Estado da Infraestrutura – SIN | CPE 

 

Fabrinny Batista Neves 
Matrícula: 2388707 

Coordenadoria de Projetos Especiais 

Secretaria de Estado da Infraestrutura – SIN | CPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Obs.: Riscos na faixa vermelha estão acima do limite tolerável de exposição e riscos na faixa amarela exigem monitoramento. Apenas os riscos na faixa verde 

são aceitos. 

LEGENDA - NÍVEL DE RISCO  

Im
p

ac
to

 

Muito 
alto 

15 19 22 24 25 

Alto 10 14 18 21 23 

Médio 6 9 13 17 20 

Baixo 3 5 8 12 16 

Muito 
baixo 

1 2 4 7 11 

  
Raro 

Pouco 
Provavel 

Provavel 
Muito 

provavél 
Praticamente 

certo 

  Probabilidade 

Matriz recomendada no Manual de Gestão de Riscos do TCU 
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