MAPA DE RISCOS

Objeto:

aquisigdo de equipamentos e mobiliario, destinados a Unidade Basica de Satde da Familia I1I do Municipio de Cabeceiras - GO, decorrente do plano de trabalho processo n® 202500042006698 - Programa Goias em Crescimento, da Secretaria de Estado da Saude de Goias.

Processo n°: 8194/2025 - Pregio Eletronico - menor prego por item.

IDENTIFICAGAO DO RISCO

ANALISE DO RISCO

RESPOSTA AO RISCO

RISCO - Probabilidade da Nivel de Aceitagio < . . N .
Fase Evento Consequéncia . Impacto ) < Agoes Preventivas Agdes Contigenciais Responsavel
Ocorréncia do Risco
RO1 Prepa e TSR iR s s e mehEs Comprometimento de pro;et.os e atividades que dependem Médio Alto Inaceitavel Estabelecer prazos e condig@es claras no \dennf.lcar fo.rnecedores alter.natlvos ou P EEre (R EIEES
dos equipamentos contrato redistribuir os recursos existentes
RO2 Prepa e Femealnane ¢ e s (T Inviabilidade de uso e ne(?es.stiade de devolugdo ou Baixo Alto Média Aceita(;ﬁo Garantir eslpe.clﬂcagoes detalhadas e Negociar substitui¢des ou ajustes com o Gestor e Fiscal
substituicdo compativeis com as demandas fornecedor
RO3 Planejamento Falha na especificago técnica Aquisicdo de itens inadequados ou subdimensionados Baixo Médio Aceitéavel R“"“T atls tecnlca.p.revla co: SSEETR AT _Es_pec'ahzado (e Setor Demandante
equipamentos requisitados adaptar ou corrigir falhas
RO4 Planejamento Excesso de materiais adquiridos Imobilizagdo desnecessaria de recursos financeiros Baixo Baixo Aceitédvel REmE R D com passnas ReerehEne a!ocac::m fie materiais ja Setor Demandante
demandas reais disponiveis
ROS Preparatéria 3B Atraso na utilizago e proble.mas de integragdo com sistemas e s Média Aceitacio Solicitar propostas com garantia Negociar condi¢des emergenciais com o U N
existentes estendida e suporte técnico fornecedor
R0O6 Preparatdria Aumento de pregos durante o processo licitatério Comprometimento do orgamento Médio Médio Média Aceitagdo Ob?er cotahes amplaf para minimizar |\ ctar o escopo ou priorizar itens essenciais| Departamento de Compras
impacto de flutuacdes de precos
RO7 Preparatdria Fornecil de de baixa Menor durabilidade e aumento de custos de manutengio Baixo Alto Média Aceitagdo Exigir cert\flcago.es ealidodeparzico] S baut itens e q.ualldade B Planejamento
equipamentos equivalentes certificados
Divulgagdo do Edital de e i icipaca i i
RO8 8 (}A . . Restrigdo na oferta de fornecedores locais Aumento nos prazos e nos custos de aquisicdo Baixo Médio Aceitavel Incentivar a part\clpag?o de fornecedores| Expandir a pesquisa de men?ado‘para outros Departamento de Compras
Licitagdo locais fornecedores regionais
RO9 Pre pa ratdria Auséncia de assisténcia técnica adequada Tempo de inatividade em caso de falhas nos equipamentos Baixo Alto Média Aceitagﬁo (eelly clausulaf c?ntratu'als'que Realoca‘r‘equ!pamentos dlspon}\{ew para Planejamento
garantam assisténcia técnica mitigar impactos temporarios
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IMPACTO

KELLEN CRISTINA CAMPOS SAAD
Assistente Administrativo

Equipe de apoio da Diretoria de Compras
Matricula n® 354

Aceitavel

Valide a assinatura deste documento em https://cabeceiras.megasoftservicos.com.br//cidadao/autenticar-assinatura com o cédigo: e30acc
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