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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO,  REFORMA E MANUTENÇÃO 

DO CMEI LUZIA DO TAIPA, JOÃO PESSOA-PB.

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
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INTRODUÇÃO

Trate-se de estudo preliminar a fim de definir parâmetros e viabilidade de Contratação 

de  Empresa  Especializada  em Engenharia  para a Execução  dos  Serviços  de  Ampliação, 

Reforma e Manutenção do CMEI Luzia do Taipa, João Pessoa-PB a pedido da Secretaria de 

Educação – SEDEC.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado 

a melhor solução para supri-la,  em observância às  normas vigentes  e  aos princípios que 

regem a Administração Pública.

1 - DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A Prefeitura Municipal de João Pessoa tem identificado a necessidade de intervir de 

forma estruturada nas unidades escolares da rede municipal, diante da deterioração física e 

estrutural dos prédios educacionais, que impacta diretamente na qualidade do ensino e na se-

gurança da comunidade escolar. No caso específico da CMEI Luzia do Taipa, João Pessoa-

PB, torna-se imprescindível a ampliação, reforma e manutenção da edificação, a fim de ade-

quá-la às demandas atuais e futuras da população atendida.

A CMEI Luzia da Taipa possui área construída atual de 382,05m², implantada em ter-

reno de 1425.85m², composta por cinco salas de atividades, refeitório, pátio coberto, cozinha, 

despensa, área de serviço, DML, depósito, rouparia, sanitários (infantis, funcionário e PCD), 

sala administrativa e áreas externas livres.

Durante visita técnica, foi constatada a necessidade de criação de novos espaços, tais 

como sala de professores, salas de aula, banheiros e guaritas, além da construção de reserva-

tório de água. Também foi identificada a necessidade de readequações estruturais, em razão 

da ampliação da unidade, visando maior segurança a estrutura. As instalações elétricas deve-

rão ser redimensionadas, com a devida elaboração de projeto, e será necessário implantar sis-

tema de combate a incêndio com extintores, sinalização, iluminação de emergência e hidran-

tes.

O público atendido pela CMEI LUZIA DO TAIPA é formado por alunos do bairro 

Colinas do Sul  e adjacências. A atual infraestrutura não é suficiente para suprir a crescente 

demanda por vagas, o que justifica a necessidade de ampliação de salas de aula e áreas de 

convivência, garantindo o pleno desenvolvimento das atividades pedagógicas. Além disso, a 
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requalificação estrutural  e a manutenção das instalações existentes são fundamentais para 

preservar a segurança, acessibilidade e conforto dos alunos, professores e demais servidores.

Do ponto de vista pedagógico e social, a ampliação e reforma atenderão não apenas 

ao aumento da demanda por vagas, mas também às exigências legais e normativas quanto a 

acessibilidade,  segurança,  conforto  térmico  e  funcionalidade  dos  ambientes  escolares.  A 

modernização e adequação da CMEI LUZIA DO TAIPA possibilitará um ambiente mais 

seguro,  inclusivo  e  acolhedor,  essencial  ao  desenvolvimento  infantil  e  ao  bem-estar  da 

comunidade escolar.

Portanto,  a  contratação  de  empresa  especializada  em engenharia  para  a  execução 

desta  obra  configura-se  como medida  essencial  para  a  continuidade  e  fortalecimento  da 

política municipal de valorização da educação infantil, assegurando um espaço adequado às 

necessidades do ensino público e à promoção do desenvolvimento social da cidade.

Fundamentação: (Inciso I do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021 e inciso I, do § 1° do art. 8° 

do Decreto 10.541 PMJP).

2 – PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

A contratação pretendida encontra amparo no Plano Plurianual.

Fundamentação: (inciso II do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e inciso II, do § 1° do art. 8° 

do Decreto 10.541 PMJP).

3 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A contratação apresenta como requisito temporal a execução completa dos serviços 

contratados no prazo máximo de 10 (dez) meses, contados da emissão da Ordem de Serviço.

Como regime de  execução da  futura  contratação,  esta  diretoria  entende  que mais 

pertinente é o Regime de Empreitada por Preço Unitário, tendo em vista se tratar de uma 

obra de edificação em que será realizada a manutenção, reforma e ampliação.

Assim,  para  viabilizar  a  manutenção,  reforma  e  ampliação,  o  levantamento  dos 

quantitativos  necessários  será  realizado  com  base  no  Projeto  Básico, que  contém  as 

diretrizes, memoriais e especificações necessárias, o qual atende ao disposto no art. 6º, inciso 

XXIII,  da  Lei  nº  14.133/2021,  que  o  define  como o  conjunto  de  elementos  capazes  de 

caracterizar a obra de forma suficiente para permitir a avaliação do custo e a definição dos 

métodos e prazos de execução.
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O procedimento também está em conformidade com o art. 18, inciso VII, que prevê 

que as contratações de obras e serviços de engenharia devem ser precedidas, no mínimo, de 

Projeto Básico quando não houver Projeto Executivo disponível.

Dessa forma, o uso do Projeto Básico como referência para a quantificação se mostra 

a única solução técnica e legalmente adequada no presente caso, garantindo a continuidade 

do empreendimento e evitando prejuízos ao erário.

Tal  escolha  corrobora  com o determinado pelo  Tribunal  de  Contas  da  União  em 

vários Acordãos, como demonstrado abaixo:

ACÓRDÃO Nº 1978/2013 – TCU – Plenário

9.3.2. a empreitada por preço global, em regra, em razão de a 
liquidação  de  despesas  não  envolver,  necessariamente,  a 
medição unitária dos quantitativos de cada serviço na planilha 
orçamentária, nos termos do art. 6º, inciso VIII, alínea 'a',  da 
Lei  8.666/93,  deve  ser  adotada  quando  for  possível  definir 
previamente  no  projeto,  com  boa  margem  de  precisão,  as 
quantidades dos serviços a serem posteriormente executados na 
fase contratual; enquanto que a empreitada por preço unitário 
deve  ser  preferida  nos  casos  em que  os  objetos,  por  sua 
natureza,  possuam  uma  imprecisão  inerente  de 
quantitativos  em  seus  itens  orçamentários,  como  são  os 
casos  de  reformas  de  edificação,  obras  com  grandes 
movimentações de terra e interferências, obras de manutenção 
rodoviária, dentre outras;

A  empresa  licitante  deverá  comprovar  sua  capacidade  técnica  operacional 

apresentando a documentação abaixo:

 Certidão de Registro de Pessoa Jurídica no CREA ou CAU;

 Apresentação  de  Certidão  de  Acervo  Técnico  (emitido  pelo  CREA ou  CAU)  ou 

Atestado  de  Capacidade  Técnica  de  execução  de  serviço,  em nome da  empresa 

licitante,  emitido  por  pessoa  física  ou  jurídica,  de  direito  público  ou  privado, 

devidamente registrado no CREA ou CAU, de serviços similares ao que se pretende 

contratar (art. 67, §3º da Lei 14.133/2023).

A empresa licitante deverá comprovar sua capacidade técnica profissional mediante 

a apresentação da documentação abaixo:

 Apresentar comprovação de vinculação em seu quadro permanente, na data prevista 

para entrega da proposta, profissional de nível superior, devidamente registrado junto 
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ao CREA ou CAU, detentor de acervo técnico mínimo exigido para esta contratação.

o O registro do profissional deverá ser comprovado com a apresentação de:

 Certidão de Registro de Pessoa Física junto ao CREA ou CAU.

o A  vinculação  deste  profissional  com  a  empresa  licitante  deverá  ser 

comprovada com:

 Se empregado: cópia da ficha ou livro de registro de empregado 

 registrada  na  DRT ou cópia  da  Carteira  de  Trabalho e  Previdência 

Social;

 Se  sócio:  Contrato  Social,  com  todas  as  alterações,  devidamente 

registradas no órgão competente;

 Se  diretor:  cópia  do  Contrato  Social,  em  se  tratando  de  empresa 

individual ou limitada; ou ainda, cópia da ata de eleição devidamente 

publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anônima;

 Se  autônomo  ou  subcontratado:  ART  ou  RRT  com  indicação  dos 

serviços  prestados  à  licitante  ou  cópia  do  contrato  de  prestação  de 

serviços entre o profissional e o licitante ou declaração de contratação 

futura do profissional, acompanhada de sua anuência.

o Apresentação de Certidão de Acervo Técnico (emitido pelo CREA ou CAU) 

ou  Atestado  de  Capacidade  Técnica  de  execução  de  serviço  emitido  por 

pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, devidamente registrado 

no CREA ou CAU, de serviços similares ao que se pretende contratar.

4 – ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES E MEMÓRIA DE CÁLCULO

As  quantidades  a  serem  contratadas  para  a  obra  da  Execução  da  Reforma  e 

Ampliação da CMEI LUZIA DO TAIPA serão definidas com base no Projeto Básico e nos 

ajustes  arquitetônicos  solicitados,  que  contemplam  todos  os  elementos  necessários  à 

caracterização  da  obra  e  mensuração  dos  serviços.  O  levantamento  quantitativo  será 

registrado em memória de cálculo detalhada, acompanhado dos documentos técnicos que lhe 

dão suporte, como memorial descritivo, plantas e especificações.

A estimativa dos quantitativos considera as alterações arquitetônicas demandadas, os 

setores existentes e ampliados, assim como os ambientes administrativos, pedagógicos, de 
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serviços e áreas externas, observando os padrões construtivos aplicáveis. Por se tratar de um 

Projeto Básico,  a quantificação fornece parâmetros técnicos adequados para avaliação do 

custo, definição de métodos construtivos e prazos de execução.

Esse  processo  assegura  que  as  quantidades  refletem  as  necessidades  efetivas  da 

unidade,  sem  sobreposição  ou  duplicidade,  garantindo  a  correta  aplicação  dos  recursos 

públicos e a viabilidade da contratação.

Fundamentação: (inciso IV do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e inciso IV, do § 1° do art.  

8° do Decreto 10.541 PMJP).

5 – LEVANTAMENTO DE MERCADO

Este levantamento de mercado foi realizado para analisar possíveis soluções para a 

reforma,  ampliação  e  manutenção  da CMEI  LUZIA  DO  TAIPA,  com  o  objetivo  de 

proporcionar um ambiente seguro, funcional e acessível para a comunidade escolar. A análise 

considerou critérios de eficiência, economicidade, sustentabilidade e impacto nas atividades 

escolares,  em  conformidade  com  a  Lei  nº  14.133/2021  e  o  Decreto  Municipal  nº 

10.541/2024.

Ao analisar as possíveis soluções para a demanda acima descrita, segue:

1. Reforma, adequação e ampliação das Escolas Municipais;

Vantagens:

- Pode  resolver  o  problema em menor  período  de  tempo,  melhorando  as 

condições dos alunos;

- Solução mais tradicional e comum para problemas de deterioração predial;

- Menor investimento inicial em comparação com outras soluções, uma vez 

que a unidade já existente e a intervenção será de melhoramento para a 

unidade.

Desvantagens:

- Pode demandar paralização das aulas ou revezamento, causando impacto 

nas atividades escolares;

- Possibilidade de encontrar novos problemas estruturais durante a reforma, 

aumentando os custos;

- Pode  não  trazer  inovações  ou  melhorias  significativas  no  ambiente 
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educacional.

2. Construção de Novas Escolas:

Vantagens:

- Possibilidade de projetar  instalações modernas e  mais  adequadas  para  o 

ensino;

- Solução de longo prazo que evita futuros problemas de deterioração;

- Impacto positivo na economia local ao gerar empregos na construção civil.

Desvantagens:

- Alto custo inicial de investimento;

- Demanda de tempo para planejamento, licenciamento e construção;

- Deslocamento  dos  alunos  para  novas  instalações  temporárias  durante  a 

construção (caso a previsão de construção seja no mesmo terreno).

3. Parceria Público-Privada (PPP):

Vantagens:

- Possibilidade de atrair investimentos privados para a melhoria das escolas;

- Compartilhamento de riscos e responsabilidades com o setor privado;

- Inovação na gestão e manutenção das escolas.

Desvantagens:

- Dependência da disponibilidade de empresas interessadas em participar da 

PPP;

- Complexidade na elaboração e gestão do contrato de parceria;

- Possibilidade de conflitos de interesse entre setores público e privado.

Analisando as possíveis soluções, é importante considerar o orçamento disponível, a 

urgência na resolução do problema, os impactos nas atividades escolares e a sustentabilidade 

a longo prazo. Cada opção apresenta vantagens e desvantagens específicas que devem ser 

ponderadas para tomar a melhor decisão para a Prefeitura Municipal de João Pessoa.

Sendo  assim a  escolha  desta  diretoria  foi  pela  manutenção,  reforma  e  ampliação 

mediante análise das vantagens e desvantagens conforme os itens elencados acima, tendo 

como referência financeira os objetos semelhantes licitados pela PMJP;

1 –  Contratação de Empresa Especializada para os Serviços de Ampliação Reforma e 
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Manutenção da CMEI Maria de Lourdes T. Brandão Localizada no Bairro de Mangabeira IV em 

João Pessoa PB.

https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes?id=12231

Porem vale ressaltar que a unidade com a ampliação futura ira atender um numero 

maior de alunos assim como tambem sua área construida sera aumentada de acordo com o 

desenvolvimento dos projetos juntamente com a sedec.

Fundamentação: (inciso V do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021 e inciso V, do § 1° do art.  

8° do Decreto 10.541 PMJP).

6 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A  solução  escolhida  consiste  na  CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  ESPECIALIZADA  EM 

ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DO 

CMEI  LUZIA  DO  TAIPA,  JOÃO  PESSOA-PB  se  fundamenta  na  necessidade  urgente  de 

reestruturação da unidade, que apresenta necessidade de reestruturação física e necessidade 

de abertura de novas vagas, no conforto e no processo de ensino-aprendizagem dos alunos, 

professores e demais profissionais da educação.

Foram analisadas alternativas como a construção de uma nova unidade escolar e a 

manutenção da estrutura existente com intervenções pontuais. Entretanto, sob os aspectos 

técnicos, econômicos e operacionais, verificou-se que a ampliação da estrutura atual constitui 

a solução mais vantajosa para a Administração. 

A unidade existente dispõe de infraestrutura básica implantada e terreno próprio, o 

que  possibilita  o  aproveitamento  de  investimentos.  Contudo,  sua  capacidade  atual  é 

insuficiente  para  atender  à  demanda  prevista,  tornando  necessária  a  ampliação  de  suas 

instalações.

Do ponto de vista técnico, a intervenção possibilitará a modernização das instalações, 

e  a  adequação  dos  espaços  às  normas  vigentes  de  acessibilidade,  segurança  e  conforto 

ambiental. Tais melhorias garantirão a inclusão de pessoas com deficiência ou mobilidade 

reduzida, promovendo igualdade de acesso e melhores condições de aprendizado.

Operacionalmente,  a ampliação e reorganização dos ambientes resultará em maior 

capacidade  de  atendimento  e  melhor  aproveitamento  dos  espaços  pedagógicos  e 

administrativos. Isso impactará positivamente a rotina escolar, oferecendo um ambiente mais 
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acolhedor, eficiente e propício ao desenvolvimento cognitivo e social das crianças.

Sob a ótica da sustentabilidade e da economicidade, a escolha pela reestruturação da 

unidade apresenta vantagens em relação à construção de uma nova  creche,  pois além de 

demandar menor investimento inicial, reduz impactos ambientais e simplifica a manutenção 

futura. A solução também considera os custos de operação e preservação da infraestrutura ao 

longo do tempo, evitando que a opção mais  onerosa ou de difícil  manutenção prevaleça 

apenas pelo critério do investimento inicial.

Diante  das  dificuldades  enfrentadas  no  planejamento  das  melhorias  da  unidade, 

destaca-se  a  impossibilidade  de  interrupção  das  aulas,  nesse  contexto,  torna-se 

imprescindível a busca por alternativas que viabilizem a execução do projeto sem prejuízo às 

atividades  pedagógicas,  priorizando  soluções  que  conciliem o  custo-benefício  da  obra  e 

assegurem o máximo retorno à população e ao erário. 

Como alternativa viável para a situação em tela, propõe-se a utilização de containers 

adaptados como salas de aula. Essa solução permite a alocação das crianças sem prejuízo à 

continuidade  das  atividades  escolares,  eliminando  a  necessidade  de  remanejamento  para 

outros  prédios  ou  locação de  imóveis  adicionais.  Trata-se  de  uma medida  eficiente,  que 

concilia funcionalidade, economia e celeridade na execução do projeto. 

As alternativas de solução para a unidade devem ser definidas por meio da análise 

criteriosa  e  da  elaboração  de  projetos  arquitetônicos  e  complementares,  considerando  as 

especificidades da estrutura já existente. Essa abordagem visa identificar a opção mais viável 

e  funcional,  assegurando a compatibilidade das intervenções com as condições  atuais  da 

edificação, bem como a eficiência técnica, operacional e econômica da proposta. 

Assim,  levando em conta  todos  os  aspectos  técnicos,  operacionais,  econômicos  e 

sociais analisados, a opção pela ampliação, reforma e manutenção da  CMEI LUZIA DO 

TAIPA constitui-se  como  a  alternativa  mais  vantajosa  para  a  Administração  Pública, 

garantindo  a  continuidade  da  política  educacional  municipal  e assegura uma  educação 

pública de qualidade.

Fundamentação: (inciso VII do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e art. 7° e inciso VII, do § 

1° do art. 8° do Decreto 10.541 PMJP).

7 – ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO

A  planilha  orçamentária  da  contratação  será  elaborada  através  dos  quantitativos 
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levantados no projeto básico e preços unitários com base nos preços do SINAPI (Sistema 

Nacional  de Pesquisa  de Custos  e  Índices da Construção Civil,  que é  uma tabela  muito 

utilizada no orçamento de obras em geral, mantida pela Caixa Econômica Federal e pelo 

IBGE, que informa os custos e índices da Construção Civil no Brasil, conforme orientado 

pelos órgãos de controle.

Tal sistema de custos da construção civil é disponibilizado na internet pela Caixa 

Econômica Federal).  Além disso nos casos de ausência de serviços específicos no banco 

SINAPI  é  necessário  elaborar  composições  próprias  da  contratante,  baseada  em  outros 

bancos de dados públicos (ORSE-SE, SBC, SICRO3 entre outros). 

Aos valores unitários serão acrescentados os Benefícios e Despesas Indiretas - BDI, 

um termo utilizado na construção civil, que se refere a todos os custos adicionais que são 

incorridos  durante  a  execução  do  projeto,  além  do  custo  direto  da  mão-de-obra  e  dos 

materiais, os quais estão inclusos na previsão abaixo.

Sendo  assim baseado  na  estimativa  retirada  o  valor  do  m²  de  obras  semelhantes 

conforme o item 05 deste ETP temos;

Item Descrição Area(m²) R$ Unid.

1

Contratação  de  Empresa  Especializada  em 

Engenharia  para a Execução  dos  Serviços  de 

Ampliação,  Reforma  e  Manutenção  do  CMEI 

Luzia do Taipa, João Pessoa-PB

 1.500  5.863.500,00

Fundamentação:  (inciso VI do § 1° da Lei 14.133/21 e inciso VI, do § 1° do art. 8° do 

Decreto 10.541 PMJP).

8 – JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

Nos termos da Lei nº 14.133/2021, a Administração poderá parcelar a execução de 

obras e serviços sempre que tal medida se mostrar tecnicamente viável e economicamente 

vantajosa.  No  entanto,  para  o  presente  objeto,  verifica-se  que  o  não  parcelamento é  a 

solução mais adequada.

A obra em questão constitui um único conjunto construtivo, formado por diversos 

elementos e materiais interdependentes, cuja execução demanda integração entre as etapas. O 

fracionamento poderia comprometer a eficiência técnica, dificultar o gerenciamento e reduzir 
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o controle da Administração sobre a execução, prazos e qualidade dos serviços. 

Além disso, eventual atraso em uma etapa impactaria diretamente as demais, gerando 

riscos  de  sobrecusto  e  comprometendo  os  marcos  intermediários  e  finais  da  entrega.  A 

concentração da responsabilidade em um único contratado assegura maior controle, melhor 

coordenação e a garantia de resultados mais consistentes para a Administração.

Dessa forma, recomenda-se que a contratação não seja parcelada, por não se mostrar 

tecnicamente viável nem economicamente vantajosa, representando, ao contrário, riscos de 

prejuízo à qualidade, ao prazo e à economicidade da execução.

Fundamentação: (inciso VIII do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso VII da IN 

40/2020 e inciso VIII, do § 1° do art. 8° do Decreto 10.541 PMJP).

9 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Pretende-se com esta contratação garantir o andamento de todos os serviços referentes 

ao objeto em questão,  bem como evitar possíveis erros que possam gerar danos,  multas, 

punições dentre outros.

Com  a  reforma,  ampliação  e  manutenção  da  unidade,  espera-se  um  aumento  na 

qualidade  da  infraestrutura  da  creche,  o  que  contribuirá  para  um  melhor  ambiente  de 

aprendizado das crianças. Isso resultará em uma redução da necessidade de manutenções 

corretivas frequentes, economizando recursos financeiros no longo prazo.

Além  disso,  a  contratação  dessa  solução  permitirá  o  melhor  aproveitamento  dos 

recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis. Os profissionais um aproveitamento 

de forma mais eficiente, garantindo que o trabalho seja realizado de maneira rápida e eficaz.  

Os  materiais  empregados  na  reforma  serão  escolhidos  de  forma  a  otimizar  os  custos  e 

garantir a durabilidade das instalações.

Bem como em termos de efetividade e de desenvolvimento nacional sustentável, já 

que os materiais que serão empregados traz durabilidade evitando assim consumo de recursos 

naturais por muito tempo.

Fundamentação: (inciso IX do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e inciso IX, do § 1° do art.  

8° do Decreto 10.541 PMJP).

10 – PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO
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As providencias  foram iniciadas  desde  as  demandas  levantadas  e  sinalizadas  pela 

secretaria  de  educação,  onde  nos  fornece  através  de  processo  formal  o  programa  de 

necessidade de cada unidade a ser reformada ou construída, proporcionando a realização das 

seguintes atividades:

 Realizar levantamento detalhado da situação atual da CMEI LUZIA DO TAIPA, 

incluindo laudos técnicos sobre as condições e necessidades de reforma;

 Elaborar  projeto  básico  ou  executivo  de  arquitetura  e  engenharia  para  a  reforma, 

ampliação e manutenção, considerando as normas técnicas vigentes;

 Quantificar e orçar todos os serviços necessários, com definição de cronograma de 

execução da obra,  com marcos e prazos definidos,  para monitoramento e controle 

efetivo do andamento do projeto. Bem como providenciar o licenciamento ambiental;

 Realizar processo de licitação para contratação de empresa especializada na execução 

dos serviços, considerando a modalidade e os requisitos legais estabelecidos;

 Providenciar  a  elaboração  do  termo  de  referência  ou  contrato,  contendo  as 

especificações  técnicas,  prazos,  obrigações  das  partes  e  critérios  de  medição  e 

pagamento;

 Definir a equipe responsável pela fiscalização da obra, garantindo que os servidores 

ou funcionários designados possuam capacitação técnica necessária para acompanhar 

e gerir o contrato com a empresa contratada.

Isto realizado pela equipe direta lotada na diretoria de obras desta secretaria.

Fundamentação: (inciso X do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e inciso X, do § 1° do art. 8° 

do Decreto 10.541 PMJP).

11 – CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

A Contratação de Empresa Especializada em Engenharia para a  contratação de empresa 

especializada para os serviços de ampliação, reforma e manutenção da CMEI Luzia do Taipa, 

em joão pessoa/PB, não necessita de contratações correlatas.

Fundamentação: (inciso XI do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e inciso XI, do § 1° do art.  

8° do Decreto 10.541 PMJP).

12 – IMPACTOS AMBIENTAIS
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Possíveis impactos ambientais deste tipo de obra, podem incluir o uso excessivo de 

recursos  naturais,  geração  de  resíduos  de  construção  e  demolição,  emissão  de  poluentes 

atmosféricos e consumo elevado de energia. Para mitigar esses impactos, é importante adotar 

medidas  como  a  utilização  de  materiais  sustentáveis  e  de  baixo  impacto  ambiental,  a 

implantação de sistemas de reutilização de água, a instalação de equipamentos eficientes em 

termos energéticos e a destinação correta dos resíduos gerados, através da logística reversa 

para reciclagem.

É recomendável também promover a conscientização dos envolvidos no projeto sobre 

a importância da sustentabilidade ambiental e implementar práticas de gestão ambiental ao 

longo de toda a execução da obra. Assim, será possível minimizar os impactos ambientais 

negativos e contribuir para a preservação do meio ambiente durante a realização do objeto.

Portanto  vale  observar  que  esta  secretaria  se  preocupa  e  que  para  garantir  a 

conformidade dos possíveis impactos ambientais sabe que se faz necessário a solicitação de 

Licença Ambiental prévia conforme dispõem as resoluções do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA) nº 001/1986 e nº 237/1997 e da Lei nº 6.938/1981, junto à Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente. 

A licença ambiental prévia da construção do objeto em referência foi  solicitada e 

seguirá junto ao processo.

Fundamentação: (Inciso XII do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e inciso XII, do § 1° do art.  

8° do Decreto 10.541 PMJP)

13 – VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Esta diretoria, após concluir os estudos técnicos preliminares aqui registrados, declara 

ser  viável  a  Contratação de Empresa Especializada em Engenharia  para a Execução dos 

Serviços de Ampliação, Reforma e Manutenção do CMEI Luzia do Taipa, João Pessoa-PB. 

Em atenção ao disposto na Lei e normativas vigentes, esta diretoria, representando a 

secretaria  de  infraestrutura,  posiciona-se  pela  VIABILIDADE  e  RAZOABILIDADE  da 

contratação nos termos propostos,  tendo em vista  a  implementação da solução detalhada 

neste estudo, visando atender à necessidade apresentada pela área demandante, através de 

seus programas de necessidades — SEDEC — conforme expresso no Memorando Interno 

1doc nº 26.941/2025. 

Fundamentação: (Inciso XIII e XIV do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e inciso XIII, do § 
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2° do art. 8° do Decreto 10.541 PMJP) e (XIV Decreto Municipal 10.541/2024).

14. PUBLICIDADE DO ETP

Esta diretoria não se opõe a publicação deste documento.

Fundamentação: (Art. 10 do Decreto 10.541 PMJP).

15. RESPONSÁVEIS

___________________________________________
Maria Nazaré Medeiros Lima Pires
Diretora de Projetos e Orçamentos/SEINFRA
Mat: 89.342-1

___________________________________________
Isabel Cristina dos Santos Freitas
Chefe da Unidade Executora de Obras/SEINFRA
Mat: 97.507-9

João Pessoa, 20 de Novembro de 2025
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