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Coptel Clicmanse do Tuctoma Religiare

Objeto:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

MAPA DE RISCOS INDICADO PARA LICITACOES PARA

AQUISICAO DE MATERIAIS E PRESTACAO DE SERVICOS

Contratacdo de Laboratorio para realizacdo de analise de Anatomopatolégico e Citopatologia oncética de acordo com
a necessidade do Municipio de Nova Trento.

ETAPA: FORMALIZACAO DE DEMANDA

(X) Planejamento da Contratagéo e Sele¢éo do Fornecedor
( ) Gestdo do Contrato

RISCO: Subdimensionar a quantidade de profissionais necessarios a execugao das

atividades diarias.

PROBABILIDADE: (X) Baixa ( ) Média ( )Alta
IMPACTO: ( ) Baixa () Média (X)Alta
DANO: Contratacdo e execucao deficiente do objeto.

ACAO PREVENTIVA:

Verificar se 0 objeto foi especificado adequadamente, contemplando
unidade de medida, quantidade e prazo de inicio e concluséo.

RESPONSAVEL: Secretaria Municipal de Saude
ACAO A DE | Complementacédo de informacdes.
CONTINGENCIA:

RESPONSAVEL.: Secretaria Municipal de Saude

ETAPA: ELABORACAQO DOS ESTUDOS PRELIMINARES

(X) Planejamento da Contratagéo e Sele¢éo do Fornecedor
( ) Gestdo do Contrato

RISCO: Estudos preliminares deficientes.

PROBABILIDADE: ( ) Baixa (X) Média ( )Alta
IMPACTO: ( ) Baixa () Média (X)Alta
DANO: Licitagdo fracassada, deserta ou contratacdo deficiente, gastos com

processo licitatorio ineficiente.

ACAO PREVENTIVA:

Elaborar checklist que contemple, no que couber, 0s requisitos
necessarios para os estudos preliminares.

RESPONSAVEL:

Secretaria de Saude

AGAO
CONTINGENCIA:

DE

Corrigir as deficiéncias detectadas nos estudos preliminares.

RESPONSAVEL:

Secretaria de Salde
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

ETAPA: ELABORACAO DO TERMO DE REFERENCIA

(X) Planejamento da Contratacdo e Selecdo do Fornecedor

() Gestdo do Contrato

RISCO: Falha na elaboracéo do termo de referéncia.

PROBABILIDADE: | () Baixa (X) Média ( )AIlta

IMPACTO: ( ) Baixa () Média (X)Alta

DANO: Licitacdo fracassada, deserta ou contratacdo deficiente, gastos com
processo licitatorio ineficiente.

ACAO PREVENTIVA: Elaborar checklist que contemple, no que couber, 0s requisitos
necessarios para o termo de referéncia.

RESPONSAVEL.: Secretaria de Saude

ACAO A DE | Corrigir as deficiéncias detectadas no termo de referéncia.

CONTINGENCIA:

RESPONSAVEL.: Secretaria de Sadde

ETAPA: DESIGNACAO DE AGENTE DE CONTRATACAO

(X) Planejamento da Contratacao e Selecdo do Fornecedor

() Gestdo do Contrato

RISCO: Auséncia de designacdo formal do agente de contratacéo ou pregoeiro.

PROBABILIDADE: (X) Baixa () Média ( )Alta

IMPACTO: (X) Baixa ( ) Média ( HAlta

DANO: Atraso na contratacdo do objeto.

ACAO PREVENTIVA: Identificar no processo, ato formal da autoridade competente
designando o agente ou pregoeiro.

RESPONSAVEL.: Departamento de Compras

ACAO A DE | Providenciar o ato de designacao formal do agente ou pregoeiro.

CONTINGENCIA:

RESPONSAVEL. Secretario de Administracéo.

ETAPA: ELABORACAO DO ATO CONVOCATORIO

(X) Planejamento da Contratacdo e Selecdo do Fornecedor

() Gestédo do Contrato

RISCO: Restrigdo da competitividade, impugnacéo do edital.

PROBABILIDADE: (X) Baixa () Média ( HAIlta
IMPACTO: ( ) Baixa ( ) Media (X)Alta
DANO: Atraso ou anulacdo da licitacdo. Custos para a Administracao.

ACAO PREVENTIVA:

Submissdo do processo a andlise da Procuradoria Juridica e
Controladoria. Verificar a existéncia de clausulas nulas e/ou restritivas.

RESPONSAVEL.: Agente de contratacdo ou Pregoeiro.

ACAO a DE | Readequacéo do edital com retirada de clausulas nulas e/ou restritivas.
CONTINGENCIA:

RESPONSAVEL.: Agente de contratacdo ou Pregoeiro.
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ETAPA: PUBLICACAO / DIVULGAGCAO DO EDITAL

(X) Planejamento da Contratacao e Selecdo do Fornecedor
() Gestdo do Contrato

RISCO: Auséncia de publicacédo do edital.

PROBABILIDADE: (X) Baixa ( ) Média ( HAlta

IMPACTO: ( ) Baixa (X) Média ( )Alta

DANO: Anulacdo dos atos praticados.

ACAO PREVENTIVA: Adocéo de checklist contemplando este item.

RESPONSAVEL.: Agente de contratacdo ou Pregoeiro.

ACAO A DE | Providenciar a publicacdo e reiniciar a contagem do prazo de
CONTINGENCIA: apresentagdo da proposta.

RESPONSAVEL.: Agente de contratacdo ou Pregoeiro.

ETAPA: FORMALIZACAO DO CONTRATO

( ) Planejamento da Contratagéo e Sele¢éo do Fornecedor
(X) Gestéo do Contrato

RISCO: Nao assinatura do contrato.

PROBABILIDADE: (X) Baixa ( ) Média ( )Alta

IMPACTO: ( ) Baixa ( ) Média (X)Alta

DANO: Atraso na contratacdo dos servicos. Custos para a Administracao.

ACAO PREVENTIVA: Verificacdo se o fornecedor relne todos 0s requisitos necessarios
exigidos no edital.

RESPONSAVEL.: Agente de contratacdo ou Pregoeiro.

ACAO A DE | Reabertura do certame e volta de fases na licitacdo para convocacdo de

CONTINGENCIA: fornecedor mais bem classificado.

RESPONSAVEL: Agente de contratacdo ou Pregoeiro.

ETAPA: PUBLICACAO DO CONTRATO

( ) Planejamento da Contratacéo e Selecdo do Fornecedor
(X) Gestéo do Contrato

RISCO: Falta de publicidade do ato administrativo.

PROBABILIDADE: (X) Baixa ( ) Média ( )AIlta

IMPACTO: (X) Baixa ( ) Média ( )Alta

DANO: Descumprimento de formalidade legal.

ACAO PREVENTIVA: Adocéo de checklist contemplando este item.

RESPONSAVEL.: Diretor de Compras e Licitacdes.

ACAO DE | Publicar o contrato tdo logo seja detectado a auséncia de publicidade.
CONTINGENCIA:

RESPONSAVEL.: Diretor de Compras e Licitacdes.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

ETAPA: DESIGNACAO DA COMISSAO DE FISCALIZAGAO DO CONTRATO

( X)) Planejamento da Contratacdo e Selecdo do Fornecedor

(X) Gestédo do Contrato

RISCO: Falta de publicidade do ato administrativo.

PROBABILIDADE: ( ) Baixa (X) Média ( )Alta
IMPACTO: ( ) Baixa () Média (X)Alta
DANO: Comprometimento dos resultados esperados. Falhas na fiscalizacéo.

ACAO PREVENTIVA:

Indicar servidores com conhecimento técnico na area do objeto do
contrato. Promover capacitacdo dos fiscais/gestor do contrato.

RESPONSAVEL.: Secretarias demandantes.

ACAO A DE | Substituir fiscal ndo capacitado para a fiscalizacdo do objeto contrato.
CONTINGENCIA:

RESPONSAVEL: Secretarias demandantes.

ETAPA: FALHA DE COMUNICACAO ENTRE GESTOR E FISCAL DE CONTRATO

( ) Planejamento da Contratacdo e Selecdo do Fornecedor

(X) Gestéo do Contrato

RISCO: Falta de publicidade do ato administrativo.
PROBABILIDADE: ( X) Baixa () Média ( )Alta
IMPACTO: ( ) Baixa (X) Média ()Alta
DANO: Comprometimento dos resultados esperados. Falhas na fiscalizacéo.
ACAO PREVENTIVA: Realizar reunides periodicas com a equipe de fiscaliza¢do contratual.
RESPONSAVEL.: Secretaria de Administracéo.
ACAO A DE | Exigir relatorio periddico da fiscalizagdo contratual.
CONTINGENCIA:
RESPONSAVEL: Secretaria demandante e a Secretaria de Administracao.

ETAPA: ENTREGA DOS MATERIAIS / EXECUCAO DOS SERVICOS

( ) Planejamento da Contratacéo e Selecdo do Fornecedor

(X) Gestéo do Contrato

RISCO: Execucao em desacordo com o contrato.

PROBABILIDADE: ( ) Baixa (X) Média ( )Alta

IMPACTO: ( ) Baixa ( ) Media (X)Alta

DANO: Prejuizo ao erario, responsabilizacdo subsidiaria da Administracéo.
ACAO PREVENTIVA: Notificar e solicitar a resolu¢éo imediata.

RESPONSAVEL.: Fiscalizag&o.

ACAO DE | Aplicar sancGes previstas no contrato.

CONTINGENCIA:

RESPONSAVEL: Diretoria de Compras e Licitagdes.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

ETAPA: PRORROGACAO DO CONTRATO

( ) Planejamento da Contratacdo e Selecdo do Fornecedor

(X) Gestéo do Contrato

RISCO: Prorrogacédo ndo vantajosa.

PROBABILIDADE: (X) Baixa () Média ( )Alta
IMPACTO: ( ) Baixa () Média (X)Alta
DANO: Prejuizo ao erario.

ACAO PREVENTIVA:

Realizar pesquisa de pregos com antecedéncia, com vista a constatar a
vantajosidade da prorrogacdo do contrato.

RESPONSAVEL:

Diretor de Compras e Licitacdes.

ACAO DE

Negociar junto a contratada, precos mais vantajosos. N&o sendo

CONTINGENCIA:

possivel, abertura de novo processo licitatério.

RESPONSAVEL:

Diretor de Compras e Licitagdes.

ETAPA: ALTERACOES DO CONTRATO

() Planejamento da Contratagéo e Selec¢éo do Fornecedor

(X) Gestéo do Contrato

RISCO: Desequilibrio do contrato; percentuais superiores aos fixados na norma.

PROBABILIDADE: ( ) Baixa ( ) Média (X)Alta
IMPACTO: ( ) Baixa ( ) Média (X)Alta
DANO: Prejuizo ao erario.

ACAO PREVENTIVA:

Atentar para 0s requisitos legais sobre acréscimos e supressdes de
quantidades. Adotar controles adicionais como: sistemas, planilhas.

RESPONSAVEL.: Diretor de Compras e Licitacdes.

ACAO A DE | Realizar os ajustes necessarios e, adotar medidas de ressarcimento.
CONTINGENCIA:

RESPONSAVEL: Diretor de Compras e Licitacdes.

ETAPA: REPACTUACOES / REAJUSTES DO CONTRATO

( ) Planejamento da Contratagéo e Selec¢éo do Fornecedor

(X) Gestéo do Contrato

RISCO: Desequilibrio do contrato; Uso de indices distintos dos fixados no contrato.

PROBABILIDADE: ( ) Baixa (X) Média ( )Alta
IMPACTO: ( ) Baixa () Média (X)Alta
DANO: Prejuizo ao erario.

ACAO PREVENTIVA:

Contar com apoio profissional da area na andlise das planilhas. Realizar
pesquisa de mercado, com vista a constatar a permanéncia da
vantajosidade do contrato.

RESPONSAVEL.: Diretor de Compras e Licitacdes.
ACAO DE | Ajustar os precos conforme o contrato; reter os valores pagos a maior.
CONTINGENCIA: Negociar precos mais vantajosos.
RESPONSAVEL: Diretor de Compras e Licitagdes.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

ETAPA: PAGAMENTOS DOS MATERIAIS / SERVICOS

( ) Planejamento da Contratacdo e Selecdo do Fornecedor

(X) Gestédo do Contrato

RISCO: Nao retencéo dos valores dos impostos, encargos patronais e da conta vinculada.

PROBABILIDADE: (X) Baixa ( ) Média ( )AIlta
IMPACTO: ( ) Baixa (X) Média ( )Alta
DANO: Responsabilizacdo subsidiaria a substitui¢do tributaria.

ACAO PREVENTIVA:

Certificar-se dos percentuais e valores que deverdo ser retidos, de
acordo com o Codigo Tributario, bem como encargos sociais.

RESPONSAVEL.: Secretaria de Finangas.

ACAO A DE | Reter e enviar os valores para seus respectivos destinos.
CONTINGENCIA:

RESPONSAVEL.: Secretaria de Finangas.

ETAPA: SANCOES

( ) Planejamento da Contratacdo e Selecdo do Fornecedor

(X) Gestéo do Contrato

RISCO: Rito processual inadequado ou que nédo oferece garantias do contraditério e ampla

defesa.
PROBABILIDADE: (X) Baixa () Média ( )Alta
IMPACTO: ( ) Baixa () Média (X)Alta
DANO: Impossibilidade de reparacdo dos prejuizos ocorridos.

ACAO PREVENTIVA:

Estabelecer, mediante normativa interna, os ritos do processo

administrativo disciplinar.

RESPONSAVEL: Diretor de Compras e Licitagdes.

ACAO A DE | Oferecer as garantias constitucionais a empresa acusada.
CONTINGENCIA:

RESPONSAVEL: Diretor de Compras e Licitagdes.

ETAPA: ENCERRAMENTO DO CONTRATO

( ) Planejamento da Contratagéo e Selec¢éo do Fornecedor

(X) Gestéo do Contrato

RISCO: Nao observar se os requisitos do contrato foram plenamente atendidos.
PROBABILIDADE: (X) Baixa () Média ( )Alta
IMPACTO: ( ) Baixa (X) Média ( )Alta
DANO: Prejuizo ao erario.

ACAO PREVENTIVA:

Verificar a inexisténcia de processo trabalhista, pendéncias trabalhistas
e ressarcimentos.

RESPONSAVEL: Comissao de fiscalizago.

ACAO A DE | Notificar a contratada para regularizar as pendéncias, comunicar a
CONTINGENCIA: seguradora, reter valores até o limite do ressarcimento.

RESPONSAVEL.: Comissdo de fiscalizacao.
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