
  

Obra Bancos
CANAL TRECHO B SINAPI - 07/2026 - 

Paraíba

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
 1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 100,00%

39.195,46
20,00%

7.839,09
20,00%

7.839,09
20,00%

7.839,09
10,00%

3.919,55
10,00%

3.919,55
20,00%

7.839,09
 2 TRECHO BC CANAL PLUVIAL 100,00%

951.164,60
25,00%

237.791,15
25,00%

237.791,15
25,00%

237.791,15
25,00%

237.791,15
 3 PASSAGEM MOLHADA 100,00%

35.726,93
50,00%

17.863,47
50,00%

17.863,47
23,94% 23,94% 23,94% 23,56% 2,12% 2,5%

245.630,24 245.630,24 245.630,24 241.710,69 21.783,01 25.702,55
23,94% 47,88% 71,82% 95,37% 97,5% 100,0%

245.630,24 491.260,48 736.890,72 978.601,41 1.000.384,42 1.026.086,99

JOSÉ VITAL DE ANDRADE NETO 
- ENGENHEIRO CIVIL -

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

__________________________________________________________________________________________________

B.D.I. Encargos Sociais
23,55% Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos 
de mão de obra, de acordo 
com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro
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