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1.​ CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

1.1 OBJETIVO 

 

O presente memorial tem a finalidade de descrever e especificar os serviços 

necessários para executar a adequação do telhado parcial do Bloco 02 do 

CCHE/CLCA do Campus Jacarezinho. As principais intervenções se concentram na 

substituição de telhas, ripas e caibros, aplicação de impermeabilizações, tratamento 

da madeira com cupinicida, troca de telhamento cerâmico. A área de telhados objeto 

desta contratação é de 290,17 m² em projeção. 

 

1.2 LOCALIZAÇÃO DA OBRA 

 

Localização da obra: Campus Jacarezinho - Centro de Ciências Humanas e da 

Educação (CCHE-CJ) - UENP. 

Endereço: Rua Padre Melo, n° 1.200, Jardim Marimar, Jacarezinho / PR. 

 
Fonte: Google Earth, 2023. 

SECRETARIA DE OBRAS E PROJETOS - PROPAV/UENP 
AV. GETÚLIO VARGAS, 850 - CENTRO, JACAREZINHO/PR 
SECRETARIA.OBRAS@UENP.EDU.BR   +55(43)3511-3280 

25
4

Assinatura Qualificada realizada por: Ederson Marcos Sgarbi em 09/10/2026 09:40. Inserido ao protocolo 26.685.275-4 por: Amanda Alves da Silva em: 02/10/2026
16:23.  Demais assinaturas na folha 38a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento
com o código: 6acf39767284ae7b3d53ae7f12d215e7



 

 

 

 

2.​ PROJETOS 
 

2.1 RELAÇÃO DE PROJETOS 
 
Folha 01/01 - Projeto de adequação do telhado do Bloco 02 

 

2.2 RESPONSÁVEL TÉCNICO 

 

2.2.1 Projeto de adequação 

Autor: Eng. Henrique Franciz Ximenes de Andrade Bilbao - CREA-PR 160.587/D 

 

2.3 PLANEJAMENTO DOS SERVIÇOS 

 

O serviço deverá ser executado conforme cronograma físico-financeiro 

apresentado pela Secretaria de Obras da UENP ficando a CONTRATADA, sob a 

coordenação da FISCALIZAÇÃO, responsável por definir um planejamento das 

atividades a serem executadas, com tempo exequível para cada etapa construtiva.  

 

A CONTRATADA tem a obrigação de respeitar todas as normas de 

segurança e a legislação vigente no decorrer da execução dos projetos, 

assegurando o bem estar dos funcionários, subcontratados, visitantes e transeuntes 

nas imediações da obra.  

 

2.4 SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS 

 

2.4.1 Serviços Preliminares 

2.4.2 Cobertura 

2.4.3 Calhas e fechamentos 

2.4.4 Forros 

2.4.5 Limpeza e Finalizações 
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2.5 NORMAS GERAIS 

 

2.5.1 Execução dos serviços  

 

A execução dos serviços deverá obedecer rigorosamente, em todos os 

pormenores, aos seguintes itens: 

 

●​ Desenhos, listas de materiais, tabelas de acabamentos, especificações e 

demais documentos integrantes do projeto; 

●​ Requisitos de Normas e/ou Especificações, Métodos de Ensaio e 

Terminologia estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT); 

●​ Requisitos de Normas e/ou Especificações, Métodos de Ensaio e/ou padrões 

estabelecidos por entidades estrangeiras congêneres (ASTM, DIN e outras), 

quando da inexistência de Normas e/ou especificações brasileiras 

correspondentes, para determinados tipos de materiais ou serviços.  

●​ Recomendações, instruções e especificações de fabricantes de materiais 

e/ou de especificações em sua aplicação ou na realização de certos tipos de 

trabalhos.  

●​ Dispositivos aplicáveis da legislação vigente (Federal, Estadual ou Municipal) 

relativos a materiais, segurança, proteção, instalação de canteiro de obras e 

demais aspectos das construções.  

 

Antes do início da execução de cada serviço deverão ser verificadas, 

diretamente na obra e sob a responsabilidade da CONTRATADA, as condições 

técnicas e as medidas locais ou posições a que o mesmo se destina.  

Todas imperfeições verificadas nos serviços vistoriados, bem como 

discrepâncias dos mesmos em relação a desenhos, tabelas de acabamentos ou 

especificações do projeto, deverão ser corrigidas antes do prosseguimento dos 

trabalhos.  
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2.5.2 Mão de obra 

 

​ Toda mão de obra deverá ser de melhor categoria, experiente, habilitada e 

especializada na execução de cada serviço. 

​ Antes do início de qualquer serviço deverá ser providenciada permanente 

proteção contra substâncias estranhas de qualquer espécie: choques, 

entupimentos, vazamentos, respingos de argamassa, tintas e adesivos, mudanças 

bruscas de temperatura, calor e frio, ação de raios solares diretos, incidência de 

chuvas, ventos fortes, umidade, imperícia de operadores e ocorrências nocivas de 

todos os tipos.  

​ Deverão ser protegidos: 

●​ Os serviços adjacentes já realizados ou em execução; 

●​ Os serviços a serem realizados, de acordo com a respectiva especificação; 

●​ Áreas, obras e edificações vizinhas; 

●​ Veículos e transeuntes; 

●​ Outros bens móveis ou imóveis. 

​ A CONTRATADA deverá requerer dos fabricantes de materiais, bem como de 

montadores e instaladores especializados, conforme se fizer necessário, a 

prestação de ininterrupta Assistência Técnica durante o desenvolvimento dos 

trabalhos realizados.  

 

2.5.3 Materiais 

 

​ Todos os materiais a serem utilizados deverão obedecer às especificações 

dos projetos e deste memorial.  

​ Caso exista impossibilidade da aquisição do material determinado pelo 

projeto, a FISCALIZAÇÃO e o projetista deverão ser formalmente informados. 

​ Nos casos de justificada necessidade ou conveniência de substituição de 

materiais especificados por outros não discriminados, estes deverão possuir, 

comprovadamente, características de qualidade e resistência equivalentes ou 

superiores às dos primeiros e terão que ser aprovados pela Contratante.  
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​ A comprovação das características deverá, a critério da Contratante e sem 

onerá-la, basear-se em ensaios tecnológicos normalizados.  

 

2.5.4 Amostras 

 

​ A CONTRATADA deve apresentar amostras dos produtos a serem aplicados 

à FISCALIZAÇÃO, que somente após a sua aprovação deve permitir a sua 

aplicação na obra.  

 

2.5.6 Equipamentos de proteção coletiva - EPC 

​  

Em todos os itens do serviço, deverão ser fornecidos e instalados os 

Equipamentos de Proteção Coletiva que se fizerem necessários no decorrer das 

diversas etapas da obra, de acordo com o previsto na NR-18 da Portaria nº 3214 do 

Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de segurança necessários. 

 

2.5.7 Equipamentos de Proteção Individual - EPI 

 

Deverão ser fornecidos todos os Equipamentos de Proteção Individual, 

necessários e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas 

do serviço, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério 

do Trabalho, bem como demais dispositivos de segurança necessários.​  

 

2.5.8  Assistência Técnica 

 

​ Até o recebimento definitivo do serviço de engenharia, a CONTRATADA 

deverá fornecer toda a assistência técnica necessária à solução das imperfeições 

detectadas na vistoria final, bem como as apresentadas neste período, 

independente de sua responsabilidade civil. A CONTRATADA também deve 

respeitar o código de defesa do consumidor e a FISCALIZAÇÃO até o término da 

vigência do contrato.  
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2.5.9 Documentação e Alvará  

 

​ A  CONTRATADA deve emitir a Anotação de Responsabilidade Técnica - 

ART do CREA e/ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT do CAU para 

execução. 

​ Ao final dos serviços a CONTRATADA deverá apresentar a CND - Certidão 

Negativa de Débitos, sob pena de retenção da última parcela de pagamento.  

 

2.5.10 Proteção e Vigilância da Obra  

 

A CONTRATADA deverá manter uma guarda noturna e diurna, sendo de sua 

responsabilidade os bens de sua propriedade durante a execução da obra. 

 
3.​ SERVIÇOS GERAIS 
 

​ Neste documento é denominada de CONTRATADA a Empresa que será 

responsável pela obra ou serviço de engenharia; RESPONSÁVEL TÉCNICO DA 

CONTRATADA o(a) Arquiteto(a) ou Engenheiro(a) Civil responsável técnico pela 

execução da obra; CONTRATANTE a Universidade Estadual do Norte do Paraná - 

UENP. e; FISCALIZAÇÃO o representante da Universidade responsável pelo 

acompanhamento da obra ou serviço de engenharia, a quem a CONTRATADA se 

reportará tecnicamente. 

Perante a FISCALIZAÇÃO da UENP, a CONTRATADA será representada por 

seu RESPONSÁVEL TÉCNICO DA CONTRATADA, Arquiteto(a) ou Engenheiro(a) 

Civil, e pelo Mestre de Obras, que dirigirão todos os operários e a execução dos 

serviços. O RESPONSÁVEL TÉCNICO DA CONTRATADA deverá prontamente 

atender às comunicações que lhe forem feitas pela FISCALIZAÇÃO pertinentes às 

Especificações Técnicas contidas neste documento. Este será responsável por 

encaminhar ao Mestre de Obras as devidas providências a serem tomadas no 

canteiro de obras , de forma a garantir assim o perfeito andamento da mesma e a 

qualidade da execução dos serviços. 

SECRETARIA DE OBRAS E PROJETOS - PROPAV/UENP 
AV. GETÚLIO VARGAS, 850 - CENTRO, JACAREZINHO/PR 
SECRETARIA.OBRAS@UENP.EDU.BR   +55(43)3511-3280 

30
4

Assinatura Qualificada realizada por: Ederson Marcos Sgarbi em 09/10/2026 09:40. Inserido ao protocolo 26.685.275-4 por: Amanda Alves da Silva em: 02/10/2026
16:23.  Demais assinaturas na folha 38a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento
com o código: 6acf39767284ae7b3d53ae7f12d215e7



 

 

 

 

As discriminações técnicas deste objeto deverão ser rigorosamente 

obedecidas pela CONTRATADA. Fica reservado à FISCALIZAÇÃO, o direito e a 

autoridade para resolver todo e qualquer caso singular e porventura omisso neste 

memorial e nos demais documentos técnicos, caso não seja definido em outros 

documentos técnicos ou contratuais, como o próprio contrato ou os anteprojetos/ 

croquis ou outros elementos fornecidos. Na existência de serviços não descritos, a 

CONTRATADA somente poderá executá-los após aprovação da FISCALIZAÇÃO da 

CONTRATANTE.  

A CONTRATADA efetuará seu próprio levantamento das quantidades 

necessárias à execução da obra. Caberá à empresa quantificar os serviços de 

acordo com seus próprios critérios de medição e parâmetros de orçamento. 

Quaisquer discordâncias de quantitativos ou valores de insumos ou serviços, 

deverão ser relatadas à FISCALIZAÇÃO, para que possam ser tomados os devidos 

posicionamentos antes da execução do serviço.Em qualquer caso, a CONTRATADA 

executará completamente o objeto licitado conforme Edital específico de execução 

de obra. 

Não se poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, pela 

CONTRATADA, desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento das 

cláusulas e condições do contrato, dos projetos, croquis, das especificações 

técnicas, do memorial, bem como de tudo o que estiver contido nas normas, 

especificações e métodos da ABNT e outras normas pertinentes. 

A existência e a atuação da FISCALIZAÇÃO em nada diminuirão a 

responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne ao 

fornecimento, à instalação, a manutenção, bem como aos demais serviços e suas 

implicações próximas ou remotas, sempre em conformidade com o contrato,o 

Código Civil e demais leis ou regulamentos vigentes e pertinentes, no Município, 

Estado e na União. 

A CONTRATADA se obrigará, às suas expensas, a corrigir quaisquer avarias, 

vícios ou defeitos na execução dos serviços. A CONTRATADA será a única 

responsável por danos causados a terceiros, decorrentes de sua negligência, 

imperícia ou omissão, ainda que ocorridos em via pública, até o recebimento da 

obra por parte da UENP. 
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A UENP, através da FISCALIZAÇÃO, terá plena autoridade para determinar a 

paralisação dos trabalhos, se assim julgar conveniente, por motivo de ordem 

técnica, segurança ou disciplina, bem como determinar a substituição de 

funcionários que julgar inconvenientes para o bom andamento dos serviços. 

Determinada a paralisação, os trabalhos serão reiniciados após a expedição de 

ordem de reinício. 

A FISCALIZAÇÃO se reserva o direito de vistoriar o local do serviço a 

qualquer tempo, mediante solicitação ou não da CONTRATADA. Antes de iniciar os 

serviços, a CONTRATADA deverá verificar criteriosamente todas as dimensões e 

detalhamentos previstos no projeto. O local para a locação da obra está 

determinada pelo órgão CONTRATANTE e serão, assim como o canteiro de obras, 

determinados pela FISCALIZAÇÃO, devendo a CONTRATADA visitar o local da 

obra informando-se de todas as condições para execução da boa prática de 

implantação do objeto do CONTRATO. 

A CONTRATADA deverá manter toda a caliça retirada do local e restos de 

materiais em local a ser definido pela FISCALIZAÇÃO. 

A CONTRATADA deverá manter no canteiro de obras todos os elementos 

necessários à realização do serviço ou requisitados pela FISCALIZAÇÃO, tais como 

plantas, cronograma, diário da obra, etc. 

 

3.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

 

A CONTRATADA manterá no local tantos operários quantos forem 

necessários para o perfeito andamento do serviço. Caso este esteja sendo 

conduzido de maneira tal que prejudique o cumprimento do Cronograma, a 

FISCALIZAÇÃO poderá exigir o aumento do efetivo de pessoal, de modo a 

compensar o atraso. A FISCALIZAÇÃO poderá exigir a substituição ou vetar 

qualquer empregado envolvido do processo com o interesse de assegurar o bom 

andamento dos serviços. 

A CONTRATADA deverá informar imediatamente à FISCALIZAÇÃO a 

respeito de todo material especificado que porventura não possa ser utilizado 

conforme as Especificações Técnicas deste documento, por estar em falta no 
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mercado ou por qualquer outro motivo que impeça sua aquisição, estando a última 

responsável por determinar a substituição, mediante prévia aprovação da 

FISCALIZAÇÃO, por outro de igual ou superior qualidade e características e que 

atenda ao PROJETO. 

Os materiais que não satisfizerem às especificações, ou forem julgados 

inadequados, serão removidos do canteiro do serviço dentro de quarenta e oito 

horas a contar da determinação da FISCALIZAÇÃO. Os serviços não aprovados, ou 

que se apresentarem defeituosos em sua execução, serão demolidos e 

reconstruídos por conta exclusiva da CONTRATADA. 

Será obrigatória a elaboração de DIÁRIO DE OBRA pela CONTRATADA, 

contendo todas as anotações pertinentes à obra no decorrer do período do dia 

trabalhado. Deverá ser elaborada em duas vias (uma da contratada que deverá 

estar no canteiro de obras e uma via para a fiscalização), devidamente rubricadas 

(com rubricas datadas) pelo RESPONSÁVEL TÉCNICO DA CONTRATADA e pelo 

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA FISCALIZAÇÃO, devendo a fiscalização receber 

uma das vias periodicamente. 

 

3.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 

​  

A CONTRATADA deverá estabelecer junto ao CONTRATANTE a definição do 

canteiro de obras, definindo acesso e isolamento. Para armazenamento de 

materiais e equipamentos, a empresa CONTRATADA deverá providenciar um 

container 2,30x6,0m. 

Ferramentas, equipamentos, EPIs e materiais, quando não em uso, devem 

estar alojados em locais apropriados e destinados para tal. As ferramentas e 

equipamentos deverão ser fornecidos pela CONTRATADA, que em hipótese alguma 

poderá “emprestar” ferramentas e equipamentos da UENP. 

Antes do início dos serviços, todos os espaços devem ser protegidos com 

lona plástica extra forte, 200 micra, para evitar danos à estrutura das edificações e 

possíveis mobiliários e equipamentos que não possam ser removidos. 
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3.3 TELHAMENTO 

 

3.3.1 Telhas 

 

​ Na área determinada em projeto do bloco 02 do CCHE, as telhas deverão ser 

retiradas, limpas e armazenadas para futuro uso pela CONTRATANTE. Deverão ser 

instaladas novas telhas cerâmicas, do tipo romana, após a execução da adequação 

do madeiramento, respeitando a nova inclinação do telhado.  

Importante: Antes de retirar telhas e madeiramentos dos telhados deve ser 

estabelecido um cronograma com a fiscalização e os responsáveis pelo Campus 

que utilizam os espaços. Preferencialmente o telhado deve ser adequado trecho a 

trecho, e sempre deve ficar o menor período possível descoberto, quando estiver 

descoberto devem ser instaladas lonas plásticas reforçadas para proteção para os 

ambientes internos, de forma a minimizar infiltrações e preservar a edificação como 

um todo.  

Os serviços iniciam pela análise da estabilidade da estrutura e conferência 

dos EPI e EPC devidamente instalados para as atividades. Retirar cada telha 

manualmente, formar pilhas de sete ou oito telhas, amarrá-las e baixá-las, com uso 

de cordas, até o local seguro abaixo da cobertura.  Verificar quais telhas podem ser 

reutilizadas (não quebradas, livres de mofos e substâncias impregnantes que 

podem prejudicar seu desempenho). 

Para as telhas novas, realizar seu transporte até a cobertura através de 

guincho. Em cada pilha de telhas disposta sobre o madeiramento não devem ser 

acumuladas mais do que sete ou oito telhas; os montadores deverão caminhar 

sobre tábuas apoiadas em caibros ou terças, sendo as tábuas providas de 

dispositivos que impeçam seu escorregamento.  

Antes do início dos serviços de telhamento devem ser conferidas as 

disposições de tesouras, meia tesouras, pontaletes de apoio, terças, caibros, 

elementos de contraventamento e outros. Deve ainda ser verificado o 

distanciamento entre ripas (galga), de forma a se atender à projeção mínima 

especificada para os beirais e que o afastamento entre topos de telhas na linha de 

cumeeira não supere 5 ou 6 cm; A colocação deve ser feita por fiadas, iniciando 
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pelo beiral até a cumeeira, e simultaneamente em águas opostas; a largura do beiral 

deve ser ajustada para que se atenda ao distanciamento máximo entre as 

extremidades das telhas na linha de cumeeira; para se manter a declividade 

especificada para o telhado, as telhas nas linhas dos beirais devem ser apoiadas 

sobre ripas duplas, ou ripões com altura equivalente à espessura de duas ripas. 

Na colocação das telhas, manter sobreposição longitudinal de no mínimo 

10cm. Telhas e peças complementares com fissuras, empenamentos e outros 

defeitos acima dos tolerados pela respectiva normalização devem ser excluídas. 

Nas posições de águas furtadas (rincões), espigões e eventualmente cumeeiras as 

telhas devem ser adequadamente recortadas (utilização de disco diamantado ou 

dispositivos equivalentes), de forma que o afastamento entre as peças não supere 5 

ou 6 cm. 

Realizar também a troca de todas as cumeeiras cerâmicas, emboçadas com 

argamassa 1:2:9. 

​  

3.3.2 Impermeabilização 

 

Ao término do processo de recomposição do telhamento, realizar a pintura de 

impermeabilização das telhas em no mínimo 2 demãos, ou mais caso necessário. 

Realizar a pintura com pulverização tipo airless (Usar bico com abertura de 010 - 

014”). Antes da pintura verificar a superfície que deve estar firme, coesa, limpa, 

seca, sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo. As partes soltas e/ou mal 

aderidas deverão ser raspadas e/ou escovadas. 

Tinta de referência: Suvinil Resina Acrílica Base Água de alta resistência. Cor 

natural da cerâmica existente.  
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3.4 MADEIRAMENTO 

 

​ Após retirada das telhas, realizar a remoção de todo madeiramento.  

A empresa só pode descartar ou ficar com o material se houver autorização 

da UENP, caso contrário o material fica com a UENP. 

 

3.4.1 Ripas 

 

As ripas devem ser todas trocadas. 

Material: RIPA DE MADEIRA NAO APARELHADA *1,5 X 5* CM, MAÇARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO. 

Marcar a posição das ripas, conferindo distância entre caibros, extensão do 

pano, galga estipulada de acordo com a telha cerâmica francesa, esquadro e 

paralelismo entre as ripas; Pregar as ripas nos caibros, utilizando pregos 15x15 com 

cabeça; Rebater as cabeças de todos os pregos, de forma a não causar ferimentos 

nos montadores do telhado ou em futuras operações de manutenção. 

 

3.4.2 Caibros 

 

Para todos os caibros, também deverão ser substituídos.  

Material: CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 6* CM, 

MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO. 

Posicionar os caibros conforme a estrutura já existente no local, conferindo 

distância entre terças ou outros apoios, declividade da cobertura, extensão do pano, 

distanciamento, esquadro e paralelismo entre os caibros; Fixar os caibros na 

estrutura de apoio, cravando os pregos 19 x 36 aproximadamente a 45° em relação 

à face lateral do caibro, de forma que penetrem cerca de 3 a 4 cm na terça; 
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3.4.3 Terças 

 

Substituir todas as terças.  

Material: VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, MAÇARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO.  

Posicionar as terças conforme inclinação indicada em projeto, conferindo 

distância entre tesouras, pontaletes ou outros apoios, declividade da cobertura, 

extensão do pano, distanciamento, esquadro e paralelismo entre as terças; Fixar as 

terças na estrutura de apoio, cravando os pregos 22 X 48 aproximadamente a 45° 

em relação à face lateral da terça, de forma que penetrem cerca de 3 a 4 cm na 

peça de apoio; Rebater as cabeças de todos os pregos, de forma a não causar 

ferimentos nos montadores do telhado ou em futuras operações de manutenção. 

 

3.5 CALHAS E RUFOS 

 

​ No Bloco 02, anteriormente ao início da retirada do telhamento e 

madeiramento, deverá ser realizada a remoção de calhas e das descidas existentes 

e. Posteriormente ao término do telhamento, deve-se realizar a instalação de nova 

calha e rufo. 

​ Antes do início das atividades, verificar a estabilidade dos elementos com 

função estrutural e checar se os EPC necessários estão instalados. Para a 

execução da atividade, utilizar os EPI necessários, sendo que os cintos de 

segurança trava-quedas deverão estar acoplados, através de cordas, as terças ou 

ganchos vinculados à estrutura.  

Retirar os parafusos e/ou fixadores que prendem as calhas e puxá-las para 

removê-las. Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as 

terças ou caibros, sendo as tábuas providas de dispositivos que impeçam seu 

escorregamento. Para instalação das calhas, observar o fiel cumprimento do projeto 

da cobertura, atendendo a seção transversal especificada para as calhas e o 

caimento mínimo de 0,5 % no sentido dos tubos coletores. Promover a união das 

peças em aço galvanizado mediante fixação com rebites de repuxo e soldagem com 

filete contínuo, após conveniente limpeza / aplicação de fluxo nas chapas a serem 
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unidas. Fixar as peças na estrutura de madeira do telhado por meio de pregos de 

aço inox regularmente espaçados, rejuntando a cabeça dos pregos com selante a 

base de poliuretano evitando vazamentos.  

 

3.6 FINALIZAÇÕES 

 

Realizar a constante remoção de  entulho gerado pelas adequações. 

Acomodar em caçambas e/ou local apropriado até que seja feito o correto descarte 

final. (A CONTRATADA fica responsável pelo resíduo gerado devendo zelar pela 

correta destinação de acordo com as legislações vigentes) 

Todo entulho, materiais, acessórios e instalações removidas fica a critério da 

UENP o interesse pela sua posterior reutilização. Dessa forma, o entulho só poderá 

ser definitivamente descartado após avaliação por parte da UENP.  

Ao final dos serviços, para entrega, realizar limpeza completa de todos os 

ambientes, visando retirar completamente resquícios de tintas, argamassas, solo e 

outras substâncias oriundas do processo de adequação.  

A última medição fica condicionada ao término e à aceitação da completa 

limpeza do local.  

 

 

 

 

[Assinado eletronicamente] 

_____________________ 

Henrique Franciz Ximenes de Andrade Bilbao 
Engenheiro Civil| CREA-PR 160.587/D 

Secretaria de Obras | PROPAV 
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