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1 Administração Local  A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

2 SERVIÇOS PRELIMINARES  6 5 4 2 1 5 3

3 TERRAPLANAGEM  6 5 4 2 1 5 3

4 PAVIMENTAÇÃO  6 5 4 2 1 5 3

5 SINALIZAÇÃO  6 5 4 2 1 5 3

6 DRENAGEM  1

Responsável Técnico:

CREA / CAU:

833.331,57

100,00%

-

833.331,57

Mês 09

100,00%

833.331,57

Mês 12

10,62%18,39%16,45% 15,47% 15,50%

Mês 07

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

                PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

                Cronograma

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 08 Mês 11Mês 10

137.049,73

462.430,79

Nº do 

Evento
Título dos Eventos

23,58%

Cronograma

%
Parcela

196.505,00R$

Local e Data

196.505,00

TRIUNFO/PB, 28 de fevereiro de 2023

%

R$
Acumulado

23,58% 40,03%

333.554,73

100,00%

153.227,52

55,49%

129.189,94 88.483,33128.876,06

89,38%73,88% 100,00%

0,00%0,00%0,00%

-

100,00%

-

0,00%0,00%

---

0,00%

100,00% 100,00%

161604632-5

615.658,31 744.848,24 833.331,57

PEDRO SOUZA DOS SANTOS LEITÃO NUNES

833.331,57 833.331,57833.331,57

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

1083255-60 931591 JOÃO PESSOA MDR MOBILIDADE URBANA

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO

TRIUNFO/PB DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO/PB

AÇÃO / MODALIDADE

PAVIMENTAÇÃO

OBJETO DO CTEF

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO PERÍMETRO URBANO

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICIPIO DE TRIUNFO - PB

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

Importar PO 
(MO 27476) 

Editar Eventos 

127.477 v006   micro
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