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CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FGTS

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

985507

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

01/26 02/26 03/26 04/26 05/26 06/26 07/26 08/26 09/26 10/26 11/26 12/26 01/27 02/27 03/27 04/27 05/27 06/27 07/27 08/27 09/27 10/27 11/27 12/27

Linha 1. Creche Pré-Escola Tipo 1 - BIM - opção 220V 4.304.815,23 % Período: 4,59% 7,10% 7,17% 2,91% 2,91% 13,33% 10,82% 9,48% 9,48% 10,82% 1,71% 1,71% 1,71% 1,71% 1,80% 1,80% 2,35% 1,24% 1,37% 1,37% 1,37% 1,37% 0,91% 0,93%

calculada

0,00% 1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  415.243,66 % Período: 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,32%

--> 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,32%

0,00% 1.2. MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES 149.037,87 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 50,00% 50,00%

0,00% 1.3. FUNDAÇÕES  82.158,10 % Período: 25,00% 25,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 25,00% 25,00% 50,00% 0,00% 0,00%

0,00% 1.4. SUPERESTRUTURA  539.881,60 % Período: 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00%

0,00% 1.5. SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL  189.482,27 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 1.6. ESQUADRIAS  282.693,23 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 1.7. SISTEMAS DE COBERTURA  89.411,06 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 0,00% 50,00% 50,00%

0,00% 1.8. IMPERMEABILIZAÇÃO  56.417,85 % Período: 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 25,00% 25,00% 0,00% 25,00% 25,00%

0,00% 1.9. REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO  353.340,84 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 1.10. SISTEMAS DE PISOS  604.732,69 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 1.11. PINTURAS E ACABAMENTOS  144.867,17 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00%

0,00% 1.12. INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA  168.356,85 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00%

0,00% 1.13. INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS  63.156,50 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

0,00% 1.14. INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO  100.993,21 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00%

0,00% 1.15. LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS  95.283,19 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 50,00%

0,00% 1.16. INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 74.504,96 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00%

0,00% 1.17. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V  272.209,37 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 1.18. INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 51.762,93 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 1.19. INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 43.519,63 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 1.20. INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO  27.133,02 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00%

0,00% 1.21. INSTALAÇÕES DE EXAUSTÃO MECÂNICA  351,40 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 25,00% 25,00% 50,00% 0,00% 0,00%

0,00% 1.22. INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL  4.073,44 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 25,00% 25,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 1.23. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  167.284,04 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00%

--> 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

0,00% 1.24. FECHAMENTO - MURO  285.057,96 % Período: 25,00% 25,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 25,00% 25,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 1.25. SERVIÇOS FINAIS  43.862,39 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

--> 50,00% 50,00%

%: 4,59% 7,10% 7,17% 2,91% 2,91% 13,33% 10,82% 9,48% 9,48% 10,82% 1,71% 1,71% 1,71% 1,71% 1,80% 1,80% 2,35% 1,24% 1,37% 1,37% 1,37% 1,37% 0,91% 0,93%

Financiamento: 195.168,66 301.761,63 304.901,49 123.645,79 123.645,79 566.546,30 459.953,33 402.988,84 402.988,84 459.895,16 72.867,12 72.867,12 72.867,11 72.867,12 76.321,23 76.321,24 99.836,85 52.805,62 58.338,03 58.338,04 58.338,04 58.338,04 38.703,05 39.358,92 

Período: Contrapartida: 2.532,89 3.916,24 3.956,99 1.604,67 1.604,67 7.352,60 5.969,25 5.229,96 5.229,97 5.968,49 945,66 945,67 945,66 945,67 990,49 990,49 1.295,68 685,31 757,10 757,11 757,11 757,11 502,28 510,80

Outros: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Investimento: 197.701,55 305.677,87 308.858,48 125.250,46 125.250,46 573.898,90 465.922,58 408.218,80 408.218,80 465.863,66 73.812,78 73.812,78 73.812,79 73.812,78 77.311,72 77.311,73 101.132,52 53.490,93 59.095,15 59.095,15 59.095,14 59.095,15 39.205,33 39.869,72 

%: 4,59% 11,69% 18,87% 21,78% 24,69% 38,02% 48,84% 58,32% 67,81% 78,63% 80,34% 82,06% 83,77% 85,49% 87,28% 89,08% 91,43% 92,67% 94,04% 95,42% 96,79% 98,16% 99,07% 100,00%

Financiamento: 195.168,66 496.930,29 801.831,78 925.477,57 1.049.123,36 1.615.669,66 2.075.622,99 2.478.611,83 2.881.600,67 3.341.495,83 3.414.362,95 3.487.230,07 3.560.097,18 3.632.964,30 3.709.285,53 3.785.606,77 3.885.443,62 3.938.249,24 3.996.587,27 4.054.925,31 4.113.263,35 4.171.601,39 4.210.304,44 4.249.663,36 

Acumulado: Contrapartida: 2.532,89 6.449,13 10.406,12 12.010,79 13.615,46 20.968,06 26.937,31 32.167,27 37.397,24 43.365,73 44.311,39 45.257,06 46.202,72 47.148,39 48.138,88 49.129,37 50.425,05 51.110,36 51.867,46 52.624,57 53.381,68 54.138,79 54.641,07 55.151,87 

Outros: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Selecione o Macrosserviço da Administração Local: Investimento: 197.701,55 503.379,42 812.237,90 937.488,36 1.062.738,82 1.636.637,72 2.102.560,30 2.510.779,10 2.918.997,90 3.384.861,56 3.458.674,34 3.532.487,12 3.606.299,91 3.680.112,69 3.757.424,41 3.834.736,14 3.935.868,66 3.989.359,59 4.048.454,74 4.107.549,89 4.166.645,03 4.225.740,18 4.264.945,51 4.304.815,23 

Administração Local: 4,16% 8,32% 12,48% 16,64% 20,80% 24,96% 29,12% 33,28% 37,44% 41,60% 45,76% 49,92% 54,08% 58,24% 62,40% 66,56% 70,72% 74,88% 79,04% 83,20% 87,36% 91,52% 95,68% 100,00%

Local Responsável Técnico Responsável Técnico

Nome: Caio de Almeida Leite Nome: Caio de Almeida Leite

CREA/CAU: 1820559238 CREA/CAU: 1820559238

Data ART/RRT: PB20250713518 ART/RRT: PB20250713518

Parcelas:

Municipio de Camalau Creche Pré-Escola Tipo 1 - BIM - opção 220V

Total:    R$ 4.304.815,23

Falta 

distribuir:

Item Descrição

quarta-feira, 30 de abril de 2025

Camalau/PB

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES

 Valor (R$) 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Creche Pré-Escola Tipo 1 - BIM - opção 220V 01097165-10

Níveis a Exibir 

no 

Cronograma:

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0
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