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FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 184/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação

184/2026 ROSENARA MURARI MULAZANI 28/09/2026 09:22

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado ( )Planejamento

Objeto do Mapa de Riscos

. CHAMADA INTERNA PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO (PROPPI) Nº 08/2026 Grupo de Pesquisa :LANETOX

2. Histórico de Revisões

Data e Hora Versão Descrição Autor
28/09/2026 09:29 2.0 Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de

Planejamento
ROSENARA MURARI MULAZANI

28/09/2026 09:28 1.0 Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de
Planejamento

ROSENARA MURARI MULAZANI

3. Riscos Identificados

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-01
F a l t a  d e
disponibilidade
orçamentária

Comprometimento do orçamento com outras
contratações. Planejamento Administração Médio 1

Impactos
1 Impossibilidade de contratação.
2 As atividades de ensino, pesquisa e extensão das Unidades serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.

  Ações Preventivas
P-01 Participação de edital de pesquisa com dotações orçamentárias definidas. Responsável: LUCIA HELENA DO CANTO

VINADE
  Ações de Contingência

C-01 1 Impossibilidade de contratação. 2 As atividades de ensino e pesquisa serão comprometidas
ou até mesmo inviabilizadas.

Responsável: LUCIA HELENA DO CANTO
VINADE

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-02
Atraso na conclusão do
processo de dispensa

Demora da equipe de planejamento da
contratação ou do setor de aquisição, licitações
e contratos em formular os documentos
necessários ou gerenciar as fases do processo.

Planejamento Administração Médio 1

Impactos
1 Perda de oportunidades por não aproveitamento de recursos orçamentários no prazo
2 Comprometimento da execução do projeto .

  Ações Preventivas
P-01 Estimular a comunicação antecipada entre as áreas demandantes e os setores responsáveis pela

contratação.
Responsável: LUCIA HELENA DO CANTO

VINADE
  Ações de Contingência

C-01 Realizar contratação emergencial dentro dos limites legais, quando aplicável. Responsável: LUCIA HELENA DO CANTO
VINADE

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-03
R i s c o  d e
Irregularidades no
Fornecimento

Fornecimento de produtos falsificados ou de
qualidade inferior. Gestão de Contrato Contratada Médio 1

Impactos
1 Interrupção dos serviços prestados.
2 Atividades da Unidade serão comprometidas ou inviabilizadas.

  Ações Preventivas
P-01 Avaliar de forma criteriosa a documentação apresentada pela contratada, bem como validação

de certidões e atestados apresentados.
Responsável: LUCIA HELENA DO CANTO

VINADE
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  Ações de Contingência
C-01 Abrir processo administrativo visando sanção do fornecedor infrator. Responsável: LUCIA HELENA DO CANTO

VINADE
C-02 Aplicação de sanção aos licitantes que pratiquem infração administrativa e apuração de

responsabilização civil e criminal.
Responsável: LUCIA HELENA DO CANTO

VINADE

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-04

Ausência  de
conferência da
qualidade e quantidade
dos produtos recebidos;

Atesto de NF de produtos ou serviços com as
características (quantidade e qualidade)
diferentes do especificado ou não entregues.

Gestão de Contrato Administração Alto

Impactos
1 Pagamento por produtos com qualidade e quantidade diferente da especificação e consequente prejuízo para a Administração Pública.

  Ações Preventivas
P-01 Dupla verificação das notas fiscais de produtos ou serviços considerados materialmente

relevantes, críticos ou vulneráveis, conforme critérios estabelecidos na Política de Riscos das
Contratações.

Responsável: LUCIA HELENA DO CANTO
VINADE

P-02 Comparar as características dos produtos/serviços recebidos com os parâmetros do edital de
licitação;

Responsável: LUCIA HELENA DO CANTO
VINADE

  Ações de Contingência
C-01 Suspenção do processo de pagamento até a comprovação da entrega do produto ou serviço de

acordo com as quantidades e qualidade contratadas.
Responsável: LUCIA HELENA DO CANTO

VINADE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído. 

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

 

 

ROSENARA MURARI MULAZANI
Equipe de apoio

 Assinou eletronicamente em 28/09/2026 às 09:29:49.
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