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FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 188/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação

188/2026 CIRO SANCHES LOPES 30/09/2026 19:56

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído ( )Planejamento

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Materiais de Consumo proposta contemplada AGP 2026 - Grupo Unigaia.

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-01
Especificação
deficiente do objeto

(1) Falta de conhecimento sobre o objeto da
contratação e das necessidades da instituição.;
(2) Estudo Técnico Preliminar inadequado ou
deficiente.

Planejamento Administração Médio 1

Impactos
1 Deficiência de performance do item quando do seu uso diário.
2 Ônus aos cofres públicos devido a aquisição deficiente ou incompatível.
3 Erro no dimensionamento das necessidades.

  Ações Preventivas
P-01 Considerar estudos produzidos por outras Instituições. Responsável: NELSON MARIO VICTORIA

BARIANI
P-02 Realizar o levantamento adequado das necessidades a serem atendidas com a contratação. Responsável: NELSON MARIO VICTORIA

BARIANI
P-03 Pesquisar o melhor tipo de solução oferecida pelo mercado. Responsável: NELSON MARIO VICTORIA

BARIANI
  Ações de Contingência

C-01 Retificação dos artefatos a fim de corrigir ou sanar falhas ocasionalmente identificadas. Responsável: NELSON MARIO VICTORIA
BARIANI

C-02 Realização de Prova de Teste para validar o correto funcionamento dos itens vencedores do
pregão, quando for aplicável.

Responsável: NELSON MARIO VICTORIA
BARIANI

C-03 Cancelamento do item ou certame para preservação do interesse público (Princípio da
Autotutela).

Responsável: NELSON MARIO VICTORIA
BARIANI

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-02
Falta de recursos para
firmar o contrato e
efetivar a contratação.

(1) Contingência de recursos destinados à
Universidade; (2) Cortes orçamentários; (3)
Bloqueio de limites de Empenho.

Planejamento Administração Médio 1

Impactos
1 Impossibilidade ou atraso no atendimento da demanda.
2 Impedimento ou retardamento na realização das atividades ou atendimento das necessidades a que se destina o objeto.
3 Retrabalho e desgaste das equipes.
4 Evasão de estudantes por falta de condições adequadas ao seu atendimento.

  Ações Preventivas
P-01 Inserção da demanda no Plano Anual de Contratações. Responsável: NELSON MARIO VICTORIA

BARIANI
P-02 Definição das prioridades tendo em vista a mitigação do que mais vai impactar negativamente

o aluno.
Responsável: NELSON MARIO VICTORIA

BARIANI
P-03 Manter planejamento orçamentário atualizado e sempre buscar incremento com o aporte de

recursos através de Editais de fomento internos e externos, Emendas Parlamentares, etc.
Responsável: NELSON MARIO VICTORIA

BARIANI
  Ações de Contingência

C-01 Buscar a solução da indisponibilidade do recurso junto à Administração e órgão mantenedor. Responsável: NELSON MARIO VICTORIA

UASG 154359



2 de 3

BARIANI
C-02 Buscar alternativa de atendimento da demanda através de doação ou empréstimo. Responsável: NELSON MARIO VICTORIA

BARIANI

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-03
Pedido de Compras e
Termo de Referência
não aprovado.

Documentação que compõe o Pedido de
Compras: TR, ETP Digital, Pesquisa de Preços
e outros com falhas ou incorreções detectadas
pelo revisor antes da publicação.

Planejamento Administração Baixo 1

Impactos
1 Atraso no processo da contratação

  Ações Preventivas
P-01 Referenciar a legislação aplicável. Responsável: NELSON MARIO VICTORIA

BARIANI
P-02 Elaboração do TR dentro dos padrões disponibilizados pela AGU. Responsável: NELSON MARIO VICTORIA

BARIANI
  Ações de Contingência

C-01 Retificação das falhas ou incorreções apontadas. Responsável: NELSON MARIO VICTORIA
BARIANI

C-02 Reunião com o setor ou responsável onde originou-se o erro para sanar possíveis dúvidas ou
falhas de procedimentos.

Responsável: NELSON MARIO VICTORIA
BARIANI

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-04

Fornecedor não
atender aos requisitos
legais de habilitação e
outras comprovações

(1) Fornecedor com SICAF desatualizado ou
com pendências Regularidade Fiscal; (2) Falta
de comprovação da condição de Fornecedor
Exclusivo (Inexigibilidade); (3) Falta da
comprovação da prática de preço de mercado
(Inexigibilidade).

Seleção do Fornecedor Administração Médio

Impactos
1 Atraso ou inviabilidade da contratação.
2 Apontamentos pelos órgão de controle em caso de contratação sem o atendimento dos requisitos.

  Ações Preventivas
P-01 Verificar a documentação cadastral e solicitar correções ao fornecedor em caso de verificação

de pendências.
Responsável: NELSON MARIO VICTORIA

BARIANI
P-02 Realizar diligências a fim de certificar-se da idoneidade da documentação apresentada pelo

fornecedor.
Responsável: NELSON MARIO VICTORIA

BARIANI
  Ações de Contingência

C-01 Cessar a contratação com o fornecedor em condição de irregularidade e buscar outra
alternativa.

Responsável: NELSON MARIO VICTORIA
BARIANI

C-02 Replanejar o objeto, alterando a sua característica e readequando o projeto conforme as opções
presentes no mercado.

Responsável: NELSON MARIO VICTORIA
BARIANI

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-05
Inexecução total ou
parcial do objeto.

(1) Falta da entrega do material ou serviços
objeto da contratação; (2) Atraso na entrega do
material ou serviços objeto da contratação; (3)
Objeto entregue fora das especificações contidas
no Termo de Referência.

Gestão de Contrato Administração Médio

Impactos
1 Não atendimento da demanda, em caso de inexecução total.
2 Atraso no atendimento da demanda, em caso de inexecução parcial, causada por descumprimento de prazo ou entrega de objeto fora do especificado.

  Ações Preventivas
P-01 Constar no instrumento convocatório o prazo de cumprimento do objeto, bem como sua

obrigatoriedade e sanções em caso de descumprimento.
Responsável: NELSON MARIO VICTORIA

BARIANI
P-02 Destacar na Ordem de compra, ou Ordem de serviço o prazo de cumprimento do objeto, bem

como as consequências do descumprimento.
Responsável: NELSON MARIO VICTORIA

BARIANI
P-03 Obter confirmação do recebimento da Ordem de compra ou Ordem de Serviço, por parte da

contratada.
Responsável: NELSON MARIO VICTORIA

BARIANI
P-04 Manter comunicação com a contratada em relação à previsão de data do cumprimento do

objeto.
Responsável: NELSON MARIO VICTORIA

BARIANI
  Ações de Contingência

C-01 Vencido o prazo, sem o recebimento do objeto, entrar em contato com a contratada,
procurando saber o motivo e previsão de data para efetivação.

Responsável: NELSON MARIO VICTORIA
BARIANI

C-02 Em caso de recebimento de objeto fora da especificação, entrar em contato com a contratada, e
solicitar a troca, de acordo com o prazo previsto no instrumento convocatório.

Responsável: NELSON MARIO VICTORIA
BARIANI

C-03 Em caso de não cumprimento da entrega do objeto, ou objeto entregue fora da especificação, e
esgotadas as tentativas de solução, encaminhar pedido de aplicação de penalidade para a
contratada, junto ao Setor/Divisão competente.

Responsável: NELSON MARIO VICTORIA
BARIANI

C-04 Procurar o atendimento da demanda por nova contratação ou carona (com aproveitamento do
recurso orçamentário dentro do exercício), ou buscando alternativas como empréstimo,
doação, etc.

Responsável: NELSON MARIO VICTORIA
BARIANI
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4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído. 

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

 

 

NELSON MARIO VICTORIA BARIANI
Professor do Magistério Superior
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