
  

Obra Bancos
Adequação da Rede de Distribuição de Média Tensão do 59º BI Mtz - Maceió 
- AL.

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS
 1 SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS

 2 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS

 3 SERVIÇOS PRELIMINARES

 4 CANTEIRO DE OBRAS

 5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

__________________________________________________________________________________________________

B.D.I. Encargos Sociais
21,43% Não Desonerado: 

Horista: 113,98%
Mensalista: 70,00%

Cronograma Físico e Financeiro

 Adequação da Rede de Distribuição de Energia Elétrica do 59º BI Mtz - MAceió - AL. 


