Fundacdo Joaquim Nabuco
Av. 17 de Agosto, 2187, Ed. Paulo Guerra, 22 andar - Bairro Casa Forte, Recife/PE, CEP 52061-540
Telefone: (81) 3073-6380

Oficio N2 145/2025/CGPGP/DIPLAD/FUNDAJ/DIPLAD/FUNDAJ-FUNDAJ
Recife, na data da assinatura eletronica.
Processo Administrativo: 344/2025-03
Contrato n2: 011/2025
Contratada: Plansul Planejamento e Consultoria Ltda

Objeto do Contrato: é a contratacdo de servigos continuados com dedicacdo exclusiva de mao de obra
para a funcdo de Apoio Técnico Administrativo Il.

Prezada Diretora,

Trata-se de solicitacdo de prorrogacdo do contrato n? 011/2025 - PROCURADORIA, celebrado entre a
Fundacdo Joaquim Nabuco e a empresa Plansul Planejamento e Consultoria Ltda, em carater
emergencial, com fulcro no art. 75, VIII, da Lei n? 14.133/2021, para a prestacdo de servigcos continuos,
com dedicacdo exclusiva de mao de obra, de apoio técnico administrativo Il, essenciais ao regular
andamento das atividades administrativas da Fundag¢ao Joaquim Nabuco.

Registra-se que, ao longo da execugdo, a contratada tem prestado os servicos de forma satisfatéria, em
conformidade com as especificagcdes e exigéncias do Termo de Referéncia e do instrumento contratual.

Conforme extrato de publicacdo no Didrio Oficial da Unido (Documento SEI n? 6074680), o contrato
encontra-se vigente até 06/10/2025. Observa-se ainda que, embora tenha sido aberto tempestivamente,
o Processo SEI n223130.000207/2025-61 permanece em tramita¢do para a contratacdo dos mesmos
servicos objeto deste contrato.

Considerando a necessidade de continuidade dos servigos para o regular desempenho das atividades
administrativas da Fundagao Joaquim Nabuco e a fim de evitar descontinuidade, solicita-se a prorrogacao
do contrato n? 011/2025 - PROCURADORIA pelo periodo maximo de 6 (seis) meses, nos termos do art.
75, VIII, da Lei n? 14.133/2021, com a devida documentag¢do necessaria a formalizacdo do instrumento
contratual ja anexada a esta solicitacao.

Justifica-se, ainda, o relevante interesse publico na medida, uma vez que a extingdo do contrato sem
nova formalizacdo poderia prejudicar as entregas a sociedade e o andamento institucional.

Requer-se, ainda, a insercao no termo aditivo, de cldusula que preveja a extingdo antecipada de sua
vigéncia, na hipdtese de conclusdo do Processo Licitatério que vise a contratacdo de objeto semelhante.

MARY ANN PIMENTEL
Coordenadora - Geral de Planejamento e Gestao de Pessoas
Gestora de Contrato Substituta



Documento assinado eletronicamente por Mary Ann Carneiro da Cunha Henessey Pimentel,
Servidor(a), em 21/08/2025, as 16:39, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento da
Portaria n? 1.042/2015 do Ministério da Educacio.

Referéncia: Caso responda a este Oficio, indicar expressamente o Processo n2 23130.000344/2025-03 SEI n2 6085456
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