=% Belo Jardim

Secretaria de Educagdo, Esportes e Tecnologia

@ Compras.gov.br

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informagoes Basicas

Numero da Matriz de Alocagao de Riscos Responsavel pela Edigao Data de Criagao

113/2026 Setor Demandante 16/06/2026
Objeto da Matriz de Riscos

Aquisicao Equipamentos de Protecgao Individual (EPIs).

2. Riscos Identificados

Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N°ltem
R-01 Numero pequeno de Veiculagdo do aviso nao realizada Planejamento Administracio  Baixo
fornecedores adequadamente
Impactos
1 Proposta com valores acima do estimado e/ou fornecedores néo dispostos a negociagédo
Acoes Preventivas
P-01 Utilizar redes sociais do Orgéo Responsavel: CPL
Acoes de Contingéncia
C-01 Negociagéo aprimorada e rigida analise das Empresas Responsavel: Pregoeiro
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para  Nivel do Risco (I x P) N°ltem
R-02 Habilitar fornecedor Nao verificar habilitagdo necessaria para 816646 d6 Farnesedar LAdministragaio Alto 1
em desacordo itens especificos
Impactos
1 ltens que necessitavam de requisitos especificos tratados sem o critério desejado
2 Inclusao de recursos por fornecedores que observaram o erro
Acodes Preventivas
P-01 Analisar as propostas individualmente, assim como a Habilitagao, conforme Edital Responsavel: Pregoeiro
P-02 Realizar checklist para o Edital em especifico Responsavel: CPL e Pregoeiro
Acoes de Contingéncia
C-01 Julgar a proposta e/ou o recurso de forma que atenda expressamente o contido no Responsavel: Presidente CPL e Pregoeiro
Edital
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° ltem
R-03 Material ndo atender Receber material/servicos em desacordo Gesto de Contrato  Administracéo Extremo 1
o Orgdo ou solicitar ndo especificando o item
Impactos
1 O Orgéo continua sem o material/servigo desejado
Acoes Preventivas
P-01 Implantar um forte e centralizado Almoxarifado Responsavel: Secretaria solicitante
P-02 Capacitar e fiscalizar o setor de compras e os responsaveis pelas especificagdes Responsavel: Secretaria solicitante
dos pedidos
Acgoes de Contingéncia
C-01 Notificar e sancionar as Empresas caso o contrato ndo esteja em correta execugdo. Responsavel: Almoxarife e Fiscais de Contratos

3. Responsaveis / Assinantes

Equipe de Planejamento Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato
SECRETARIA SOLICITANTE SECRETARIA SOLICITANTE
~ Setorde Compras, DLIC e/ou Almoxarife Almoxarife e/ou Fiscal de contrato
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4. Painel
Mapa de Riscos Distribuicdo dos Riscos
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Impacto
I Esixo (<=2) Médio (<=6) I Alto (<=12) M Ex<tremo (>12)
B Baixo (333%) NEEEE Alto (33.3%) HEEEEN Extremo (33.3%)
Lista dos Riscos
Numero Risco Fase Probabilidade Impacto Nivel Alocado para
1 NUmero pequeno Planejamento 1 1 Baixo Administracdo
de fornecedores
2 Habilitar fornecedor Selecao do Fornecedor 2 4 Alto Administracao
em desacordo
3 Material ndo Gestdo de Contrato 3 5 Extremo Administracdo

atender o Orgdo
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