=% Belo Jardim

Secretaria de Educagdo, Esportes e Tecnologia

@Compras.gw.br
Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informagoes Basicas

Numero da Matriz de Alocagao de Riscos Responsavel pela Edigao Data de Criagao

159/2026 Setor Demandante 26/08/2026

Construgdo de Centro de
Educagéo Infantil — CElI com
10 (dez) salas.

2. Riscos Identificados

Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N°ltem
R-01 Numero pequeno de Veiculagdo do aviso nao realizada Planejamento Administragio  Baixo
fornecedores adequadamente
Impactos
1 Proposta com valores acima do estimado e/ou fornecedores nao dispostos a negociagao
Acoes Preventivas
P-01 Utilizar redes sociais do Orgéo Responsavel: CPL
Acoes de Contingéncia
C-01 Negociagdo aprimorada e rigida analise das Empresas Responsavel: Pregoeiro
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para  Nivel do Risco (I x P) N°ltem
R-02 Habilitar fornecedor Nao verificar habilitagdo necessaria para Selecdio do Fornecedor Administragao Alto 1
em desacordo itens especificos
Impactos
1 ltens que necessitavam de requisitos especificos tratados sem o critério desejado
2 Inclusao de recursos por fornecedores que observaram o erro
Acoes Preventivas
P-01 Analisar as propostas individualmente, assim como a Habilitagdo, conforme Edital Responsavel: Pregoeiro
P-02 Realizar checklist para o Edital em especifico

Responsavel: CPL e Pregoeiro
Acoes de Contingéncia

C-01 Julgar a proposta e/ou o recurso de forma que atenda expressamente o contido no Responsavel: Presidente CPL e Pregoeiro
Edital
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° ltem
R-03 Material ndo atender Receber material/servicos em desacordo Gestéio de Contrato  Administracéo Extremo 1
o Orgao ou solicitar ndo especificando o item
Impactos
1 O Orgéo continua sem o material/servigo desejado
Acodes Preventivas
P-01 Implantar um forte e centralizado Almoxarifado Responsavel: Secretaria solicitante
P-02 Capacitar e fiscalizar o setor de compras e os responsaveis pelas especificagbes Responsavel: Secretaria solicitante
dos pedidos
Acoes de Contingéncia
C-01

Notificar e sancionar as Empresas caso o contrato ndo esteja em correta execugcdo. Responsavel: Almoxarife e Fiscais de Contratos

3. Responsaveis / Assinantes

Equipe de Planejamento Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

SECRETARIA SOLICITANTE SECRETARIA SOLICITANTE
— i S A S Almoxarife efou Fiscal de contrato
Av. Deputado José Mendonga Bezerra, 220 - 1° andar

Centro, Belo Jardim - PE
CEP: 55150-005
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4. Painel
Mapa de Riscos Distribuicao dos Riscos
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Impacto
I E3ixo (<=2) meédio (<=6) I Alto (<=12) M Ex<tremo (>12)
I Baixo (33.3%) MEEEE Alto (33.3%) HEEEE Extremo (33.3%)
Lista dos Riscos
Numero Risco Fase Probabilidade Impacto Nivel Alocado para
1 Numero pequeno Planejamento 1 1 Baixo Administracao
de fornecedores
2 Habilitar fornecedor Selecao do Fornecedor 2 4 Alto Administracdo
em desacordo
3 Material ndo Gestdo de Contrato 3 5 Extremo Administracdo

atender o Orgdo
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