
% R$ % R$ % R$

100,00% 5.550,42R$          

50% 2.800,04R$          50% 2.800,04R$          

80% 18.565,38R$        20% 4.641,34R$          

100% 28.863,44R$        

100% 1.417,77R$          

TOTAL 8,59% 5.550,42R$         33,05% 21.365,42R$       58,36% 37.722,59R$       

ACUMULADO 5.550,42R$         41,64% 26.915,84R$       100,00% 64.638,43R$       

_________________________________________

João Cesar Mendes Meneghelli

Diretor Geral de Obras e Planejamento

Gestor do Contrato

Serviços preliminares

Canteiro de obras

Estacas

Blocos de fundação

Limpeza final

1º mês 2º mês 3º mês

Prazo em meses

Descrição

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


