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INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R GRANDE SUL

Mapa de Gerenciamento de Riscos 89/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação

89/2026 MAIRA GISELA OLIVEIRA MARTINS 22/10/2026 16:42

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado ( )Planejamento

Objeto do Mapa de Riscos

Dispensa lic. p/ Contratação serv. comuns engenharia inerentes à Cercamento do Espaço de Suínos da Suinocultura da Estação Experimental Tuiuty (Granja

2. Histórico de Revisões

Data e Hora Versão Descrição Autor
22/10/2026 16:54 1.0 Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de

Planejamento
MAIRA GISELA OLIVEIRA MARTINS

3. Riscos Identificados

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-01
Execução do serviço
inadequada.

Demanda equivocada / Falta de detalhamento da
descrição dos serviços.

Planejamento Administração Médio

Impactos
1 Execução dos serviços em desacordo com as especificações.

  Ações Preventivas
P-01 - Elaboração de formulários detalhados para o requisitante preencher; - Participação do

requisitante na Equipe de planejamento - Revisão pela área técnica do TR.
Responsável: JOZELIA ASSUNCAO FERNANDES

  Ações de Contingência
C-01 Notificar/penalizar empresa Responsável: GREICE DANIELA BACK

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-02
Contratada não atender
à necessidade da
administração.

Seleção inadequada do fornecedor / Falha na
fiscalização dos serviços. Planejamento Administração Alto

Impactos
1 Problemas na prestação dos serviços; Dificuldades operacionais, falhas na comunicação com a empresa.

  Ações Preventivas
P-01 Participação efetiva do requisitante em todas as fases do processo com supervisão efetiva;

Exigência de qualificação técnica compatível com a obra licitada; Reunião inicial e
intensificar a fiscalização da execução dos serviços.

Responsável: JOZELIA ASSUNCAO FERNANDES

  Ações de Contingência
C-01 Abertura de processo administrativo e penalizações Responsável: GREICE DANIELA BACK

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-03
Atrasos  nos
pagamentos à
contratada

Dificuldades operacionais relacionadas aos
trâmites administrativos. Gestão de Contrato Administração Médio

Impactos
1 Empresa contratada não receber os valores referentes à medição realizada.

  Ações Preventivas
P-01 Orientação aos envolvidos, referente à emissão de notas, envio de documentos, atestes e

apropriações em tempo hábil.
Responsável: ANDREIA REGINA MALLMANN

CARNEIRO
  Ações de Contingência

C-01 Realizar os procedimentos em regime de urgência. Responsável: GREICE DANIELA BACK

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-04

Problemas na execução
do contrato devido a

Falha na estruturação dos documentos. Planejamento Administração Médio
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inconsistências ou
erros nas cláusulas
contratuais

Impactos
1 Ausência de documentos que amparam a contratação.

  Ações Preventivas
P-01 A equipe de contratos deve revisar todas as cláusulas contratuais para verificar se estão de

acordo com a legislação e as práticas atuais. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO: Setor de
Contratos

Responsável: JOZELIA ASSUNCAO FERNANDES

  Ações de Contingência
C-01 Aditivos contratuais ou suspensão do contrato. Responsável: GREICE DANIELA BACK

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-05

Descumprimento, por
parte da empresa
contratada, das
obrigações trabalhistas,
previdenciárias e com
FGTS

Falha na gestão ou acompanhamento do
contrato por parte da empresa contratada.

Gestão de Contrato Administração Médio

Impactos
1 Suspensão dos serviços ou cancelamento do contrato.

  Ações Preventivas
P-01 Orientação aos envolvidos na fiscalização para acompanhamento dos documentos

apresentados pela empresa. Notificar a empresa em caso de irregularidades.
Responsável: ANDREIA REGINA MALLMANN

CARNEIRO
  Ações de Contingência

C-01 Notificação à empresa e/ou penalização. Responsável: GREICE DANIELA BACK

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído. 

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

 

 

MAIRA GISELA OLIVEIRA MARTINS
Membro da comissão de contratação

 Assinou eletronicamente em 22/10/2026 às 16:53:56.

 

 

 

 

JOZELIA ASSUNCAO FERNANDES
Membro da comissão de contratação

 

 

 

 

ANDREIA REGINA MALLMANN CARNEIRO
Membro da comissão de contratação

 

 

Gestão de Contrato

 

 

GREICE DANIELA BACK
Membro da comissão de contratação
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