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INST.FED.DE EDUC., CIENCIA E TEC. GOIANO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 77/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação

77/2026 MATEUS FERNANDES ALVES 22/06/2026 08:54

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado ( )Planejamento

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de empresa especializada para execução de obra de construção do Laboratório de Informática do IF Goiano - Campus Ipameri

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-01

Risco 01 – Indicação
de equipe inadequada
para o planejamento da
contratação.

Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso,
podendo comprometer a contratação ou causar
prejuízos à instituição.

Planejamento Administração Alto

Impactos
1 Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo comprometer a contratação ou causar prejuízos à instituição.

  Ações Preventivas
P-01 Designar equipe de planejamento cujos membros possuam conhecimentos sobre aspectos

técnicos e de uso do objeto a ser licitado.
Responsável: JULIANA CRISTINA DA COSTA

FERNANDES
  Ações de Contingência

C-01 Promover capacitação de servidores para atuação em equipes de planejamento.
Acompanhamento sistemático dos trabalhos da comissão.

Responsável: JULIANA CRISTINA DA COSTA
FERNANDES

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-02
Risco 02 – Estimativa
de preço inadequada

Impossibilitar a contratação ou contribuir para
contratação de serviço com preço superior ao
praticado no mercado, onerando a
Administração.

Planejamento Administração Alto

Impactos
1 Impossibilitar a contratação ou contribuir para contratação de serviço com preço superior ao praticado no mercado, onerando a Administração.

  Ações Preventivas
P-01 Elaborar planilhas orçamentárias com base nos serviços a serem executados, tendo como

parâmetros sistemas de preços, boletins oficiais, contratações correlatas e cotação de mercado.
Responsáveis: CAMILA CRISTINA CANHESTRO

GUIMARAES, ALDIR DE
AZEVEDO MARTINS

  Ações de Contingência
C-01 Revisar os valores encontrados e ajustar, caso necessário, antes da publicação da licitação. Responsáveis: ALDIR DE AZEVEDO MARTINS, 

CAMILA CRISTINA CANHESTRO
GUIMARAES

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-03
R i s c o  0 3  –
Indisponibilidade
orçamentária

Impossibilitar a contratação, comprometendo o
atendimento adequado aos usuários da Copa e
Cozinha.

Planejamento Administração Extremo

Impactos
1 Impossibilitar a contratação, comprometendo o atendimento adequado aos usuários da Copa e Cozinha.

  Ações Preventivas
P-01 Buscar aporte orçamentário externo, via emendas e Termos de Execução Descentralizada. Responsável: JULIANA CRISTINA DA COSTA

FERNANDES
  Ações de Contingência

C-01 Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual. Responsáveis: JULIANA CRISTINA DA COSTA
FERNANDES, ROGERIO
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CARNEIRO MACHADO

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-04
Risco 04 – Não haver
interessados na
licitação

Não atendimento à demanda no prazo
necessário, colocando em risco a execução
orçamentária.

Planejamento Administração Alto

Impactos
1 Não atendimento à demanda no prazo necessário, colocando em risco a execução orçamentária.

  Ações Preventivas
P-01 Verificação dos requisitos corretos para atendimento dos serviços a serem contratados.

Providenciar a divulgação e publicização, observando a legislação vigente.
Responsáveis: MATEUS FERNANDES ALVES, 

ROGERIO CARNEIRO MACHADO, 
CAMILA CRISTINA CANHESTRO
GUIMARAES, ALDIR DE
AZEVEDO MARTINS

  Ações de Contingência
C-01 Elaborar documentação de maneira clara e suficiente para o atingimento do objetivo da

licitação.
Responsáveis: MATEUS FERNANDES ALVES, 

ROGERIO CARNEIRO MACHADO, 
CAMILA CRISTINA CANHESTRO
GUIMARAES, ALDIR DE
AZEVEDO MARTINS

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-05
Risco 05 – Fornecedor
impedido de contratar

Impossibilitar a contratação, comprometendo o
atendimento adequado aos usuários da Copa e
Cozinha.

Planejamento Administração Alto

Impactos
1 Impossibilitar a contratação, comprometendo o atendimento adequado aos usuários da Copa e Cozinha.

  Ações Preventivas
P-01 Consulta prévia SICAF e documentos de habilitação exigidos. Responsável: MATEUS FERNANDES ALVES

  Ações de Contingência
C-01 Diligência junto ao fornecedor para sanar irregularidades. Responsável: MATEUS FERNANDES ALVES

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-06
Risco 06 – Nota Fiscal
atestada por servidor
sem competência

Pagamento indevido. Planejamento Administração Médio

Impactos
1 Nomeação e capacitação de servidores para a gestão do contrato.

  Ações Preventivas
P-01 Nomeação e capacitação de servidores para a gestão do contrato. Responsável: JULIANA CRISTINA DA COSTA

FERNANDES
  Ações de Contingência

C-01 Acompanhamento sistemático pela equipe de fiscalização. Responsáveis: MATEUS FERNANDES ALVES, 
CAMILA CRISTINA CANHESTRO
GUIMARAES, ALDIR DE
AZEVEDO MARTINS, ROGERIO
CARNEIRO MACHADO

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-07

Risco 07 – Fornecedor
não manter  a
regularidade fiscal na
fase de execução
contratual

Comprometimento da realização dos serviços. Planejamento Administração Extremo

Impactos
1 Comprometimento da realização dos serviços.

  Ações Preventivas
P-01 Mitigar por meio de consulta da manutenção da regularidade fiscal antes de cada pagamento à

contratada.
Responsável: ROGERIO CARNEIRO MACHADO

  Ações de Contingência
C-01 Notificar a contratada para a regularização fiscal, sob pena de abertura de procedimento

administrativo para aplicação de sanção.
Responsável: ROGERIO CARNEIRO MACHADO

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-08

Risco 08 – Fornecedor
executar e entregar os
serv iços  em
desconformidade com
o Projeto Básico

Atraso na conclusão da obra. Planejamento Administração Médio

Impactos
1 Atraso na conclusão da obra.

  Ações Preventivas
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P-01 Acompanhamento sistemático, na fase de execução dos serviços, pela fiscalização do contrato. Responsáveis: CAMILA CRISTINA CANHESTRO
GUIMARAES, ALDIR DE
AZEVEDO MARTINS

  Ações de Contingência
C-01 Notificar a contratada para a correção dos serviços realizados em desconformidade. Responsáveis: CAMILA CRISTINA CANHESTRO

GUIMARAES, ALDIR DE
AZEVEDO MARTINS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído. 

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

 

 

MATEUS FERNANDES ALVES
Membro da comissão de contratação

 Assinou eletronicamente em 22/06/2026 às 09:45:39.

 

 

 

 

ROGERIO CARNEIRO MACHADO
Membro da comissão de contratação

 

 

 

 

CAMILA CRISTINA CANHESTRO GUIMARAES
Membro da comissão de contratação

 

 

 

 

ALDIR DE AZEVEDO MARTINS
Membro da comissão de contratação

 

 

Seleção de fornecedor

 

 

MATEUS FERNANDES ALVES
Membro da comissão de contratação

 

 

 

 

CAMILA CRISTINA CANHESTRO GUIMARAES
Membro da comissão de contratação
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ALDIR DE AZEVEDO MARTINS
Membro da comissão de contratação

 

 

Gestão de Contrato

 

 

MATEUS FERNANDES ALVES
Membro da comissão de contratação

 

 

 

 

ROGERIO CARNEIRO MACHADO
Membro da comissão de contratação

 

 

 

 

CAMILA CRISTINA CANHESTRO GUIMARAES
Membro da comissão de contratação

 

 

 

 

ALDIR DE AZEVEDO MARTINS
Membro da comissão de contratação
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