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INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS UBERLANDIA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 19/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação

19/2026 FABIO JANONI CARVALHO 30/07/2026 07:44

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado ( )Planejamento

Objeto do Mapa de Riscos

AQUISIÇÃO DE COLHEDORA DE FORRAGEM PARA O IFTM CAMPUS UBERLÂNDIA

2. Histórico de Revisões

Data e Hora Versão Descrição Autor
12/08/2026 14:11 2.0 Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de

Planejamento
FABIO JANONI CARVALHO

12/08/2026 14:11 1.0 Revisão após elaboração do Termo de Referência FABIO JANONI CARVALHO

3. Riscos Identificados

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-01
Ausência de recurso
orçamentário ou
financeiro

Não avaliação durante a elaboração do
planejamento da contratação da disponibilidade
de orçamento. A ausência de dotação
orçamentária disponível para a aquisição.

Planejamento Administração Médio

Impactos

1 A indisponibilidade orçamentária impossibilita o andamento da aquisição, tendo em vista que não existe comprometimento quando a reserva de
orçamento para andamento da compra.

  Ações Preventivas
P-01 Formalização de documento delimitando a reserva orçamentária para andamento da aquisição. Responsável: WELBER MOITINHO DIAS

  Ações de Contingência
C-01 Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual através de outras fontes de

recurso com revisão da necessidade imediata dos itens demandados.
Responsável: WELBER MOITINHO DIAS

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-02

Elaboração incompleta
da especificação,
Termo de Referência
ou documento
equivalente.

Não observância dos requisitos legais definidos
nas legislações pertinentes às aquisições
públicas.

Planejamento Administração Médio

Impactos

1 A elaboração incompleta do Termo de Referência ou Projeto Básico compromete o para andamento da aquisição, podendo gerar atrasos durante a
análise das informações apresentadas perante a conformidade dos aspectos legais pertinentes às compras públicas.

  Ações Preventivas
P-01 Analisar previamente o atendimento dos aspectos legais licitatórios quanto a especificação

correta do objeto, a fim de não gerar atrasos ou interrupções durante o processo de
contratação.

Responsáveis: WELBER MOITINHO DIAS, 
FLAVIO ALVES DE SOUSA

  Ações de Contingência
C-01 Efetivar os ajustes imediatos necessários para andamento da aquisição. Responsáveis: WELBER MOITINHO DIAS, 

FLAVIO ALVES DE SOUSA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-03
Especificação não
condizente com o
objeto

Especificação incompleta, com requisitos
irrelevantes ou indevidamente restritivos,
gerando dificuldade de obtenção da solução
necessária ao atendimento da necessidade.

Planejamento Administração Alto

Impactos

1 A apresentação de especificação incompleta compromete o avançado da aquisição, podendo gerar desperdícios ao erário público (aquisição
equivocada, com itens faltantes, serviço incompleto etc.).

  Ações Preventivas
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P-01 Verificar no mercado a especificação completa do objeto de forma clara, simples e objetiva, a
fim de não limitar a concorrência e isonomia do processo de aquisição.

Responsáveis: FABIO JANONI CARVALHO, 
FLAVIO ALVES DE SOUSA

P-02 Verificação e monitoramento dos sistemas de cadastro de itens tanto internos como o Banco
de itens quanto externos como CATMAT.

Responsáveis: FABIO JANONI CARVALHO, 
FLAVIO ALVES DE SOUSA

  Ações de Contingência
C-01 Efetivar a pesquisa de mercado completa para atendimento da solução e efetivar os ajustes

necessários para andamento imediato da aquisição.
Responsáveis: FABIO JANONI CARVALHO, 

FLAVIO ALVES DE SOUSA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-04
A não aquisição do
objeto pela Unidade.

A possibilidade da Unidade não conseguir
adquirir o item através dos procedimentos
licitatórios.

Planejamento Administração Alto

Impactos
1 Paralização dos trabalhos e consequente impedimento da conclusão de atividades fim da instituição..

  Ações Preventivas
P-01 Efetuar o planejamento da aquisição da forma adequada e temporal. Responsáveis: WELBER MOITINHO DIAS, FABIO

JANONI CARVALHO
  Ações de Contingência

C-01 revisar procedimentos gerais visando proporcionar uma contratação eficiente e efetiva dentro
dos parâmetros legais necessários

Responsáveis: WELBER MOITINHO DIAS, FABIO
JANONI CARVALHO, FLAVIO
ALVES DE SOUSA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-05

Elaboração incompleta
dos documentos
pertinentes ao processo
de seleção do
fornecedor

Não observância dos requisitos legais definidos
nas legislações pertinentes às aquisições
públicas.

Seleção do Fornecedor Administração Médio

Impactos

1 A elaboração incompleta dos documentos relativos à fase de seleção do fornecedor compromete o andamento da aquisição, podendo gerar atrasos
durante a análise das informações apresentadas perante a conformidade dos aspectos legais pertinentes às compras públicas.

  Ações Preventivas
P-01 Analisar previamente o atendimento dos aspectos legais licitatórios a fim de não gerar atrasos

ou interrupções durante o processo de contratação.
Responsáveis: WELBER MOITINHO DIAS, FABIO

JANONI CARVALHO, FLAVIO
ALVES DE SOUSA

  Ações de Contingência
C-01 Efetivar os ajustes imediatos necessários para andamento da aquisição. Responsáveis: WELBER MOITINHO DIAS, 

FLAVIO ALVES DE SOUSA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído. 

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

 

 

FABIO JANONI CARVALHO
Equipe de apoio

 Assinou eletronicamente em 12/08/2026 às 14:10:36.

 

 

 

 

CARLOS ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA
Equipe de apoio

 

 

 

 

LUDMILLA FERNANDA ARANTES MELO

ANEXO nº 0002402582::DOCS/IFTM - 0000877796 - DESPACHO



3 de 3

Equipe de apoio
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Lista de Anexos
Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados 
diretamente a este documento.

Anexo I - MAPA DE RISCOS.pdf (240.75 KB)
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