
1 de 2

INST.FED.RORAIMA/CAMPUS BOA VISTA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 16/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação

16/2025 DIANA CRIS FERNANDES GOMES 19/08/2025 11:08

Objeto da Matriz de Riscos

Pagamento de inscrição no curso: Apuração de Responsabilidade e aplicação de Sanções em Licitações e Contratos Administrativos - APatrimonial Pública

2. Histórico de Revisões

Data e Hora Versão Descrição Autor
19/08/2025 11:40 2.0 Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento DIANA CRIS FERNANDES GOMES
19/08/2025 11:18 1.0 Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento DIANA CRIS FERNANDES GOMES

3. Riscos Identificados

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-01

Processo  de
contratação não ficar
pronto antes do início
da capacitação

Demora na execução das atividades necessárias
por parte dos atores envolvidos.

Planejamento Administração Alto

Impactos
1 Inexecução do objeto

  Ações Preventivas
P-01 Conscientização dos atores envolvidos nas etapas da parte interna do processo Responsável: DIANA CRIS FERNANDES GOMES

  Ações de Contingência
C-01 Não há contingência, pois o evento é realizado uma vez por ano e de execução exclusiva de

uma empresa.
Responsável: DIANA CRIS FERNANDES GOMES

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-02
Empresa não estar apta
para a contratação

Ausência de documentos e certidões fora da
validade.

Seleção do Fornecedor Contratada Alto

Impactos
1 Atraso na execução do objeto

  Ações Preventivas
P-01 Solicitar a apresentação da documentação e verificar a validade das certidões Responsável: DIANA CRIS FERNANDES GOMES

  Ações de Contingência
C-01 Conceder prazo maior para a empresa regularizar sua situação. Responsável: DIANA CRIS FERNANDES GOMES

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-03
Cancelamento do
evento

A empresa cancelar a realização do evento. Gestão de Contrato Contratada Alto

Impactos
1 Inexecução do objeto

  Ações Preventivas
P-01 Manter contato atualizado com a empresa a fim de ser comunicado sobre imprevistos Responsável: GEFERSON SANTOS DE

SANTANA
  Ações de Contingência

C-01 Verificar com a empresa a possibilidade de remanejamento do período da capacitação Responsável: GEFERSON SANTOS DE
SANTANA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído. 
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5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

 

 

DIANA CRIS FERNANDES GOMES
Integrante administrativo

 Assinou eletronicamente em 19/08/2025 às 11:20:55.
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