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INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.G.DO NORTE

Mapa de Gerenciamento de Riscos 101/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação

101/2026 RAQUEL PRISCYLA DA SILVA COSTA 07/10/2026 17:00

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado ( )Planejamento

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de serviços de gerenciamento de recursos e execução do Projeto Políticas Públicas de Educação e Equidade - SECADI.

2. Histórico de Revisões

Data e Hora Versão Descrição Autor
19/10/2026 16:09 1.0 Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de

Planejamento
RAQUEL PRISCYLA DA SILVA 
COSTA

3. Riscos Identificados

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-01
Instrução processual
inadequada

Falta de conhecimento na definição dos
procedimentos e etapas do processo de
contratação.

Planejamento Administração Médio 1

Impactos

1 A instrução processual inadequada pode resultar em inconsistências e erros que podem gerar atrasos ou inviabilizar o processo de contratação,
afetando o cronograma de execução.

  Ações Preventivas
P-01 Selecionar servidor(a) capacitado(a) para elaborar/revisar os documentos da contratação. Responsável: FRANCISCA SIMONELY DE

VASCONCELOS
P-02 Disponibilizar instruções que descrevam claramente todos os passos do processo de

contratação.
Responsável: FRANCISCA SIMONELY DE

VASCONCELOS
P-03 Disponibilizar modelos de documentos para referência. Responsável: FRANCISCA SIMONELY DE

VASCONCELOS
  Ações de Contingência

C-01 Realizar a revisão dos documentos antes da submissão para parecer jurídico. Responsável: RAQUEL PRISCYLA DA SILVA
COSTA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-02
Atraso na tramitação
processual.

Lentidão nos trâmites internos ou externos do
processo de contratação.

Planejamento Administração Extremo 1

Impactos

1 O atraso na tramitação do processo pode resultar na devolução dos recursos financeiros e comprometer as atividades planejadas no projeto, afetando
diretamente a execução e o alcance dos objetivos estabelecidos.

  Ações Preventivas
P-01 Definir e documentar os fluxos e as etapas do processo de contratação. Responsável: FRANCISCA SIMONELY DE

VASCONCELOS
P-02 Instruir o processo adequadamente. Responsável: RAQUEL PRISCYLA DA SILVA

COSTA
P-03 Manter uma comunicação efetiva entre as partes envolvidas no processo de contratação. Responsável: FRANCISCA SIMONELY DE

VASCONCELOS
  Ações de Contingência

C-01 Monitorar regularmente o progresso do processo de contratação e implementar medidas
corretivas imediatas, como revisão e ajustes, se necessário.

Responsável: RAQUEL PRISCYLA DA SILVA
COSTA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-03

Contratação direta sem
o  a d e q u a d o
planejamento da
contratação.

Influência externa ou interna que pressiona pela
contratação rápida, muitas vezes ignorando
etapas necessárias de planejamento e análise
crítica dos processos.

Seleção do Fornecedor Administração Alto 1

Impactos
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1 A contratação direta sem planejamento pode resultar na inadequação dos termos e condições contratuais, possível ineficiência na execução do
contrato, levando a baixa qualidade dos serviços entregues, desperdício de recursos e até mesmo a inexecução do projeto.

  Ações Preventivas
P-01 Atendimento da legislação vigente, observando todos os requisitos para contratação direta. Responsável: FRANCISCA SIMONELY DE

VASCONCELOS
P-02 Revisar o Plano de Trabalho para assegurar que atende às necessidades da administração e

define os requisitos técnicos, jurídicos e administrativos.
Responsável: FRANCISCA SIMONELY DE

VASCONCELOS
P-03 Preenchimento da lista de verificação da AGU. Responsável: FRANCISCA SIMONELY DE

VASCONCELOS
  Ações de Contingência

C-01 A PRODES não aprova o processo de contratação direta que não contenha os requisitos
mínimos necessários.

Responsável: RAQUEL PRISCYLA DA SILVA
COSTA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-04
Inadequada execução
do objeto contratado.

Incapacidade técnica ou operacional da
contratada.

Gestão de Contrato Contratada Médio 1

Impactos

1 A execução inadequada do contrato pode resultar em entregas de baixa qualidade, atrasos na conclusão do projeto, aumento dos custos, insatisfação
do público beneficiário, além de potencial impacto negativo na reputação da instituição contratante.

  Ações Preventivas
P-01 Avaliar continuamente a qualidade dos serviços, garantindo que atendam aos padrões

estabelecidos no contrato.
Responsável: FRANCISCA SIMONELY DE

VASCONCELOS
P-02 Realizar reuniões regulares com a contratada e equipe executora para discutir o progresso do

projeto, resolver problemas e alinhar expectativas.
Responsável: FRANCISCA SIMONELY DE

VASCONCELOS
P-03 Fornecer feedback constante à contratada sobre seu desempenho, destacando áreas de

melhoria e reconhecendo os acertos.
Responsável: FRANCISCA SIMONELY DE

VASCONCELOS
  Ações de Contingência

C-01 Implementar planos de contingência pré-definidos para lidar com possíveis desvios ou
problemas durante a execução do contrato, como revisões periódicas, ajustes nos cronogramas
e na alocação de recursos, e comunicação proativa com todas as partes interessadas.

Responsável: RAQUEL PRISCYLA DA SILVA
COSTA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-05
Dificuldades na
execução financeira.

Valores superestimados, ausência de controle
financeiro, falta de transparência nas transações,
inadequação dos procedimentos de prestação de
contas.

Gestão de Contrato Contratada Médio 1

Impactos

1 A execução financeira inadequada pode resultar no comprometimento orçamentário desnecessário ou desperdício de recursos públicos que podem
inviabilizar o êxito do contrato.

  Ações Preventivas
P-01 Desenvolver e implementar um plano financeiro detalhado que inclua previsões de despesas,

cronogramas de pagamentos e fluxos de caixa.
Responsável: FRANCISCA SIMONELY DE

VASCONCELOS
P-02 Controlar rigorosamente os cronogramas de pagamento, assegurando que os pagamentos

sejam realizados apenas após a verificação da conformidade com os termos contratuais
Responsável: FRANCISCA SIMONELY DE

VASCONCELOS
P-03 Analisar e revisar todas as aquisições para garantir que estejam claras e cumpram os requisitos

legais e regulamentares.
Responsável: FRANCISCA SIMONELY DE

VASCONCELOS
  Ações de Contingência

C-01 Desenvolver um plano de contingência financeira que inclua revisão dos orçamentos,
reavaliação de cronogramas de pagamento e comunicação proativa com as partes interessadas
para mitigar impactos financeiros.

Responsável: RAQUEL PRISCYLA DA SILVA
COSTA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído. 

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

 

 

FRANCISCA SIMONELY DE VASCONCELOS
Membro da comissão de contratação

 Assinou eletronicamente em 19/10/2026 às 16:04:02.
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RAQUEL PRISCYLA DA SILVA COSTA
Membro da comissão de contratação

 Assinou eletronicamente em 19/10/2026 às 16:07:29.
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