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Mapa de Gerenciamento de Riscos 107/2026

1. Informacoes Basicas

Numero do Mapa de Gerenciamento de Riscos Responsavel pela Edicdo Data de Criacao
107/2026 RAQUEL PRISCYLA DA SILVA COSTA 11/10/2026 08:44
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Gerenciamento de recursos e execucao do Projeto de Pesquisa Pronasci Juventude.

2. Historico de Revisoes

Data e Hora Versao Descricao Autor
19/10/2026 16:31 1.0 Revisdao gerada automaticamente apos disponibilizacdo de ajustes na fase de RAQUEL PRISCYLA DA SILVA
Planejamento COSTA

3. Riscos Identificados

Namero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
Instrucio rocessual Falta de conhecimento na definicdo dos
. ¢ P procedimentos e etapas do processo de Planejamento Administracao Meédio 1
inadequada N
contratagdo.
Impactos

A instrucdo processual inadequada pode resultar em inconsisténcias e erros que podem gerar atrasos ou inviabilizar o processo de contratagao,

1 ~
afetando o cronograma de execugdo.
Acoes Preventivas
P-01 Selecionar servidor(a) capacitado(a) para elaborar/revisar os documentos da contratagao. Responsavel: MELQUIADES PEREIRA DE LIMA
JUNIOR
P-02 Disponibilizar instru¢cdes que descrevam claramente todos os passos do processo de Responsavel: MELQUIADES PEREIRA DE LIMA
contratagao. JUNIOR
P-03 Disponibilizar modelos de documentos para referéncia. Responsavel: MELQUIADES PEREIRA DE LIMA
JUNIOR
Acoes de Contingéncia
C-01 Realizar a revisdo dos documentos antes da submissé@o para parecer juridico. Responsavel: MILER FRANCO D ANJOUR
Ntmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
R-02 Atraso na tramitacdo Lentiddo nos trﬁmite~s internos ou externos do Planejamento Administracio Extremo 1
processual. processo de contratagdo.
Impactos
1 O atraso na tramitacdo do processo pode resultar na devolugdo dos recursos financeiros e comprometer as atividades planejadas no projeto, afetando
diretamente a execugdo e o alcance dos objetivos estabelecidos.
Acoes Preventivas
P-01 Definir e documentar os fluxos e as etapas do processo de contratagdo. Responsavel: RAQUEL PRISCYLA DA SILVA
COSTA
P-02 Instruir o processo adequadamente. Responsavel: RAQUEL PRISCYLA DA SILVA
COSTA
P-03 Manter uma comunicacao efetiva entre as partes envolvidas no processo de contratagdo. Responsavel: RAQUEL PRISCYLA DA SILVA
COSTA

Acoes de Contingéncia
C-01 Monitorar regularmente o progresso do processo de contratacao e implementar medidas Responsavel: MILER FRANCO D ANJOUR
corretivas imediatas, como revisdo e ajustes, se necessario.

Ntmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N°Item
Contratacdo direta sem Influéncia externa ou interna que pressiona pela
o . adequado contratacdo r.?p.lda, muitas . vezes 1gn0rz{n.d0 Seleco do Fornecedor Administracio Alto 1
planejamento da etapas necessarias de planejamento e andlise
contratagdo. critica dos processos.
Impactos

A contratacdo direta sem planejamento pode resultar na inadequacdo dos termos e condigdes contratuais, possivel ineficiéncia na execucdo do
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1 contrato, levando a baixa qualidade dos servicos entregues, desperdicio de recursos e até mesmo a inexecucao do projeto.
Acoes Preventivas

P-01 Atendimento da legislacdo vigente, observando todos os requisitos para contratagao direta. Responsavel: RAQUEL PRISCYLA DA SILVA
COSTA
P-02 Revisar o Plano de Trabalho para assegurar que atende as necessidades da administragdo e Responsavel: MILER FRANCO D ANJOUR
define os requisitos técnicos, juridicos e administrativos.
P-03 Preenchimento da lista de verificacdo da AGU. Responsavel: RAQUEL PRISCYLA DA SILVA
COSTA

Acoes de Contingéncia
C-01 A PRODES ndo aprova o processo de contratacdo direta que ndo contenha os requisitos Responsavel: RAPHAEL SIQUEIRA FONTES
minimos necessarios.

Namero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (IxP) N°Item
Inadequada execucdo Incapacidade técnica ou operacional da
do objeto contratado.  contratada.

Impactos

A execucdo inadequada do contrato pode resultar em entregas de baixa qualidade, atrasos na conclusdo do projeto, aumento dos custos, insatisfacdo

Gestdo de Contrato Contratada Meédio 1

! do puiblico beneficiario, além de potencial impacto negativo na reputacdo da instituicao contratante.
Acoes Preventivas

P-01 Avaliar continuamente a qualidade dos servigos, garantindo que atendam aos padrdes Responsavel: MELQUIADES PEREIRA DE LIMA
estabelecidos no contrato. JUNIOR

P-02 Realizar reunides regulares com a contratada e equipe executora para discutir o progresso do Responsavel: MELQUIADES PEREIRA DE LIMA
projeto, resolver problemas e alinhar expectativas. JUNIOR

P-03 Fornecer feedback constante a contratada sobre seu desempenho, destacando &areas de Responsavel: MELQUIADES PEREIRA DE LIMA
melhoria e reconhecendo os acertos. JUNIOR
Acoes de Contingéncia

C-01 Implementar planos de contingéncia pré-definidos para lidar com possiveis desvios ou Responsavel: MILER FRANCO D ANJOUR
problemas durante a execucdo do contrato, como revisdes periddicas, ajustes nos cronogramas
e na alocagdo de recursos, e comunicagdo proativa com todas as partes interessadas.

Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (Ix P)  N° Item
Valores superestimados, auséncia de controle
lelcu}da(.ies . na .flnancelro,~ falta de transParenc1a nas transafoes, Gestio de Contrato Contratada Médio 1
execugdo financeira. inadequagao dos procedimentos de prestagdo de
contas.

Impactos

1 A execugdo financeira inadequada pode resultar no comprometimento orgamentario desnecessario ou desperdicio de recursos ptiblicos que podem
inviabilizar o éxito do contrato.
Acoes Preventivas

P-01 Desenvolver e implementar um plano financeiro detalhado que inclua previsdes de despesas, Responsavel: RAQUEL PRISCYLA DA SILVA
cronogramas de pagamentos e fluxos de caixa. COSTA

P-02 Controlar rigorosamente os cronogramas de pagamento, assegurando que os pagamentos Responsavel: RAQUEL PRISCYLA DA SILVA
sejam realizados apenas ap0s a verificagdo da conformidade com os termos contratuais COSTA

P-03 Analisar e revisar todas as aquisi¢des para garantir que estejam claras e campram os requisitos Responsavel: RAQUEL PRISCYLA DA SILVA
legais e regulamentares. COSTA
Acoes de Contingéncia

C-01 Desenvolver um plano de contingéncia financeira que inclua revisdo dos orcamentos, Responsavel: MILER FRANCO D ANJOUR

reavaliacdo de cronogramas de pagamento e comunica¢do proativa com as partes interessadas
para mitigar impactos financeiros.

4. Acompanhamento das Acoes de Tratamento de Riscos
Nenhum acompanhamento incluido.

5. Responsaveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RAQUEL PRISCYLA DA SILVA COSTA

Membro da comissdo de contratagao

1
tf Assinou eletronicamente em 19/10/2026 as 16:31:07.
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MILER FRANCO D ANJOUR

Membro da comissdo de contratagao
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