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Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Obra

Bancos

LOCAGAO DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS SINAPI - 08/2026 -

Descricéo
LOCAGAO DE MAQUINA

Juntos construimos o futuro.

Pernambuco

Cronograma Fisico e Financeiro
Total Por Etapa
100,00%
63.871.00

B.D.I.
15,28%

30 DIAS
70,00%

70,0%
44.709,70
70,0%
44.709,70

Encargos Sociais

Né&o Desonerado:

Horista: Sinapi - 114,63%
Mensalista: Sinapi - 70,67%

60 DIAS
30,00%

30,0%
19.161,30
100,0%
63.871,00



