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MATRIZ DE RISCO – SERVIÇO/OBRA DE REFORMA DA PRAÇA DOS TAMARINDOS 

 

Esta matriz de risco tem como objetivo identificar, avaliar e propor medidas mitigadoras para os principais riscos associados 

à execução dos serviços de Reforma da Praça dos Tamarindos e Construção de Quiosques – PE. 

 

 

ID Evento (Risco) Impacto Probabilidade Medidas de Mitigação (Prevenção) 

1 

Interferências 

Subterrâneas: Redes 

de água/esgoto não 

mapeadas na fundação 

dos quiosques. 

Alto Média 

Execução de sondagens manuais 

prévias antes do maquinário pesado e 

consulta às concessionárias 

(Compesa/Neoenergia). 

2 

Condições Climáticas: 

Chuvas intensas que 

atrasam a cura do 

concreto ou 

assentamento do piso 

intertravado. 

Médio Alta 

Cronograma com folga técnica para 

períodos sazonais de chuva e proteção 

de frentes de serviço com lonas. 

3 

Segurança de 

Terceiros: Acidentes 

com pedestres devido 

à localização central 

da Praça dos 

Tamarindos. 

Muito 

Alto 
Média 

Instalação de tapumes metálicos 

padrão, sinalização noturna refletiva e 

criação de rotas de desvio seguras. 

4 

Vandalismo ou Furtos: 

Danos ao mobiliário 

urbano ou fiação de 

LED antes da entrega 

da obra. 

Médio Baixa 

Contratação de vigilância patrimonial 

para o canteiro e instalação imediata 

de iluminação provisória. 

5 

Inconformidade de 

Acessibilidade: Erros 

de execução em 

rampas e pisos táteis 

(desacordo com NBR 

9050). 

Alto Baixa 

Acompanhamento topográfico 

rigoroso e conferência de gabaritos 

antes da concretagem final. 

6 

Resistência 

Social/Comercial: 

Conflitos com 

comerciantes locais 

durante a transição 

para os novos 

quiosques. 

Médio Média 

Reuniões prévias com a Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico e 

cronograma de realocação por etapas. 

7 

Incompatibilidade de 

Projetos: Divergência 

entre o projeto elétrico 

e a estrutura física dos 

quiosques em 

alvenaria. 

Alto Baixa 

Reunião de compatibilização (kick-

off) entre os projetistas e a equipe de 

execução antes do início das 

alvenarias. 
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Carpina, 04 de abril de 2026. 
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