
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00005

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PC FLORIANO PEIXOTO  CENTRO ITABAIANINHA-SE
CNPJ : 11.261.188/0001-48

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 22,56%

Dezembro/2024-1
11º MÊS 12º MÊS

Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Bairro Caraíbas

Unidade Básica de Saúde Porte 1
2.275.106,20100

11,44 260.364,26 6,53 148.822,5801

  

SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS
156.635,336,97

0,23

3,36%

5.262,14 0,45

5,15%

8.072,9901.01

  

CANTEIRO DE OBRAS
87.893,193,95

01.01.001

  

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
51.662,182,27

0,19

8,33%

4.303,46 0,18

8,37%

4.324,1201.01.002

  

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
5.571,210,24

0,12

50,00%

2.785,6001.01.003

  

EQUIPAMENTO DE APOIO
11.508,750,51

0,04

8,33%

958,68 0,07

8,37%

963,2701.01.004

  

FUNDAÇÃO
218.517,869,6

01.02

  

ALVENARIA DE EMBASAMENTO E ATERRO
77.377,073,4

01.03

  

ESTRUTURA
387.893,7117,06

01.04

  

PILARES
67.310,392,95

01.04.001

  

VIGAS
115.796,195,09

01.04.002

  

LAJES
112.418,194,95

01.04.003

  

RESERVATÓRIO
28.794,631,27

01.04.004

  

MURO
63.574,312,8

01.04.005

  

ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS
175.153,547,69

01.05

  

ALVENARIA DE VEDAÇÃO
106.197,814,67

01.05.001

  

DRYWALL
68.894,613,02

01.05.002
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00005

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PC FLORIANO PEIXOTO  CENTRO ITABAIANINHA-SE
CNPJ : 11.261.188/0001-48

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 22,56%

Dezembro/2024-1
11º MÊS 12º MÊS

Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Bairro Caraíbas

DIVISÓRIAS
61,120

01.05.003

  

COBERTURA
82.213,553,61

01.06

  

ESTRUTURA
28.984,621,27

01.06.001

  

TELHAMENTO
30.749,511,35

01.06.002

  

COMPLEMENTOS
22.479,420,99

01.06.003

  

IMPERMEABILIZAÇÃO
14.411,620,64

0,64

100,00%

14.411,6201.07

  

ESQUADRIAS
186.000,648,19

01.08

  

ESQUADRIAS DE MADEIRA
47.786,152,1

01.08.001

  

PORTAS DE MADEIRA
47.786,152,1

01.08.001.001

  

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO
90.485,273,99

01.08.002

  

PORTAS DE ALUMÍNIO
49.890,882,2

01.08.002.001

  

JANELAS DE ALUMÍNIO
40.594,391,79

01.08.002.002

  

ESQUADRIAS METÁLICAS
2.509,760,11

01.08.003

  

PORTAS METÁLICAS
2.509,760,11

01.08.003.001

  

ACESSÓRIOS
45.219,461,99

01.08.004

  

REVESTIMENTO DE PAREDE
64.847,392,86

01.09

  

REVESTIMENTO ARGAMASSADO
53.107,092,34

01.09.001
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00005

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PC FLORIANO PEIXOTO  CENTRO ITABAIANINHA-SE
CNPJ : 11.261.188/0001-48

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 22,56%

Dezembro/2024-1
11º MÊS 12º MÊS

Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Bairro Caraíbas

REVESTIMENTO CERÂMICO
11.740,300,52

01.09.002

  

REVESTIMENTO DE PISO INTERNO
99.492,524,38

2,41

54,97%

54.690,7201.10

  

REVESTIMENTO ARGAMASSADO
55.569,472,45

1,14

46,31%

25.735,7001.10.001

  

GRANILITE
37.420,081,64

0,98

60,00%

22.452,0501.10.002

  

RODAPÉ
6.502,970,29

0,29

100,00%

6.502,9701.10.003

  

REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO
93.175,214,1

2,87

70,00%

65.222,6501.11

  

REVESTIMENTO ARGAMASSADO
93.175,214,1

2,87

70,00%

65.222,6501.11.001

  

REVESTIMENTO DE TETO
35.101,991,54

1,53

99,39%

34.888,7201.12

  

REVESTIMENTO ARGAMASSADO
213,270,01

01.12.001

  

FORRO
34.888,721,53

1,53

100,00%

34.888,7201.12.002

  

PINTURA
69.214,423,05

3,05

100,00%

69.214,4201.13

  

PAREDES
53.546,532,36

2,36

100,00%

53.546,5301.13.001

  

TETO
12.882,620,57

0,57

100,00%

12.882,6201.13.002

  

ESQUADRIAS
2.785,270,12

0,12

100,00%

2.785,2701.13.003

  

MARMORARIA
10.928,310,48

0,48

100,00%

10.928,3101.14

  

LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
58.257,002,56

2,56

100,00%

58.257,0001.15

  

EQUIPAMENTOS
265,180,01

0,01

100,00%

265,1801.15.001
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00005

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PC FLORIANO PEIXOTO  CENTRO ITABAIANINHA-SE
CNPJ : 11.261.188/0001-48

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 22,56%

Dezembro/2024-1
11º MÊS 12º MÊS

Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Bairro Caraíbas

LOUÇAS
14.828,730,65

0,65

100,00%

14.828,7301.15.002

  

METAIS E ACESSÓRIOS
43.163,091,9

1,90

100,00%

43.163,0901.15.003

  

INSTALAÇÕES  HIDROSSANITÁRIAS
152.557,206,64

0,24

4,36%

6.661,8101.16

  

HIDRÁULICA
53.383,762,33

01.16.001

  

SANITÁRIA
73.062,263,18

01.16.002

  

PLUVIAL
19.449,370,85

01.16.003

  

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI)
6.661,810,28

0,28

100,00%

6.661,8101.16.004

  

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
236.610,0710,32

1,21

12,34%

29.184,2201.17

  

INFRAESTRUTURA
170.041,857,39

01.17.001

  

PADRÃO DE ENTRADA
26.132,061,11

01.17.001.072

  

ILUMINAÇÃO
29.184,221,28

1,28

100,00%

29.184,2201.17.002

  

SPDA
37.384,001,65

01.17.003

  

CLIMATIZAÇÃO
107.182,434,73

1,34

28,04%

30.052,7601.18

  

INFRAESTRUTURA
77.129,673,41

01.18.001

  

EQUIPAMENTOS
30.052,761,32

1,32

100,00%

30.052,7601.18.002

  

DADOS E VOZ
7.284,020,32

01.19

  

GASES MEDICINAIS
15.269,840,67

01.20
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00005

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PC FLORIANO PEIXOTO  CENTRO ITABAIANINHA-SE
CNPJ : 11.261.188/0001-48

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 22,56%

Dezembro/2024-1
11º MÊS 12º MÊS

Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Bairro Caraíbas

URBANIZAÇÃO
21.408,630,94

0,71

75,85%

16.238,80 0,23

24,15%

5.169,8301.21

  

PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE
16.238,800,71

0,71

100,00%

16.238,8001.21.001

  

PAISAGISMO
3.776,930,17

0,17

100,00%

3.776,9301.21.002

  

SINALIZAÇÃO
1.392,900,06

0,06

100,00%

1.392,9001.21.003

  

SERVIÇOS COMPLEMENTARES
5.573,850,25

0,02

8,33%

464,30 0,03

8,37%

466,5501.22

  

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
2.275.106,20 260.364,26 148.822,58100,00 11,44 6,53

100,00 2.275.106,20 93,47 2.126.283,62100,00 2.275.106,20TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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